

臺中市政府水利局

中華民國 104 年度

單位決算

(104年1月1日至104年12月31日)

臺中市政
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科目				預算數			實現數	應付數			
款	項	目	節	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		已預付 之數	尚未 支付數	小計	
				統籌支撥科目合計	300,801,156	-	300,801,156	106,303,838	-	1,686,146	1,686,146
01				00230000000 臺中市政府水利局主管	300,801,156	-	300,801,156	106,303,838	-	1,686,146	1,686,146
	01			00234300000 臺中市政府水利局	300,801,156	-	300,801,156	106,303,838	-	1,686,146	1,686,146
		01		752343006750100 公務人員退休給付	2,501,496	-	2,501,496	2,501,496	-	-	-
			01	752343006750101 公務人員退休給付	2,501,496	-	2,501,496	2,501,496	-	-	-
				010000人事費	2,501,496	-	2,501,496	2,501,496	-	-	-
		02		892343010890200 公務人員各項補助	2,001,660	-	2,001,660	2,001,660	-	-	-
			01	892343010890201 公務人員各項補助	2,001,660	-	2,001,660	2,001,660	-	-	-
				010000人事費	2,001,660	-	2,001,660	2,001,660	-	-	-
		03		892343010890500 災害準備金	296,298,000	-	296,298,000	101,800,682	-	1,686,146	1,686,146
			01	892343010890501 災害準備金	296,298,000	-	296,298,000	101,800,682	-	1,686,146	1,686,146
				030000設備及投資	267,846,000	-	267,846,000	101,800,682	-	1,686,146	1,686,146
				040000獎補助費	28,452,000	-	28,452,000	-	-	-	-

府水利局

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

決算數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	保 留 數 尚 未 支 付 數	小 計				
-	72,256,208	72,256,208	180,246,192	-120,554,964	-	-
-	72,256,208	72,256,208	180,246,192	-120,554,964	-	-
-	72,256,208	72,256,208	180,246,192	-120,554,964	-	-
-	-	-	2,501,496	-	-	-
-	-	-	2,501,496	-	-	-
-	-	-	2,501,496	-	-	-
-	-	-	2,001,660	-	-	-
-	-	-	2,001,660	-	-	-
-	-	-	2,001,660	-	-	-
-	72,256,208	72,256,208	175,743,036	-120,554,964	-	-
-	72,256,208	72,256,208	175,743,036	-120,554,964	-	-
-	43,888,208	43,888,208	147,375,036	-120,470,964	-	-
-	28,368,000	28,368,000	28,368,000	-84,000	-	-

臺中市政
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數						
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度		
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K		
西屯區港尾溪環中路分洪道工程(0K+000-0K+960)	226,000,000	226,000,000	146,000,000	80,000,000	226,000,000	0	0	0	0	0	0	0
臺中市柳川污染整治及環境改善工程(崇德柳橋-中正柳橋)	137,500,000	137,500,000	112,999,065	0	112,999,065	98,061,315	0	14,937,750	112,999,065	0	0	0
臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	192,600,000	192,600,000	68,982,323	123,617,677	192,600,000	40,327,893	28,654,430	0	68,982,323	0	123,617,677	0
石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程	405,697,400	405,697,400	91,036,188	8,000,000	99,036,188	43,397,526	0	47,638,662	91,036,188	6,617,875	0	1,382,125
臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)	213,000,000	213,000,000	144,321,135	13,000,000	157,321,135	102,860,700	35,298,027	6,162,408	144,321,135	0	12,827,247	172,753
臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	152,500,000	152,500,000	94,791,845	2,500,000	97,291,845	59,011,610	35,780,235	0	94,791,845	146,892	2,134,748	218,360
臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)	686,373,000	108,206,579	44,539,756	16,500,000	61,039,756	29,137,238	3,969,840	11,432,678	44,539,756	11,909,954	2,090,046	2,500,000

府水利局

績效報告表

104年度

新臺幣：元

小計	合計	累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率	本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達原定度原及其改善措施	總計畫目標達成情形
		實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率				預定		實際			
											年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A									
0	0	0	0	0	0				因施工及管線遷移作業涉本市重大交通路口交通改善及公共管線安全事宜，本局已另行簽辦其他改善方案。	100	100	100	100	無	因尚未開工故無預定工程進度。	
0	112,999,065	118,203,362	13,878,728	5,417,910	137,500,000	100.00%	100.00%			100	100	100	100	無	結案	
123,617,677	192,600,000	40,327,893	152,272,107	0	192,600,000	100.00%	100.00%			100	100	100	100	無	依期程辦理	
8,000,000	99,036,188	278,850,964	0	126,846,436	405,697,400	100.00%	100.00%			100	92	92	92	無	結案	
13,000,000	157,321,135	131,239,674	35,298,027	24,335,161	190,872,862	100.00%	89.61%			100	100	100	100	無	依期程辦理	
2,500,000	97,291,845	78,182,537	37,914,983	0	116,097,520	100.00%	76.13%			100	100	100	100	無	依期程辦理	
16,500,000	61,039,756	62,165,566	6,059,886	11,432,678	79,658,130	100.00%	73.62%			100	57	57	57	無	依期程辦理	

文山水資源回收中心新建工程	1,004,680,000	291,227,136	43,498,836	229,500,000	272,998,836	31,100,092	0	12,398,744	43,498,836	127,934,006	101,565,994	0
---------------	---------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	---	------------	------------	-------------	-------------	---

229,500,000	272,998,836	177,100,097	101,565,994	12,398,744	291,064,835	100.00%	99.94%				100	55	55	55	無	依期程 辦理
-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------	--------	--	--	--	-----	----	----	----	---	-----------

臺中市政
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
				總計	2,095,301,420	16,498,503	716,815,744	11,422,751
93				經常門合計	2,095,301,420	16,498,503	716,815,744	11,422,751
	03			93年度經常門合計	-	1,251,188	-	572,311
		01		罰款及賠償收入	-	1,251,188	-	572,311
			01	罰金罰鍰及過息金	-	1,251,188	-	572,311
				其他罰鍰	-	1,251,188	-	572,311
94	03			94年度經常門合計	-	2,934,160	-	536,909
		01		罰款及賠償收入	-	2,934,160	-	536,909
			01	罰金罰鍰及息金	-	2,934,160	-	536,909
				罰金罰鍰	-	2,934,160	-	536,909
95	03			95年度經常門合計	60,000	1,999,624	-	-
		01		罰款及賠償收入	60,000	1,999,624	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	60,000	1,999,624	-	-
				罰金罰鍰	60,000	1,999,624	-	-
96	03			96年度經常門合計	165,250	-	-	-
		01		罰款及賠償收入	165,250	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	165,250	-	-	-
				罰金罰鍰	165,250	-	-	-
97	03			97年度經常門合計	136,366	-	-	-
		01		罰款及賠償收入	136,366	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	136,366	-	-	-
				罰金罰鍰	136,366	-	-	-
98	03			98年度經常門合計	161,871,664	-	123,551,664	-
		01		罰款及賠償收入	480,000	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	480,000	-	-	-
				罰金罰鍰	480,000	-	-	-
	08			補助及協助收入	161,391,664	-	123,551,664	-
		01		上級政府補助收入	161,391,664	-	123,551,664	-
			02	計畫型補助收入	161,391,664	-	123,551,664	-
99	08			99年度經常門合計	362,778,547	-	317,018,547	-
		01		補助及協助收入	362,778,547	-	317,018,547	-
			02	上級政府補助收入	362,778,547	-	317,018,547	-
				計畫型補助收入	362,778,547	-	317,018,547	-
100	08			100年度經常門合計	277,079,311	-	275,415,533	-
		01		補助收入	277,079,311	-	275,415,533	-
			02	上級政府補助收入	277,079,311	-	275,415,533	-
				計畫型補助收入	277,079,311	-	275,415,533	-
101	03			101年度經常門合計	728,106,453	10,313,531	-	10,313,531
		01		罰款及賠償收入	61,889	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	61,889	-	-	-
				罰金罰鍰	61,889	-	-	-
	08			補助收入	728,044,564	10,313,531	-	10,313,531
		01		上級政府補助收入	728,044,564	10,313,531	-	10,313,531
			02	計畫型補助收入	728,044,564	10,313,531	-	10,313,531
102	08			102年度經常門合計	348,688,878	-	-	-
		01		補助收入	332,624,978	-	-	-
			02	上級政府補助收入	332,624,978	-	-	-
				計畫型補助收入	332,624,978	-	-	-
	11			其他收入	16,063,900	-	-	-
		02		雜項收入	16,063,900	-	-	-
			10	其他雜項收入	16,063,900	-	-	-
103	03			103年度經常門合計	216,414,951	-	830,000	-
		01		罰款及賠償收入	672,000	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	672,000	-	-	-
				罰金罰鍰	672,000	-	-	-
	08			補助收入	215,742,951	-	830,000	-
		01		上級政府補助收入	215,742,951	-	830,000	-
			02	計畫型補助收入	215,742,951	-	830,000	-

府水利局

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
724,312,218	-	-	-	654,173,458	5,075,752	
724,312,218	-	-	-	654,173,458	5,075,752	
-	-	-	-	-	678,877	
-	-	-	-	-	678,877	
-	-	-	-	-	678,877	
-	-	-	-	-	678,877	
-	-	-	-	-	2,397,251	
-	-	-	-	-	2,397,251	
-	-	-	-	-	2,397,251	
-	-	-	-	-	2,397,251	
-	-	-	-	-	2,397,251	
-	-	-	-	60,000	1,999,624	
-	-	-	-	60,000	1,999,624	
-	-	-	-	60,000	1,999,624	
-	-	-	-	60,000	1,999,624	
-	-	-	-	165,250	-	
-	-	-	-	165,250	-	
-	-	-	-	165,250	-	
-	-	-	-	165,250	-	
-	-	-	-	136,366	-	
-	-	-	-	136,366	-	
-	-	-	-	136,366	-	
-	-	-	-	136,366	-	
-	-	-	-	136,366	-	
37,840,000	-	-	-	480,000	-	
-	-	-	-	480,000	-	
-	-	-	-	480,000	-	
-	-	-	-	480,000	-	
37,840,000	-	-	-	-	-	
37,840,000	-	-	-	-	-	
37,840,000	-	-	-	-	-	
45,760,000	-	-	-	-	-	
45,760,000	-	-	-	-	-	
45,760,000	-	-	-	-	-	
45,760,000	-	-	-	-	-	
45,760,000	-	-	-	-	-	
1,663,778	-	-	-	-	-	
1,663,778	-	-	-	-	-	
1,663,778	-	-	-	-	-	
1,663,778	-	-	-	-	-	
316,290,612	-	-	-	411,815,841	-	
60,000	-	-	-	1,889	-	
60,000	-	-	-	1,889	-	
60,000	-	-	-	1,889	-	
316,230,612	-	-	-	411,813,952	-	
316,230,612	-	-	-	411,813,952	-	
316,230,612	-	-	-	411,813,952	-	
146,723,749	-	-	-	201,965,129	-	
130,659,849	-	-	-	201,965,129	-	
130,659,849	-	-	-	201,965,129	-	
130,659,849	-	-	-	201,965,129	-	
16,063,900	-	-	-	-	-	
16,063,900	-	-	-	-	-	
16,063,900	-	-	-	-	-	
176,034,079	-	-	-	39,550,872	-	
452,000	-	-	-	220,000	-	
452,000	-	-	-	220,000	-	
452,000	-	-	-	220,000	-	
175,582,079	-	-	-	39,330,872	-	
175,582,079	-	-	-	39,330,872	-	
175,582,079	-	-	-	39,330,872	-	

臺中市政府
以前年度歲出政事

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
				總計	41,485,068	2,757,515,910	8,547	323,055,847
101	58			經常門合計	5,136,622	71,581,665	-	22,074,912
		430		101年度經常門合計	-	1,125,000	-	-
			11	農業支出	-	1,125,000	-	-
				臺中市政府水利局	-	1,125,000	-	-
				水利事務	-	1,125,000	-	-
			03	水利規劃	-	1,125,000	-	-
102	58			102年度經常門合計	-	9,483,316	-	3,673,085
		430		農業支出	-	5,134,368	-	3,479,218
			11	臺中市政府水利局	-	5,134,368	-	3,479,218
				水利事務	-	5,134,368	-	3,479,218
			01	河川及區域排水	-	4,697,868	-	3,479,218
			03	水利規劃	-	436,500	-	-
		73		環境保護支出	-	4,348,948	-	193,867
			430	臺中市政府水利局	-	4,348,948	-	193,867
			07	水利事務	-	4,348,948	-	193,867
			01	污水工程業務	-	4,348,948	-	193,867
103	58			103年度經常門合計	5,136,622	60,973,349	-	18,401,827
		430		農業支出	5,136,622	18,464,214	-	2,895,164
			01	臺中市政府水利局	5,136,622	18,464,214	-	2,895,164
				一般行政	15,000	-	-	-
			01	行政管理	15,000	-	-	-
			11	水利事務	5,121,622	18,464,214	-	2,895,164
			03	水利規劃	-	8,041,607	-	135,000
			04	水利管理及水權登記	3,090,150	3,358,476	-	830,000
			06	防災工程及防災整備	2,031,472	900,000	-	-
			08	坡地保育、利用及管理	-	1,668,000	-	-
			09	水利設施養護	-	4,496,131	-	1,930,164
		73		環境保護支出	-	42,509,135	-	15,506,663
			430	臺中市政府水利局	-	42,509,135	-	15,506,663
			07	水利事務	-	42,509,135	-	15,506,663
			01	污水工程業務	-	1,356,002	-	-
			03	污水營運業務	-	41,153,133	-	15,506,663
98	58			資本門合計	36,348,446	2,685,934,245	8,547	300,980,935
		430		98年度資本門合計	-	57,303,515	-	23,771,674
			01	農業支出	-	57,303,515	-	23,771,674
				臺中市政府水利局	-	57,303,515	-	23,771,674
				臺中市	-	57,303,515	-	23,771,674
			03	水利行政(建設處)(臺中市)	-	57,303,515	-	23,771,674
99	58			99年度資本門合計	-	109,978,025	-	38,251,416
		430		農業支出	-	93,717,904	-	27,361,480
			01	臺中市政府水利局	-	93,717,904	-	27,361,480
				臺中市	-	93,717,904	-	27,361,480
			03	水利行政(建設處)(臺中市)	-	93,717,904	-	27,361,480
		60		交通支出	-	16,260,121	-	10,889,936
			430	臺中市政府水利局	-	16,260,121	-	10,889,936
			02	臺中縣	-	16,260,121	-	10,889,936
			94	下水道工程(臺中縣)	-	16,260,121	-	10,889,936
100	58			100年度資本門合計	29,989,241	66,871,955	-	470,150
		430		農業支出	29,989,241	-	-	-
			05	臺中市政府水利局	29,989,241	-	-	-
				水利工程	29,989,241	-	-	-
			01	河川及區域排水工程	29,989,241	-	-	-
		73		環境保護支出	-	66,871,955	-	470,150
			430	臺中市政府水利局	-	66,871,955	-	470,150
			06	衛生下水道工程	-	66,871,955	-	470,150
			02	衛生下水道工程	-	66,871,955	-	470,150
101	58			101年度資本門合計	-	618,169,079	-	70,733,738
		430		農業支出	-	39,784,281	-	9,340,228
			11	臺中市政府水利局	-	39,784,281	-	9,340,228
				水利事務	-	39,784,281	-	9,340,228
			01	河川及區域排水	-	38,249,631	-	8,703,012
			02	雨水下水道及市區排水	-	1,534,650	-	637,216
		73		環境保護支出	-	578,384,798	-	61,393,510
			430	臺中市政府水利局	-	578,384,798	-	61,393,510
			06	衛生下水道工程	-	578,384,798	-	61,393,510

水利局主管

別轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
41,476,521	1,829,908,895	-	-	-	604,551,168	
5,136,622	41,604,753	-	-	-	7,902,000	
-	-	-	-	-	1,125,000	
-	-	-	-	-	1,125,000	
-	-	-	-	-	1,125,000	
-	-	-	-	-	1,125,000	
-	-	-	-	-	1,125,000	
-	5,373,731	-	-	-	436,500	
-	1,218,650	-	-	-	436,500	
-	1,218,650	-	-	-	436,500	
-	1,218,650	-	-	-	436,500	
-	1,218,650	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	436,500	
-	4,155,081	-	-	-	-	
-	4,155,081	-	-	-	-	
-	4,155,081	-	-	-	-	
-	4,155,081	-	-	-	-	
5,136,622	36,231,022	-	-	-	6,340,500	
5,136,622	12,437,550	-	-	-	3,131,500	
5,136,622	12,437,550	-	-	-	3,131,500	
15,000	-	-	-	-	-	
15,000	-	-	-	-	-	
5,121,622	12,437,550	-	-	-	3,131,500	
-	5,609,107	-	-	-	2,297,500	
3,090,150	2,528,476	-	-	-	-	
2,031,472	900,000	-	-	-	-	
-	834,000	-	-	-	834,000	
-	2,565,967	-	-	-	-	
-	23,793,472	-	-	-	3,209,000	
-	23,793,472	-	-	-	3,209,000	
-	23,793,472	-	-	-	3,209,000	
-	1,356,002	-	-	-	-	
-	22,437,470	-	-	-	3,209,000	
36,339,899	1,788,304,142	-	-	-	596,649,168	
-	33,531,841	-	-	-	-	
-	33,531,841	-	-	-	-	
-	33,531,841	-	-	-	-	
-	33,531,841	-	-	-	-	
-	33,531,841	-	-	-	-	
-	71,726,609	-	-	-	-	
-	66,356,424	-	-	-	-	
-	66,356,424	-	-	-	-	
-	66,356,424	-	-	-	-	
-	66,356,424	-	-	-	-	
-	5,370,185	-	-	-	-	
-	5,370,185	-	-	-	-	
-	5,370,185	-	-	-	-	
-	5,370,185	-	-	-	-	
29,989,241	66,401,805	-	-	-	-	
29,989,241	-	-	-	-	-	
29,989,241	-	-	-	-	-	
29,989,241	-	-	-	-	-	
29,989,241	-	-	-	-	-	
-	66,401,805	-	-	-	-	
-	66,401,805	-	-	-	-	
-	66,401,805	-	-	-	-	
-	66,401,805	-	-	-	-	
-	444,500,726	-	-	-	102,934,615	
-	23,930,805	-	-	-	6,513,248	
-	23,930,805	-	-	-	6,513,248	
-	23,930,805	-	-	-	6,513,248	
-	23,930,805	-	-	-	6,513,248	
-	23,033,371	-	-	-	6,513,248	
-	897,434	-	-	-	-	
-	420,569,921	-	-	-	96,421,367	
-	420,569,921	-	-	-	96,421,367	
-	420,569,921	-	-	-	96,421,367	

臺中市政府
以前年度歲出政事

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數				
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數		
102	58	430	11	02	衛生下水道工程	-	578,384,798	-	61,393,510		
					102年度資本門合計	-	523,578,863	-	66,989,530		
					農業支出	-	227,596,371	-	35,338,828		
					臺中市政府水利局	-	227,596,371	-	35,338,828		
					水利事務	-	227,596,371	-	35,338,828		
					01	河川及區域排水	-	220,351,210	-	35,203,574	
					02	雨水下水道及市區排水	-	4,997,324	-	135,254	
					07	水土保持、野溪及農路維護	-	2,247,837	-	-	
				73		環境保護支出	-	283,894,478	-	27,741,709	
					430	臺中市政府水利局	-	283,894,478	-	27,741,709	
						水利事務	-	283,894,478	-	27,741,709	
						02	污水工程	-	283,498,681	-	27,741,709
						04	污水營運工程	-	395,797	-	-
				89		其他支出	-	12,088,014	-	3,908,993	
	430	臺中市政府水利局	-	12,088,014	-	3,908,993					
		05	災害準備金	-	12,088,014	-	3,908,993				
		01	災害準備金	-	12,088,014	-	3,908,993				
103	58	430	11		103年度資本門合計	6,359,205	1,310,032,808	8,547	100,764,427		
					農業支出	4,749,836	892,198,786	-	39,523,237		
					臺中市政府水利局	4,749,836	892,198,786	-	39,523,237		
					水利事務	4,749,836	892,198,786	-	39,523,237		
					01	河川及區域排水	-	373,225,634	-	19,798,174	
					02	雨水下水道及市區排水	-	244,245,794	-	15,709,004	
					04	水利管理及水權登記	4,749,836	-	-		
					06	防災工程及防災整備	-	1,865,393	-	-	
					07	水土保持、野溪及農路維護	-	160,870,141	-	2,150,000	
					09	水利設施養護	-	111,991,824	-	1,866,059	
				73		環境保護支出	-	373,653,528	-	54,978,093	
					430	臺中市政府水利局	-	373,653,528	-	54,978,093	
						水利事務	-	373,653,528	-	54,978,093	
						02	污水工程	-	348,679,695	-	52,156,949
		04	污水營運工程	-	24,973,833	-	2,821,144				
89		其他支出	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097					
	430	臺中市政府水利局	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097					
		05	災害準備金	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097				
		01	災害準備金	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097				

水利局主管

別轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	420,569,921	-	-	-	96,421,367	
-	366,436,341	-	-	-	90,152,992	
-	163,580,814	-	-	-	28,676,729	
-	163,580,814	-	-	-	28,676,729	
-	163,580,814	-	-	-	28,676,729	
-	159,098,536	-	-	-	26,049,100	
-	3,882,278	-	-	-	979,792	
-	600,000	-	-	-	1,647,837	
-	194,892,680	-	-	-	61,260,089	
-	194,892,680	-	-	-	61,260,089	
-	194,892,680	-	-	-	61,260,089	
-	194,496,883	-	-	-	61,260,089	
-	395,797	-	-	-	-	
-	7,962,847	-	-	-	216,174	
-	7,962,847	-	-	-	216,174	
-	7,962,847	-	-	-	216,174	
-	7,962,847	-	-	-	216,174	
6,350,658	805,706,820	-	-	-	403,561,561	
4,749,836	542,108,537	-	-	-	310,567,012	
4,749,836	542,108,537	-	-	-	310,567,012	
4,749,836	542,108,537	-	-	-	310,567,012	
-	198,322,465	-	-	-	155,104,995	
-	74,199,213	-	-	-	154,337,577	
4,749,836	-	-	-	-	-	
-	1,865,393	-	-	-	-	
-	157,595,701	-	-	-	1,124,440	
-	110,125,765	-	-	-	-	
-	225,680,886	-	-	-	92,994,549	
-	225,680,886	-	-	-	92,994,549	
-	225,680,886	-	-	-	92,994,549	
-	203,528,197	-	-	-	92,994,549	
-	22,152,689	-	-	-	-	
1,600,822	37,917,397	-	-	-	-	
1,600,822	37,917,397	-	-	-	-	
1,600,822	37,917,397	-	-	-	-	
1,600,822	37,917,397	-	-	-	-	

臺中市政府

以前年度歲出機關

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
				總計	41,485,068	2,757,515,910	8,547	323,055,847
101				經常門合計	5,136,622	71,581,665	-	22,074,912
	23			101年度經常門合計	-	1,125,000	-	-
		430		臺中市政府水利局主管	-	1,125,000	-	-
			11	臺中市政府水利局	-	1,125,000	-	-
				水利事務	-	1,125,000	-	-
			03	水利規劃	-	1,125,000	-	-
102				102年度經常門合計	-	9,483,316	-	3,673,085
	23			臺中市政府水利局主管	-	9,483,316	-	3,673,085
		430		臺中市政府水利局	-	9,483,316	-	3,673,085
			11	水利事務	-	5,134,368	-	3,479,218
			01	河川及區域排水	-	4,697,868	-	3,479,218
			03	水利規劃	-	436,500	-	-
			07	水利事務	-	4,348,948	-	193,867
			01	污水工程業務	-	4,348,948	-	193,867
103				103年度經常門合計	5,136,622	60,973,349	-	18,401,827
	23			臺中市政府水利局主管	5,136,622	60,973,349	-	18,401,827
		430		臺中市政府水利局	5,136,622	60,973,349	-	18,401,827
			01	一般行政	15,000	-	-	-
			01	行政管理	15,000	-	-	-
			11	水利事務	5,121,622	18,464,214	-	2,895,164
			03	水利規劃	-	8,041,607	-	135,000
			04	水利管理及水權登記	3,090,150	3,358,476	-	830,000
			06	防災工程及防災整備	2,031,472	900,000	-	-
			08	坡地保育、利用及管理	-	1,668,000	-	-
			09	水利設施養護	-	4,496,131	-	1,930,164
			07	水利事務	-	42,509,135	-	15,506,663
			01	污水工程業務	-	1,356,002	-	-
			03	污水營運業務	-	41,153,133	-	15,506,663
98				資本門合計	36,348,446	2,685,934,245	8,547	300,980,935
	23			98年度資本門合計	-	57,303,515	-	23,771,674
		430		臺中市政府水利局主管	-	57,303,515	-	23,771,674
			01	臺中市政府水利局	-	57,303,515	-	23,771,674
				臺中市	-	57,303,515	-	23,771,674
			03	水利行政(建設處)(臺中市)	-	57,303,515	-	23,771,674
99				99年度資本門合計	-	109,978,025	-	38,251,416
	23			臺中市政府水利局主管	-	109,978,025	-	38,251,416
		430		臺中市政府水利局	-	109,978,025	-	38,251,416
			01	臺中市	-	93,717,904	-	27,361,480
			03	水利行政(建設處)(臺中市)	-	93,717,904	-	27,361,480
			02	臺中縣	-	16,260,121	-	10,889,936
			94	下水道工程(臺中縣)	-	16,260,121	-	10,889,936
100				100年度資本門合計	29,989,241	66,871,955	-	470,150
	23			臺中市政府水利局主管	29,989,241	66,871,955	-	470,150
		430		臺中市政府水利局	29,989,241	66,871,955	-	470,150
			05	水利工程	29,989,241	-	-	-
			01	河川及區域排水工程	29,989,241	-	-	-
			06	衛生下水道工程	-	66,871,955	-	470,150
			02	衛生下水道工程	-	66,871,955	-	470,150
101				101年度資本門合計	-	618,169,079	-	70,733,738
	23			臺中市政府水利局主管	-	618,169,079	-	70,733,738
		430		臺中市政府水利局	-	618,169,079	-	70,733,738
			11	水利事務	-	39,784,281	-	9,340,228
			01	河川及區域排水	-	38,249,631	-	8,703,012
			02	雨水下水道及市區排水	-	1,534,650	-	637,216
			06	衛生下水道工程	-	578,384,798	-	61,393,510
			02	衛生下水道工程	-	578,384,798	-	61,393,510
102				102年度資本門合計	-	523,578,863	-	66,989,530
	23			臺中市政府水利局主管	-	523,578,863	-	66,989,530
		430		臺中市政府水利局	-	523,578,863	-	66,989,530
			11	水利事務	-	227,596,371	-	35,338,828
			01	河川及區域排水	-	220,351,210	-	35,203,574
			02	雨水下水道及市區排水	-	4,997,324	-	135,254
			07	水土保持、野溪及農路維護	-	2,247,837	-	-
			07	水利事務	-	283,894,478	-	27,741,709
			02	污水工程	-	283,498,681	-	27,741,709

水利局主管

別轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
41,476,521	1,829,908,895	-	-	-	604,551,168	
5,136,622	41,604,753	-	-	-	7,902,000	
-	-	-	-	-	1,125,000	
-	-	-	-	-	1,125,000	
-	-	-	-	-	1,125,000	
-	-	-	-	-	1,125,000	
-	5,373,731	-	-	-	436,500	
-	5,373,731	-	-	-	436,500	
-	5,373,731	-	-	-	436,500	
-	1,218,650	-	-	-	436,500	
-	1,218,650	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	436,500	
-	4,155,081	-	-	-	-	
-	4,155,081	-	-	-	-	
5,136,622	36,231,022	-	-	-	6,340,500	
5,136,622	36,231,022	-	-	-	6,340,500	
5,136,622	36,231,022	-	-	-	6,340,500	
15,000	-	-	-	-	-	
15,000	-	-	-	-	-	
5,121,622	12,437,550	-	-	-	3,131,500	
-	5,609,107	-	-	-	2,297,500	
3,090,150	2,528,476	-	-	-	-	
2,031,472	900,000	-	-	-	-	
-	834,000	-	-	-	834,000	
-	2,565,967	-	-	-	-	
-	23,793,472	-	-	-	3,209,000	
-	1,356,002	-	-	-	-	
-	22,437,470	-	-	-	3,209,000	
36,339,899	1,788,304,142	-	-	-	596,649,168	
-	33,531,841	-	-	-	-	
-	33,531,841	-	-	-	-	
-	33,531,841	-	-	-	-	
-	33,531,841	-	-	-	-	
-	33,531,841	-	-	-	-	
-	71,726,609	-	-	-	-	
-	71,726,609	-	-	-	-	
-	71,726,609	-	-	-	-	
-	66,356,424	-	-	-	-	
-	66,356,424	-	-	-	-	
-	5,370,185	-	-	-	-	
-	5,370,185	-	-	-	-	
29,989,241	66,401,805	-	-	-	-	
29,989,241	66,401,805	-	-	-	-	
29,989,241	66,401,805	-	-	-	-	
29,989,241	-	-	-	-	-	
29,989,241	-	-	-	-	-	
-	66,401,805	-	-	-	-	
-	66,401,805	-	-	-	-	
-	444,500,726	-	-	-	102,934,615	
-	444,500,726	-	-	-	102,934,615	
-	444,500,726	-	-	-	102,934,615	
-	23,930,805	-	-	-	6,513,248	
-	23,033,371	-	-	-	6,513,248	
-	897,434	-	-	-	-	
-	420,569,921	-	-	-	96,421,367	
-	420,569,921	-	-	-	96,421,367	
-	366,436,341	-	-	-	90,152,992	
-	366,436,341	-	-	-	90,152,992	
-	366,436,341	-	-	-	90,152,992	
-	163,580,814	-	-	-	28,676,729	
-	159,098,536	-	-	-	26,049,100	
-	3,882,278	-	-	-	979,792	
-	600,000	-	-	-	1,647,837	
-	194,892,680	-	-	-	61,260,089	
-	194,496,883	-	-	-	61,260,089	

臺中市政府
以前年度歲出機關

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
103	23	430	05	04	污水營運工程	-	395,797	-	-
					災害準備金	-	12,088,014	-	3,908,993
			01		災害準備金	-	12,088,014	-	3,908,993
					103年度資本門合計	6,359,205	1,310,032,808	8,547	100,764,427
					臺中市政府水利局主管	6,359,205	1,310,032,808	8,547	100,764,427
					臺中市政府水利局	6,359,205	1,310,032,808	8,547	100,764,427
			11		水利事務	4,749,836	892,198,786	-	39,523,237
				01	河川及區域排水	-	373,225,634	-	19,798,174
				02	雨水下水道及市區排水	-	244,245,794	-	15,709,004
				04	水利管理及水權登記	4,749,836	-	-	-
				06	防災工程及防災整備	-	1,865,393	-	-
				07	水土保持、野溪及農路維護	-	160,870,141	-	2,150,000
				09	水利設施養護	-	111,991,824	-	1,866,059
				07	水利事務	-	373,653,528	-	54,978,093
				02	污水工程	-	348,679,695	-	52,156,949
			05	04	污水營運工程	-	24,973,833	-	2,821,144
					災害準備金	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097
01	災害準備金	1,609,369		44,180,494	8,547	6,263,097			

水利局主管

別轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	395,797	-	-	-	-	
-	7,962,847	-	-	-	216,174	
-	7,962,847	-	-	-	216,174	
6,350,658	805,706,820	-	-	-	403,561,561	
6,350,658	805,706,820	-	-	-	403,561,561	
6,350,658	805,706,820	-	-	-	403,561,561	
4,749,836	542,108,537	-	-	-	310,567,012	
-	198,322,465	-	-	-	155,104,995	
-	74,199,213	-	-	-	154,337,577	
4,749,836	-	-	-	-	-	
-	1,865,393	-	-	-	-	
-	157,595,701	-	-	-	1,124,440	
-	110,125,765	-	-	-	-	
-	225,680,886	-	-	-	92,994,549	
-	203,528,197	-	-	-	92,994,549	
-	22,152,689	-	-	-	-	
1,600,822	37,917,397	-	-	-	-	
1,600,822	37,917,397	-	-	-	-	

臺中市政府水利局
歲入類平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	
歲入結存-存款	110200	應納庫款	121300
應收歲入款	110500	保管款	121800
以前年度部分	654,173,458		
本年度部分	316,247,506		
應收歲入保留款	111200		
以前年度部分	5,075,752		
以前年度部分	5,075,752		
合 計	976,996,716	合 計	
附註： 保管品		附註： 應付保管品	
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15
合 計	15	合 計	15

臺中市政府水利局
經費類平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	
經費結存-存款	210200	保管款	221000
保留庫款	210700	應付保管有價證券	221200
以前年度部分	509,921,138	代收款	221300
本年度部分	989,121,691	代辦經費	221500
預付費用-暫付款	211214	應付歲出款	222300
本年度預算	662,595,389	本年度部分	
以前年度預算	94,630,030	應付歲出保留款	222400
預算外	62,553,023	以前年度部分	
押金	211800	本年度部分	
保管有價證券	212300	經費賸餘-待納庫部分	231000
	183,653,264	本年度部分	
		經費賸餘-押金部分	231100
		以前年度部分	
		本年度部分	
合 計	3,008,376,837	合 計	
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	

臺中市政府水利局
經費類平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

金額
248,444,033
183,653,264
4,019,671
314,907,621
30,547,739
30,547,739
2,225,178,103
604,551,168
1,620,626,935
542,406
542,406
1,084,000
700,000
384,000
3,008,376,837

臺中市政府水利局

中程資本支出決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數 餘額 (2)－ (3)	計畫尚未 執行餘額 (1)－(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											

- 說明：1. 當年度預決算數除依規定編造相關決算表外，並根據有關帳簿編製本表。
 2. 如有分配數餘額，應予說明原因。
 3. 年度請以「XXX年 - XXX年」列示。
 4. 應付數、保留數應與歲出保留核定表同一計畫之應付歲出款及應付歲出保留款相符。

臺中市政府水利局
歲入類現金出納表
中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			6,750,000
1.10110200 歲入結存-存款		6,750,000	
(二)本期收入 20			1,950,218,410
1.20110500 應收歲入款		724,312,218	
收入數	736,070,411		
減：沖轉或付還數	11,758,193		
2.20121600 歲入實收數		1,201,812,993	
收入數	1,238,516,497		
減：沖轉或付還數	36,703,504		
3.20121700 收回以前年度納庫款		29,343,199	
收入數	31,248,347		
減：沖轉或付還數	1,905,148		
4.20121800 保管款		-5,250,000	
收入數	7,100,000		
減：沖轉或付還數	12,350,000		
收項總計			1,956,968,410
二、付項			
(一)本期支出 30			1,955,468,410
1.30110900 歲入納庫數		1,201,812,993	
支付數	1,238,516,497		
減：收回或沖轉數	36,703,504		
2.30111000 退還以前年度歲入款		29,343,199	
支付數	31,248,347		
減：收回或沖轉數	1,905,148		
3.30121300 應納庫款		724,312,218	
支付數	736,070,411		
減：收回或沖轉數	11,758,193		
(二)本期結存 40			1,500,000
1.40110200 歲入結存-存款		1,500,000	
付項總計			1,956,968,410

臺中市政府水利局

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,016,367,971
1.10210200 經費結存-存款		564,659,137	
2.10210700 保留庫款		2,451,708,834	
(二)本期收入 20			4,217,279,385
1.20212000 預計支用數		4,303,348,030	
收入數	4,449,348,030		
減：沖轉或付還數	146,000,000		
2.20221000 保管款		42,143,164	
收入數	249,141,266		
減：沖轉或付還數	206,998,102		
3.20221300 代收款		2,961,517	
收入數	64,538,189		
減：沖轉或付還數	61,576,672		
4.20221500 代辦經費		-103,945,516	
收入數	516,633,106		
減：沖轉或付還數	620,578,622		
5.20221800 預領經費		-27,227,810	
收入數	19,065,544		
減：沖轉或付還數	46,293,354		
收項總計			7,233,647,356
二、付項			
(一)本期支出 30			5,229,786,225
1.30211211 預付費用-墊付款		-27,227,810	
支付數	19,065,544		
減：收回或沖轉數	46,293,354		
2.30211214 預付費用-暫付款		410,933,275	
支付數	1,190,907,956		
減：收回或沖轉數	779,974,681		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	10,375		
減：收回或沖轉數	10,375		
4.30211800 押金		384,000	
支付數	768,000		
減：收回或沖轉數	384,000		
5.30212100 經費支出		1,720,016,714	
支付數	1,731,415,944		
減：收回或沖轉數	11,399,230		
6.30222300 應付歲出款		41,485,068	
支付數	41,485,068		
減：收回或沖轉數			
7.30222400 應付歲出保留款		2,152,964,742	
支付數	2,153,959,097		
減：收回或沖轉數	994,355		
8.30231000 經費賸餘-待納庫部分		931,230,236	
支付數	931,230,236		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,003,861,131
1.40210200 經費結存-存款		504,818,302	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		1,499,042,829	
4.40210900 零用金			
付項總計			7,233,647,356

臺中市政府水利局

目 次

一、總說明	第1頁至第11頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第12頁至第15頁
(二)歲出政事別決算表	第16頁至第23頁
(三)歲出機關別決算表	第24頁至第35頁
(四)重大計畫執行績效報告表	第36頁至第37頁
(五)以前年度歲入轉入數決算表	第38頁至第39頁
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第40頁至第43頁
(七)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第44頁至第47頁
(八)歲入類平衡表	第48頁至第48頁
(九)經費類平衡表	第49頁至第49頁
(十)中程資本支出決算表	第50頁至第50頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第51頁至第51頁
(二)經費類現金出納表	第52頁至第52頁
(三)歲入納庫數明細表	第53頁至第53頁
(四)應納庫款餘額明細表	第54頁至第55頁
(五)統籌支撥科目決算明細表	第56頁至第56頁
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表—統籌支撥科目	第57頁至第58頁
(七)以前年度歲出機關別轉入數決算表—統籌支撥科目	第59頁至第60頁
(八)歲出人事費明細表	第61頁至第62頁
(九)人事費預決算比較表	第63頁至第63頁
(十)歲出用途別科目分析表	第64頁至第65頁
(十一)平衡表各科目明細表(歲入類)	第66頁至第66頁
(十二)平衡表各科目明細表(經費類)	第67頁至第67頁
(十三)財產目錄	第68頁至第68頁
(十四)珍貴動產、不動產目錄總表	第69頁至第69頁
(十五)歲出剔除經費明細表	第70頁至第70頁
(十六)歲入保留數(或未結清數)分析表	第71頁至第71頁
(十七)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第72頁至第73頁
(十八)歲出保留數(或未結清數)分析表	第74頁至第129頁
(十九)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第130頁至第132頁
(二十)退還以前各年度歲入款明細表	第133頁至第134頁
(二十一)經費賸餘未解庫款明細表	第135頁至第135頁
(二十二)計畫停辦原因分析表	第136頁至第136頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第137頁至第138頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第139頁至第140頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第141頁至第141頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第142頁至第142頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第143頁至第144頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第145頁至第145頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第151頁至第151頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第152頁至第155頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第156頁至第173頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第174頁至第175頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第176頁至第176頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第177頁至第177頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第178頁至第178頁
(十四)市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第179頁至第180頁
(十五)市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見 辦理情形報告表	第181頁至第181頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第182頁至第182頁

臺中市政府水利局
歲入納庫數明細表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科目			金額	備註
款	項	目 名稱		
		總計	1,201,812,993	
		經常門合計	1,201,812,993	
03		罰款及賠償收入	19,527,759	
	01	罰金罰鍰及息金	8,171,674	
		罰金罰鍰	8,171,674	
	03	賠償收入	11,356,085	
		一般賠償收入	11,356,085	
04		規費收入	39,680,748	
	01	行政規費收入	2,926,300	
		審查費	1,670,800	
		登記費	1,255,500	
	02	使用規費收入	36,754,448	
		資料使用費	136,724	
	13	場地設施使用費	31,829,464	
	14	服務費	4,788,260	
06		財產收入	57,493,443	
	01	財產孳息	11,041,375	
		利息收入	607	
		租金收入	1,280,478	
		權利金	9,760,290	
	05	廢舊物資售價	46,452,068	
		廢舊物資售價	46,452,068	
08		補助收入	1,005,858,898	
	01	上級政府補助收入	1,005,858,898	
	02	計畫型補助收入	1,005,858,898	
11		其他收入	79,252,145	
	02	雜項收入	79,252,145	
		收回以前年度歲出	10,303,377	
		其他雜項收入	68,948,768	

臺中市政府水利局
應納庫款餘額明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款(4)	截至本年度止之 應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註	
	款	項	目	名稱							
93	03	01	01	經常門及資本門合計	2,111,799,923	724,312,218	728,238,495	316,247,506	975,496,716		
				經常門合計	2,111,799,923	724,312,218	728,238,495	316,247,506	975,496,716		
				93年度經常門合計	1,251,188	-	572,311	-	678,877		
				罰款及賠償收入	1,251,188	-	572,311	-	678,877		
				罰金罰鍰及過息金 其他罰鍰	1,251,188 1,251,188	- -	572,311 572,311	- -	678,877 678,877		
94	03	01	01	94年度經常門合計	2,934,160	-	536,909	-	2,397,251	案經審計部臺中市審計處104.3.10審中市三字第1040050829號函同意註銷60,000元及104.3.20審中市三字第1040051046號函同意註銷。	
				罰款及賠償收入	2,934,160	-	536,909	-	2,397,251		
				罰金罰鍰及息金	2,934,160	-	536,909	-	2,397,251		
				罰金罰鍰	2,934,160	-	536,909	-	2,397,251		
95	03	01	01	95年度經常門合計	2,059,624	-	-	-	2,059,624	案經審計部臺中市審計處104.10.26審中市三字第1040053700號函同意註銷。	
				罰款及賠償收入	2,059,624	-	-	-	2,059,624		
				罰金罰鍰及息金	2,059,624	-	-	-	2,059,624		
				罰金罰鍰	2,059,624	-	-	-	2,059,624		
96	03	01	01	96年度經常門合計	165,250	-	-	-	165,250		
				罰款及賠償收入	165,250	-	-	-	165,250		
				罰金罰鍰及息金	165,250	-	-	-	165,250		
				罰金罰鍰	165,250	-	-	-	165,250		
97	03	01	01	97年度經常門合計	136,366	-	-	-	136,366		
				罰款及賠償收入	136,366	-	-	-	136,366		
				罰金罰鍰及息金	136,366	-	-	-	136,366		
				罰金罰鍰	136,366	-	-	-	136,366		
98	03	01	01	98年度經常門合計	161,871,664	37,840,000	123,551,664	-	480,000		
				罰款及賠償收入	480,000	-	-	-	480,000		
				罰金罰鍰及息金	480,000	-	-	-	480,000		
				罰金罰鍰	480,000	-	-	-	480,000		
				補助及協助收入	161,391,664	37,840,000	123,551,664	-	-		
			02	上級政府補助收入	161,391,664	37,840,000	123,551,664	-	-	98年度臺中市污水下水道系統工程實施計畫已辦理完成，無須再向中央請款，溢保留數係預算與實際結算差異數，答准辦理註銷。	
			02	計畫型補助收入	161,391,664	37,840,000	123,551,664	-	-		
99	08	01	02	99年度經常門合計	362,778,547	45,760,000	317,018,547	-	-		99年度工程皆已完成，無需再向中央請款，溢保留數係預算與實際結算之差異數，答准辦理
				補助及協助收入	362,778,547	45,760,000	317,018,547	-	-		
				上級政府補助收入	362,778,547	45,760,000	317,018,547	-	-		
				計畫型補助收入	362,778,547	45,760,000	317,018,547	-	-		
100	08	01	02	100年度經常門合計	277,079,311	1,663,778	275,415,533	-	-	100年度工程已施作完畢，無需再向中央請款，溢保留數係預算與實際結算之差異數，答准辦理	
				補助收入	277,079,311	1,663,778	275,415,533	-	-		
				上級政府補助收入	277,079,311	1,663,778	275,415,533	-	-		
				計畫型補助收入	277,079,311	1,663,778	275,415,533	-	-		
101	03	01	01	101年度經常門合計	738,419,984	316,290,612	10,313,531	-	411,815,841		
				罰款及賠償收入	61,889	60,000	-	-	1,889		
				罰金罰鍰及息金	61,889	60,000	-	-	1,889		
				罰金罰鍰	61,889	60,000	-	-	1,889		
				補助收入	738,358,095	316,230,612	10,313,531	-	411,813,952		
			01	上級政府補助收入	738,358,095	316,230,612	10,313,531	-	411,813,952	計畫已執行完成，已依實際發包金額請撥補助款，溢保留數係預算與實際結算之差異數，答准辦理註銷。	
102	08	01	02	102年度經常門合計	348,688,878	146,723,749	-	-	201,965,129		
				補助收入	332,624,978	130,659,849	-	-	201,965,129		
				上級政府補助收入	332,624,978	130,659,849	-	-	201,965,129		
				計畫型補助收入	332,624,978	130,659,849	-	-	201,965,129		

臺中市政府水利局
應納庫款餘額明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款(4)	截至本年度止之 應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名稱						
103	11			其他收入	16,063,900	16,063,900	-		-	
		02		雜項收入	16,063,900	16,063,900	-		-	
			10	其他雜項收入	16,063,900	16,063,900	-		-	
				103年度經常門合計	216,414,951	176,034,079	830,000		39,550,872	
		03		罰款及賠償收入	672,000	452,000	-		220,000	
			01	罰金罰鍰及怠金	672,000	452,000	-		220,000	
			01	罰金罰鍰	672,000	452,000	-		220,000	
		08		補助收入	215,742,951	175,582,079	830,000		39,330,872	
			01	上級政府補助收入	215,742,951	175,582,079	830,000		39,330,872	
			02	計畫型補助收入	215,742,951	175,582,079	830,000		39,330,872	
104				104年度經常門合計				316,247,506	316,247,506	
		03		罰款及賠償收入				2,104,000	2,104,000	
			01	罰金罰鍰及怠金				2,104,000	2,104,000	
			01	罰金罰鍰				2,104,000	2,104,000	
		08		補助收入				314,143,506	314,143,506	
			01	上級政府補助收入				314,143,506	314,143,506	
		02	計畫型補助收入				314,143,506	314,143,506		

計畫已執行完成，已依實際發包金額請撥補助款，溢保留數係預算與實際結算之差異數，發准辦理註銷。

臺中市政府水利局
統籌支撥科目決算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關名稱	公務人員退休給付				公務人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,501,496			2,501,496	2,001,660			2,001,660	101,800,682	1,686,146	72,256,208	175,743,036
臺中市政府 水利局主管	2,501,496			2,501,496	2,001,660			2,001,660	101,800,682	1,686,146	72,256,208	175,743,036
臺中市政府 水利局	2,501,496			2,501,496	2,001,660			2,001,660	101,800,682	1,686,146	72,256,208	175,743,036

以前年度歲出政事別轉入數決算表

臺中市政府
以前年度歲出政事別

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
102	23	430	05	01	總計	1,609,369	56,268,508	8,547	10,172,090
					102年度統籌科目合計		12,088,014		3,908,993
					其他支出		12,088,014		3,908,993
					臺中市政府水利局		12,088,014		3,908,993
					災害準備金(資本門)		12,088,014		3,908,993
103	23	430	05	01	103年度統籌科目合計	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097
					其他支出	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097
					臺中市政府水利局	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097
					災害準備金(資本門)	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097
					災害準備金(資本門)	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097

水利局主管

轉入數決算表-統籌科目

104年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除 經費 繳庫數
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
1,600,822	45,880,244			0	216,174	
	7,962,847				216,174	
	7,962,847				216,174	
	7,962,847				216,174	
	7,962,847				216,174	
	7,962,847				216,174	
1,600,822	37,917,397			0	0	
1,600,822	37,917,397			0	0	
1,600,822	37,917,397			0	0	
1,600,822	37,917,397			0	0	
1,600,822	37,917,397			0	0	

臺中市政府
以前年度歲出機關別

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	1,609,369	56,268,508	8,547	10,172,090
102	23	430	05		102年度統籌科目合計		12,088,014		3,908,993
					其他支出		12,088,014		3,908,993
					臺中市政府水利局		12,088,014		3,908,993
					災害準備金(資本門)		12,088,014		3,908,993
103	23	430	05	01	103年度統籌科目合計	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097
					其他支出	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097
					臺中市政府水利局	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097
					災害準備金(資本門)	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097
					災害準備金(資本門)	1,609,369	44,180,494	8,547	6,263,097

水利局主管

轉入數決算表-統籌科目

104年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除 經費 繳庫數
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
1,600,822	45,880,244			0	216,174	
	7,962,847				216,174	
	7,962,847				216,174	
	7,962,847				216,174	
	7,962,847				216,174	
	7,962,847				216,174	
1,600,822	37,917,397			0	0	
1,600,822	37,917,397			0	0	
1,600,822	37,917,397			0	0	
1,600,822	37,917,397			0	0	
1,600,822	37,917,397			0	0	

計畫名稱	預算數	決				
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇
總計	163,895,156	-	1,548,704	91,353,655	1,219,244	3,916,620
經常門及資本門合計	159,392,000	-	1,548,704	91,353,655	1,219,244	3,916,620
經常門合計	159,392,000	-	1,548,704	91,353,655	1,219,244	3,916,620
58 農業支出	158,992,000	-	1,548,704	91,353,655	1,219,244	3,916,620
01 一般行政	157,386,000	-	1,548,704	91,353,655	1,219,244	3,916,620
01 行政管理	157,386,000	-	1,548,704	91,353,655	1,219,244	3,916,620
11 水利事務	1,606,000	-	-	-	-	-
01 河川及區域排水	200,000	-	-	-	-	-
02 雨下水道及市區排水	200,000	-	-	-	-	-
03 水利規劃	154,000	-	-	-	-	-
04 水利管理及水權登記	150,000	-	-	-	-	-
06 防災工程及防災整備	222,000	-	-	-	-	-
07 水土保持、野溪及農路維護	200,000	-	-	-	-	-
08 坡地保育、利用及管理	280,000	-	-	-	-	-
09 水利設施養護	200,000	-	-	-	-	-
73 環境保護支出	400,000	-	-	-	-	-
07 水利事務	400,000	-	-	-	-	-
01 污水工程業務	200,000	-	-	-	-	-
03 污水營運業務	200,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,503,156	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	2,501,496	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	2,501,496	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	2,501,496	-	-	-	-	-
89 其他支出	2,001,660	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	2,001,660	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	2,001,660	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表 0名 正式職員151名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 10名 約聘僱 3名 共164名

實際員額民意代表0名 正式職員139名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 10名 約聘僱 7名(含職務代理人4名) 共 156名

說明：1. 本表係統計本機關人事費支出情形報告，為歲出機關別決算表參註表。

2. 本表根據本機關現金及實物印領清冊與有關憑證編製之。

3. 本表實際員額數以年度終了實際支薪人數列計；非以人事費列支薪資之臨時人員，如業務助理等均：

4. 本表附註之員額請人事單位及秘書單位確認並核章。

人事單位：

秘書單位：

·中市政府水利局

出人事費明細表

中華民國 104年度

單位:新臺幣元

算							數	預算餘數
獎	其	加	退	退	保	合		
金	他	班	休	休	險	計		
	給	班	職	離				
	與	值	職	職				
	費	給	儲	儲				
17,686,204	4,182,223	4,742,339	2,501,496	9,514,707	9,275,280	145,940,472	17,954,684	
17,686,204	2,180,563	4,742,339	-	9,514,707	9,275,280	141,437,316	17,954,684	
17,686,204	2,180,563	4,742,339	-	9,514,707	9,275,280	141,437,316	17,954,684	
17,686,204	2,180,563	4,352,818	-	9,514,707	9,275,280	141,047,795	17,944,205	
17,607,004	2,180,563	2,907,414	-	9,514,707	9,275,280	139,523,191	17,862,809	
17,607,004	2,180,563	2,907,414	-	9,514,707	9,275,280	139,523,191	17,862,809	
79,200	-	1,445,404	-	-	-	1,524,604	81,396	
-	-	199,806	-	-	-	199,806	194	
-	-	167,596	-	-	-	167,596	32,404	
-	-	151,320	-	-	-	151,320	2,680	
-	-	125,888	-	-	-	125,888	24,112	
-	-	221,862	-	-	-	221,862	138	
-	-	180,757	-	-	-	180,757	19,243	
79,200	-	198,238	-	-	-	277,438	2,562	
-	-	199,937	-	-	-	199,937	63	
-	-	389,521	-	-	-	389,521	10,479	
-	-	389,521	-	-	-	389,521	10,479	
-	-	199,741	-	-	-	199,741	259	
-	-	189,780	-	-	-	189,780	10,220	
-	2,001,660	-	2,501,496	-	-	4,503,156	-	
-	-	-	2,501,496	-	-	2,501,496	-	
-	-	-	2,501,496	-	-	2,501,496	-	
-	-	-	2,501,496	-	-	2,501,496	-	
-	2,001,660	-	-	-	-	2,001,660	-	
-	2,001,660	-	-	-	-	2,001,660	-	
-	2,001,660	-	-	-	-	2,001,660	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
不計入本表。								

臺中市政府水利局 人事費預決算比較表

中華民國104年度

單位：新臺幣元；人

項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數		人數										說明				
			金額 (3)=(2)- (1)	比率 (3)/(1)	預算員額					實際員額									
					民意代表	正式職員	臨時編制	技工駕駛及工友	約聘(僱)人員	合計	民意代表	正式職員	臨時編制	技工駕駛及工友		約聘(僱)人員	合計		
合計	163,895,156	145,940,472	-17,954,684	-10.95%		151			10	3	164		139			10	7	156	
臺中市政府 水利局主管	159,392,000	141,437,316	-17,954,684	-11.26%		151			10	3	164		139			10	7	156	
臺中市政府 水利局	159,392,000	141,437,316	-17,954,684	-11.26%		151			10	3	164		139			10	7	156	
統籌支撥科目合計	4,503,156	4,503,156	0	0.00%															
公務人員 退休給付	2,501,496	2,501,496	0	0.00%															
公務人員 各項補助	2,001,660	2,001,660	0	0.00%															

歲出用途別科目分析表

臺中市政
歲出用途別
中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	3,371,191,388	145,940,472	286,735,141	1,331,349	-	434,006,962
經常門及資本門合計	3,190,945,196	141,437,316	286,735,141	1,331,349	-	429,503,806
經常門合計	429,503,806	141,437,316	286,735,141	1,331,349	-	429,503,806
一般行政	148,430,700	139,523,191	8,875,509	32,000	-	148,430,700
行政管理	148,430,700	139,523,191	8,875,509	32,000	-	148,430,700
水利事務	128,829,371	1,524,604	126,005,418	1,299,349	-	128,829,371
河川及區域排水	8,868,345	199,806	8,668,539	-	-	8,868,345
雨水下水道及市區排水	855,498	167,596	687,902	-	-	855,498
水利規劃	36,258,005	151,320	36,106,685	-	-	36,258,005
水利管理及水權登記	19,673,011	125,888	18,247,774	1,299,349	-	19,673,011
防災工程及防災整備	24,038,589	221,862	23,816,727	-	-	24,038,589
水土保持、野溪及農路維護	1,072,097	180,757	891,340	-	-	1,072,097
坡地保育、利用及管理	9,228,099	277,438	8,950,661	-	-	9,228,099
水利設施養護	28,835,727	199,937	28,635,790	-	-	28,835,727
水利事務	152,243,735	389,521	151,854,214	-	-	152,243,735
污水工程業務	20,014,685	199,741	19,814,944	-	-	20,014,685
污水營運業務	132,229,050	189,780	132,039,270	-	-	132,229,050
資本門合計	2,761,441,390	-	-	-	-	-
水利事務	1,771,955,498	-	-	-	-	-
河川及區域排水	748,960,605	-	-	-	-	-
雨水下水道及市區排水	310,833,967	-	-	-	-	-
水利管理及水權登記	15,238,721	-	-	-	-	-
防災工程及防災整備	17,671,800	-	-	-	-	-
水土保持、野溪及農路維護	374,545,513	-	-	-	-	-
水利設施養護	304,704,892	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,726,662	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,726,662	-	-	-	-	-
水利事務	987,759,230	-	-	-	-	-
污水工程	937,336,951	-	-	-	-	-
污水營運工程	50,422,279	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	180,246,192	4,503,156	-	-	-	4,503,156
公務人員退休給付	2,501,496	2,501,496	-	-	-	2,501,496
公務人員退休給付	2,501,496	2,501,496	-	-	-	2,501,496
公務人員各項補助	2,001,660	2,001,660	-	-	-	2,001,660
公務人員各項補助	2,001,660	2,001,660	-	-	-	2,001,660
災害準備金	175,743,036	-	-	-	-	-
災害準備金	175,743,036	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局

總 說 明

中華民國 104年度

一、本機關主要職掌：本局組織規程依臺中市政府組織自治條例第六條第二項規定訂定，主要工作為掌理本市河川、區域排水、雨水下水道等規劃維護興設，野溪整治、山坡地管理、水權管理、污水工程以及防災相關系統與工程建置等業務。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 河川、區域排水及雨水下水道工程

104年度為維護汛期排水順暢及河防安全，辦理區排清疏80公里、雨水下水道清疏35公里、人孔蓋檢查800處、排水設施整治改善工程28件、天然災害搶修復建工程1件及疏濬採售分離工程1件，並持續辦理太平區坪林排水、臺中市柳川污染整治及環境改善工程、后里區旱溝排水護岸改善工程及烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程；另辦理雨水下水道建置工程共18件，已完成下水道建置長度8.73公里。

2. 區域排水、雨水下水道及水域環境營造規劃

為提昇本市整體防洪能力，同時打造舒適怡人之河岸親水空間，104年度區域排水規劃及治理計畫計3件，水系景觀環境營造及水質改善規劃設計計3件，代辦雨水下水道檢討規劃計5件，受理排水計畫書審查案件計3件，並進行灌排分離、水利發展推動、易淹水區域檢討改善及綠川願景培力等4項計畫。

3. 坡地保育、利用及管理

為加強山坡地開發利用管理，成立臺中市政府水土保持服務團，提供民眾專業諮詢及現場指導，輔導案件約657件；提升民眾對水土保持相關工作之認知，共辦理26場水土保持教育宣導，參與人數約2,110人；另持續執行特定水土保持區通盤檢討、山坡地範圍劃定及檢討變更規劃、山坡地超限利用列管及輔導等相關業務。

4. 山坡地水土保持工程

為維護本市山坡地水土保持及防汛土石流災害，104年度辦理農路道路維護及邊坡治理工程計127件，辦理野溪、坑溝整治工程及土石流防治工程計116件，辦理水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程計173件。

5. 防災系統與整備

為加強民眾防災意識及提升區公所災害來臨時應變能力，舉辦2場大型水災防汛實兵演習、11場防汛宣導、8場兵棋推演、1場土石流防災演習及15場土石流宣導；並輔導46處水患自主防災社區卓然有成，水利署104年評鑑48個獎項，拿下12個(2個特優、3個優等、7個甲等)、獲獎數全國第一；為提升本市水利工程品質，共計辦理100件工程督導、50件不預警勞安督導。

6. 水利管理及水權登記

為確保本市水資源永續無虞，嚴格管制及審查各項水權申請，104年度地下水水權取得、展限申請案件審查計341件；辦理違反水利法及溫泉法處分案件裁罰90件，收繳罰鍰1,188,000元；受理跨渠構造物申請16件；受理申請溫泉開發許可案件5件。

7. 推動污水下水道建設相關計畫

為提昇生活環境品質及本市用戶接管率等目標，104年度總接管戶數為12,006戶，普及率提昇約為18%；另持續新建4座水資中心、擴建1座及改建1座；且為維護管理本市污水下水道系統，辦理6座水資中心操作運轉、污水管線清理檢視長度32,783公尺、人孔及陰井設施巡檢調查達5,968處、人孔框蓋更換143座等及其相關事宜。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 辦理行政管理業務之經常性辦公費及按月發放人員薪津。 2. 辦理局總收文及舉辦文書處理研習及教育訓練、辦公用相關雜支等費用。 3. 辦理人事、會計、政風、綜合企劃業務。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	無。
河川及區域排水	辦理本市區域排水整治工程	辦理本市市管區域排水設施整治改善工程計28件。	部分工程因規模較大及跨年度預算，故將持續辦理104年度臺中市柳川污染整治及環境改善工程、后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程、烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程。	要求承攬廠商依契約持續施工，並於工作完成後辦理估驗及驗收付款，以提升預算執行率，避免進度落後。
雨水下水道及市區排水	雨水下水道建置。	建置長度達8,730m。	均已按計畫項目辦理。	無。

水利規劃	<p>1. 104辦理區域排水規劃及治理計畫計3件。</p> <p>2. 辦理水系景觀環境營造及水質改善規劃設計計3件。</p> <p>3. 代辦雨水下水道檢討規劃計5件。</p> <p>4. 辦理灌排分離、水利發展推動、易淹水區域檢討改善及綠川願景培力等4項計畫。</p>	<p>執行完畢項目均已撥付，惟尚有計畫執行中。</p>	<p>依契約契約期程，積極辦理。</p>	<p>無。</p>	
水利管理及水權登記	<p>1. 辦理中央補助款執行計畫。</p> <p>2. 補助各區公所辦理中央補助款執行計畫。</p>	<p>1. 「大安溪出海澗疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出」執行計畫。</p> <p>2. 「大甲溪大茅埔段疏濬工程公益支出」執行計畫。</p> <p>3. 「大安溪內灣段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出」執行計畫。</p> <p>4. 「大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出」執行計畫。</p> <p>5. 「違反水利法處置計畫」。</p>	<p>1. 計畫已全數執行完畢並已撥付相關款項。</p> <p>2. 計畫已全數執行完畢並已撥付相關款項。</p> <p>3. 計畫執行中，尚未完成。</p> <p>4. 計畫執行中，尚未完成。</p> <p>5. 計畫執行中，尚未完成。</p>	<p>1. 無。</p> <p>2. 無。</p> <p>3. 儘速辦理，預計於105年執行完畢。</p> <p>4. 儘速辦理，預計於105年執行完畢。</p> <p>5. 儘速辦理，預計於105年執行完畢。</p>	

<p>防災工程及防災整備</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理本市防災宣導演練。 2. 辦理臺中市水位站、資訊站預警設施維護保養及功能提升。 3. 臺中市地理及防救災資訊系統擴充維護。 4. 委託各區公所辦理小型抽水機保養維護及操作搶險。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理本市防汛宣導、演習及兵棋推演。 2. 於本市區排河川設置水位站進行保養維護，以提升防洪預警能力。 3. 提供完善地理及防災資訊系統建置，以因應防汛期間颱風或暴雨預警通報。 4. 提升各區公所防汛應變能力。 	<p>均已按計畫項目辦理。</p>	<p>無。</p>
<p>水土保持、野溪及農路維護</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落實治山防洪減災工程。 2. 辦理公告市管農路維護及改善工程。 3. 辦理年度例行性汛期天然災害防救緊急搶險搶修應變工程。 4. 代辦工程之執行。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理野溪、坑溝整治工程及土石流防治工程。(如辦理大肚山西麓野溪治理工程)。 2. 辦理神岡區新庄社區道路路面及排水改善工程及山區農路維護工程。 3. 緊急搶險搶修工程開口契約發包，執行災害應變搶修工作。 4. 新社區九渠溝上游野溪工程規劃設計及工程施作。 	<p>均已按計畫項目辦理。</p>	<p>無。</p>

<p>坡地保育、利用及管理</p>	<p>1. 山坡地深化管理計畫教育訓練及參訪活動。 2. 補助公所辦理山坡地管理計畫。 3. 山坡地開發利用及保育管理計畫。 4. 水土保持多元化教育宣。 5. 山坡地深化管理計畫。</p>	<p>1. 辦理教育訓練，針對府內各機關及區公所等人員舉辦教育訓練及參訪，訓練場次達8場。 2. 補助公所山坡地巡查差旅費及雜支費用。 3. 辦理超限利用案件查詢。 4. 辦理教育宣導與推廣活動，深入台中市偏遠地區及各大專院校等提供民眾及學生詳盡的水土保育知識與土石流防災概念，宣導場次達18場次。 5. 雇用10名巡查人員之薪水、年終獎金、勞健保及提撥退休金等費用。</p>	<p>各項計畫均已執行完成。</p>	<p>無。</p>
<p>水利設施養護</p>	<p>1. 辦理本市市管河川、區域排水、雨水下水道及各級排水道維護。 2. 辦理補助本市各區公所其他排水改善工程及水利建物檢查改善業務。</p>	<p>1. 103年度為維護汛期排水順暢及河防安全，辦理區排清疏80公里、雨水下水道清疏25公里、人孔蓋檢查750處。 2. 辦理補助本市各區公所其他排水改善工程及水利建物檢查改善業務。</p>	<p>均已按計畫項目辦理。</p>	<p>無。</p>
<p>一般建築及設備</p>	<p>基本零星設備。</p>	<p>依計畫執行。</p>	<p>均已按計畫項目辦理。</p>	<p>無。</p>
<p>污水工程業務</p>	<p>污水下水道建設人事及業務。</p>	<p>污水下水道建設計畫約用人員工作。</p>	<p>污水下水道建設計畫約用人員工作計畫為收支對列。</p>	<p>無。</p>

污水工程	辦理本市污水下水道建設。	辦理本市污水下水道水資源回收中心興建(含擴建、設備功能提升)、主次幹管、分支管網及用戶接管工程。	污水下水道工程104年度共接管12,006戶，另跨年度工程已依規辦理驗收請款或保留。	預算朝向分年編列方式辦理，以提高執行率。
污水營運業務	辦理本市水資源回收中心之營運管理。	辦理福田、石岡壩、梨山、環山、台中港特定區等水資源回收中心營運管理(含委外操作費用)。	水資源回收中心營運管理作業已完成，依契約支付條件規定辦理請款中。	要求承辦同仁於工作完成後儘速驗收付款，以避免進度落後。
污水營運工程	污水下水道系統維護管理	污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程。	已完工，刻正辦理驗收請款中。	要求承辦同仁於工作完成後儘速驗收付款，以避免進度落後。

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：預算數24億4,350萬4,000元，決算數15億1,806萬499元，執行率62.13%，茲就各科目與預算數差異20%以上者，說明如次：

1. 罰金罰鍰：預算數3,100,000元，決算數10,275,674元，執行率為331.47%，係因違反水利法及土石採取法等法規案件不易估計致超收情形。
2. 一般賠償收入：預算數0元，決算數11,356,085元，主要係工程逾期違約金因發生次數不易估計致歲入超收。
3. 審查費：預算數7,100,000元，決算數1,670,800元，執行率為23.53%，主要係因公告廢止「臺中市使用排水道排注廢水管理辦法」所致。
4. 登記費：預算數500,000元，決算數1,255,500元，執行率為251.10%，主要係因申請水權登記數不易估計致超收情形。
5. 資料使用費：預算數0元，決算數136,724元，主要係為電子領標文件費。
6. 場地設施使用費：預算數29,000,000元，決算數31,829,464元，執行率為109.76%。
7. 服務費：預算數6,000,000元，決算數4,788,260元，執行率為79.80%，主要係因污水下水道使用費收入不易估計致短收情形。
8. 利息收入：預算數0元，決算數607元，主要係為本局各項電子化收款業務專戶產生之孳息。
9. 租金收入：預算數803,000元，決算數1,280,478元，執行率159.46%，主要係因收取佔用土地使用補償金致有超收情形。

10. 權利金：預算數6,500,000元，決算數9,760,290元，執行率為150.16%，主要係因辦理「豐洲堤防公有土石方資源堆置處理場公有民營案」除定額權利金外尚有回饋金及經營權利金，致超收現象。

11. 廢舊物資售價：預算數2,500,000元，決算數46,452,068元，執行率為1,858.08%，主要係因污水下水道工程主要由中央補助(88%)，工程結案廢舊物資有價料總值須依補助比例繳回補助機關，因工程為跨年度執行，尚未結案，致使決算數較預算數高。

12. 計畫型補助收入：預算數2,088,001,000元，決算數1,320,002,404元，執行率63.22%，主要係因：

(1) 污水下水道建設計畫-建設經費：

- a. 營建署代辦之臺中市豐原區污水下水道系統第一期-污水處理廠新建工程，經兩次公開閱覽作業，因須修正意見過多而造成招標延誤致執行進度未達預期。
- b. 營建署代辦之臺中市福田水資源回收中心二期擴建工程、台中市污水下水道忠勇路主幹管工程(1)、台中市污水下水道忠勇路主幹管工程(2)及台中市污水下水道東光路主幹管工程(2)，因工程完工節餘數計2億4千萬餘元，節餘款不予保留。

(2) 龍井區山腳排水0K+000~4K+715治理工程地方管橋樑改建費：經濟部水利署原係針對龍井區山腳排水沿線需改建之橋樑匡列經費，本局遂配合編列相關經費，惟後續屬中央管道路之橋樑由交通部公路總局自行編列預算施作，本局僅配合施作市管道路之橋樑，故尚不致影響預算執行之效益與中央補助款之爭取。

13. 收回以前年度歲出：預算數0元，決算數10,303,377元，主要係收回補助區公所辦理工程結餘款。

14. 其他雜項收入：預算數300,000,000元，決算數68,948,768元，執行率為22.98%，主要係因本局提送申請代辦中央管河川疏濬案計有大甲溪出口段斷面3~5疏濬計畫等案，原預估可達預定收入，惟審查退補多次後，最終核列數量不如預期，又先後遭逢大安區農民、柯氏宗親會抗爭，致未及於104年度順利進行疏濬。

(二) 歲出部分：預算數43億334萬9,030元，決算數33億7,119萬1,388元，執行率78.34%，茲就各科目與預算數差異20%以上者，說明如次：

經常門：

1. 一般行政—行政管理：預算數168,514,000元，決算數148,430,700元，執行率為88.08%。

2. 水利事務—河川及區域排水：預算數11,905,000元，決算數8,868,345元，執行率為74.49%，主要係因臺中市河溪疏濬工程-保全標(警衛勤務)發包剩餘款及應實際業務需要而擲節開支。

3. 水利事務—雨水下水道及市區排水：預算數1,308,000元，決算數855,498元，執行率為65.41%，主要係因依實際業務需求擲節支出。

4. 水利事務—水利規劃：預算數38,436,000元，決算數36,258,005元，執行率為94.33%。

5. 水利事務—水利管理及水權登記：預算數20,381,374元，決算數19,673,011元，執行率為96.52%。

6. 水利事務—防災工程及防災整備：預算數28,745,000元，決算數為24,038,589元，執行率為83.63%。

7. 水利事務—水土保持、野溪及農路維護：預算數1,355,000元，決算數1,072,097元，執行率為79.12%，主要係因依實際業務需求擲節支出。

8. 水利事務－坡地保育、利用及管理：預算數10,973,000元，決算數9,228,099元，執行率為84.10%。

9. 水利事務－水利設施養護：預算數32,000,000元，決算數28,835,727元，執行率為90.11%。

10. 水利事務－污水工程業務：預算數23,193,000元，決算數20,014,685元，執行率為86.30%。

11. 水利事務－污水營運業務：預算數145,273,000元，決算數132,229,050元，執行率為91.02%。

資本門：

1. 水利事務－河川及區域排水：預算數1,141,336,000元，決算數748,960,605元，執行率為65.62%，主要係因：龍井區山腳排水0K+000~4K+715治理工程地方管橋樑改建費：經濟部水利署原係針對龍井區山腳排水沿線需改建之橋樑匡列經費，本局遂配合編列相關經費，惟後續屬中央管道路之橋樑由交通部公路總局自行編列預算施作，本局僅配合施作市管道路之橋樑，故尚不致影響預算執行之效益與中央補助款之爭取。

2. 水利事務－雨水下水道及市區排水：預算數368,342,000元，決算數310,833,967元，執行率為84.39%。

3. 水利事務－水利管理及水權登記：預算數20,476,000元，決算數15,238,721元，執行率為74.42%，主要係因公益支出補助計畫依實作數量請款。

4. 水利事務－防災工程及防災整備：預算數18,341,500元，決算數為17,671,800元，執行率為96.35%。

5. 水利事務－水土保持、野溪及農路維護：預算數376,000,000元，決算數374,545,513元，執行率為99.61%。

6. 水利事務－水利設施養護：預算數312,400,000元，決算數304,704,892元，執行率為97.54%。

7. 一般建築及設備：預算數2,096,000元，決算數1,726,662元，執行率為82.38%。

8. 水利事務－污水工程：預算數1,230,000,000元，決算數937,336,951元，執行率為76.21%，主要係因：

(1) 營建署代辦之臺中市豐原區污水下水道系統第一期-污水處理廠新建工程，經兩次公開閱覽作業，因須修正意見過多而造成招標延誤致執行進度未達預期。

(2) 營建署代辦之臺中市福田水資源回收中心二期擴建工程、台中市污水下水道忠勇路主幹管工程(1)、台中市污水下水道忠勇路主幹管工程(2)及台中市污水下水道東光路主幹管工程(2)，因工程完工節餘數計2億4千萬餘元，節餘款不予保留。

9. 水利事務－污水營運工程：預算數51,472,000元，決算數50,422,279元，執行率為97.96%。

統籌科目：

1. 公務人員退休給付：預算數2,501,496元，決算數2,501,496元，執行率為100%。

2. 公務人員各項補助：預算數2,001,660元，決算數2,001,660元，執行率為100%。

3. 災害準備金：預算數296,298,000元，決算數175,743,036元，執行率為59.31%，係因災害準備金執行狀況為依據當年度災害發生程度而辦理執行付款作業，104年度尚無較重大災情，緊急搶修搶險及復建工程支應經費較少，是以預算執行較低。

四、財務實況：

(一) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因。

1. 押金：為大甲溪裡冷~麗陽河段(斷面75~斷面85)疏濬計畫河川保證金、臺中市柳川污染整治及環境改善工程申請河川公地使用押金及大甲溪河口至台1線大甲溪橋河段(斷面03-斷面05)疏濬作業-第一工區保證金，因河川疏濬尚未完成，尚無法辦理河川公地申請退還。

2. 無預付薪資。

3. 預付費用-暫付款：

用途	金額(元)	尚未收回轉帳原因
營建署代辦-豐原區污水下水道系統第一期-污水處理廠新建工程	17,745,551	本工程委由營建署代辦，現正辦理工程採購發包作業中。
營建署代辦工程-臺中市豐原區污水下水道系統第一期污水處理廠新建工程	5,000,000	本工程委由營建署代辦，現正辦理工程採購發包作業中。
營建署代辦工程-臺中市豐原區污水下水道系統第一期污水處理廠工程設計及監造委託技術服務地方配合款	550,000	本工程委由營建署代辦，現正辦理工程採購發包作業中。
臺中市福田水資源回收中心二期擴建工程	211,060,132	本工程委由營建署代辦，現正施工中。
台中市污水下水道東光路主幹管工程(2)	10,651,480	本工程委由營建署代辦，現正辦理決算中。
台中市污水下水道忠勇路主幹管工程(2)	6,227,084	本工程委由營建署代辦，現正辦理決算中。
台中市污水下水道忠勇路主幹管工程(1)	37,254,853	本工程委由營建署代辦，現正辦理驗收作業中。
臺中市豐原區污水下水道系統第一期主次幹管工程第三標	9,551,800	本工程委由營建署代辦，現正施工中。
臺中市豐原區污水下水道系統第一期主次幹管工程第一標	24,201,728	本工程委由營建署代辦，現正施工中。
臺中市豐原區污水下水道系統第一期主次幹管工程第二標	23,634,368	本工程委由營建署代辦，現正施工中。
臺中市豐原區2-1號道路污水下水道工程D標	81,526	本工程委由營建署代辦，目前營建署辦理結算作業中
103年度臺中市九期重劃區污水下水道分支管網及用戶接管工程開口契約	20,794,175	本案預算為105年度平均地權基金，俟開帳後再行辦理轉正。
沙鹿區東大路雨水下水道工程(兩工科委託沙鹿區公所代辦)	8,937,355	本案已於104年12月28日決標，俟本案決算作業完成後辦理核銷轉正事宜。
「流域綜合治理計畫第一期(103-104年度)-臺中市太平區宜欣二路雨水下水道工程」地方配合款	1,500,000	為內政部營建署代辦工程，公共建設工程款為預付款，內政部營建署尚未完成檢據辦理核銷作業。
「流域綜合治理計畫第一期-臺中市太平區成功東路雨水下水道工程、臺中市大里區仁化路雨水下水道改善工程(第三期)、臺中市沙鹿區平等路與鎮南路雨水下水道工程、臺中市太平區宜欣二路雨水下水道工程」等四案之地方配合款	13,800,000	為內政部營建署代辦工程，公共建設工程款為預付款，內政部營建署尚未完成檢據辦理核銷作業。
沙鹿區竹林北溪三民橋下游治理工程徵收作業費	80,000	地政局尚未提供憑證辦理核銷，預計104年12月底完成。
沙鹿區竹林北溪三民橋下游治理工程徵收地價補償費	12,796,117	地政局尚未提供憑證辦理核銷，預計104年12月底完成。

預付環保局水岸花都-清淨計畫維護費	5,213,250	臺中市政府環境保護局尚未辦理清淤階段，預計105年5月底完成。
龍井區山腳排水(0K+000~4K+715)治理工程徵收作業費	80,000	地政局尚未提供憑證辦理核銷，預計104年12月底完成。
預付龍井區山腳排水(0K+000~4K+715)治理工程徵收地價補償費	149,574,719	地政局尚在辦理發價中，預計105年6月前完成
預付龍井區山腳排水(0K+000~4K+715)治理工程土地改良物補償費	7,490,029	地政局尚在辦理發價中，預計105年6月前完成。
預付龍井地政事務所辦理龍井區山腳排水(0K+000~4K+715)治理工程用地預為分割相關作業費	363,000	龍井地政事務所分割作業尚未辦理完成，預計105年6月完成。
預付龍井區山腳排水(0K+000~4K+715)治理工程土地協議價購(地方自籌款)	91,293,715	臺灣臺中農田水利會辦理土地移轉登記中，預計105年12月底完成。
預付龍井區山腳排水(0K+000~4K+715)治理工程土地協議價購(中央補助款)	99,344,537	臺灣臺中農田水利會辦理土地移轉登記中，預計105年3月底完成。
新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)：公共藝術設置費	1,000,000	文化局尚未提供憑證辦理核銷，預計105年1月底完成。
台中市污水一期後續工程款(污水工程科)	61,553,023	本案歷時約26年(自79年至今)，因營建署決算數與本市代辦經費剩餘數有所差異，刻正釐清疑義中，俟釐清後再行辦理核銷轉正。
合計	819,778,442	

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因。

1. 無暫收款、借入款及預撥經費。

2. 保管款：248,444,033元，係保固金、履約保證金等，因工程執行中、保固期限未屆滿等，故未辦理退還。

3. 代收款：4,019,671元，係薪資代扣勞保費、健保費、所得稅款、離職儲金及勞退提撥等。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因。

1. 98年度歲出保留數為57,303,515元，104年度執行數為33,531,841元，註銷數為23,771,674元。

2. 99年度歲出保留數為109,978,025元，104年度執行數為71,726,609元，註銷數為38,251,416元。

3. 100年度歲出保留數為96,861,196元，104年度執行數為96,391,046元，註銷數為470,150元。

4. 101年度歲出保留數為619,294,079元，104年度執行數為444,500,726元，註銷數為70,733,738元，移轉入105年度繼續執行數為104,059,615元，主要係因工程施工中。

5. 102年度歲出保留數為533,062,179元，104年度執行數為371,810,072元，註銷數為70,662,615元，移轉入105年度繼續執行數為90,589,492元，係因工程尚未完工、補助計畫尚未完成及尚未檢據核銷等。

6. 103年度歲出保留數為1,382,501,984元，年度執行數為853,425,122元，註銷數為119,174,801元，移轉入105年度繼續執行數為409,902,061元，係因工程尚未完工、補助計畫尚未完成及尚未檢據核銷等。

7. 104年度歲出預算數為4,303,349,030元，年度執行數為1,720,016,714元，預算賸餘數為932,157,642元，移轉入105年度繼續執行數為1,651,174,674元，係因工程尚未完工、補助計畫尚未完成及尚未檢據核銷等。

五、其他要點：

單位決算：無。

主管決算：無。

臺中市政府水利局
平衡表各科目明細表(歲入類)
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
110200 歲入結存-存款		1,500,000
110500 應收歲入款		970,420,964
以前年度部分	654,173,458	
本年度部分	316,247,506	
111200 應收歲入保留款		5,075,752
以前年度部分	5,075,752	
資力及資產合計		976,996,716
負擔及負債		
121300 應納庫款		975,496,716
121800 保管款		1,500,000
1218001804 提貨保證金	1,500,000	
負擔及負債合計		976,996,716

臺中市政府水利局
平衡表各科目明細表(經費類)
中華民國104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
210200 經費結存-存款		504,818,302
210700 保留庫款		1,499,042,829
211214 預付費用-暫付款		819,778,442
本年度預算	662,595,389	
以前年度預算	94,630,030	
預算外	62,553,023	
211800 押金		1,084,000
212300 保管有價證券		183,653,264
資力及資產合計		3,008,376,837
221000 保管款		248,444,033
2210001006 公提離職儲金	1,537,118	
2210001007 自提離職儲金	1,489,841	
2210001009 水土保持保證金	770,000	
2210001011 保固金	54,903,661	
2210001012 履約保證金	101,758,134	
2210001013 押標金	10,125,000	
2210001014 差額保證金	10,132,580	
2210001015 其他保證金	2,494,400	
2210001016 工程保證金	720,000	
2210001017 水土保持保證金	64,513,299	
221200 應付保管有價證券		183,653,264
221300 代收款		4,019,671
2213001314 健保費	1,672,924	
2213001315 勞保費	410,459	
2213001316 離職儲金	37,728	
2213001317 勞工退休金	221,613	
2213001323 其他	1,039,947	
2213001324 各項電子化收款	637,000	
221500 代辦經費		314,907,621
222300 應付歲出款		30,547,739
本年度預算	30,547,739	
222400 應付歲出保留款		2,225,178,103
本年度預算	1,620,626,935	
以前年度預算	604,551,168	
231000 經費賸餘-待納庫部分		542,406
本年度預算	542,406	
231100 經費賸餘-押金部分		1,084,000
本年度預算	384,000	
以前年度預算	700,000	
負擔及負債合計		3,008,376,837

臺中市政府水利局

財 產 目 錄

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	650,228,090	323,176,972	25,037,493	948,367,569
土地	486,534,300	15,656,673	15,944,361	486,246,612
土地改良物	46,169,288	13,134,210		59,303,498
房屋建築及設備	24,816,904	278,532,608	6,574,503	296,775,009
機械及設備	64,111,680	15,185,516	85,429	79,211,767
交通及運輸設備	20,105,774	240,300	2,433,200	17,912,874
雜項設備	8,490,144	427,665		8,917,809
有價證券	0			0
權利	0			0
二、公共用財產	13,470,968,142	2,098,501,145	182,507,365	15,386,961,922
土地	11,161,029,294	753,785,421	47,852,442	11,866,962,273
土地改良物	776,718,880	654,035,143	3,695,000	1,427,059,023
房屋建築及設備	1,518,362,178	673,747,737	130,959,923	2,061,149,992
機械及設備	3,398,024	9,267,984		12,666,008
交通及運輸設備	3,822,688	1,300,137		5,122,825
雜項設備	7,637,078	6,364,723		14,001,801
有價證券	0			0
權利	0			0
三、事業用財產	0	0	0	0
<u>土地</u>	0			0
<u>土地改良物</u>	0			0
<u>房屋建築及設備</u>	0			0
<u>機械及設備</u>	0			0
<u>交通及運輸設備</u>	0			0
<u>雜項設備</u>	0			0
<u>有價證券</u>	0			0
<u>權利</u>	0			0
四、非公用財產	0	26,358	26,358	0
土地	0	26,358	26,358	0
土地改良物	0			0
房屋建築及設備	0			0
機械及設備	0			0
交通及運輸設備	0			0
雜項設備	0			0
有價證券	0			0
權利	0			0
合 計	14,121,196,232	2,421,704,475	207,571,216	16,335,329,491

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產分類量值統計表核對後編製之。
 2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。
 3. 「上年度結轉金額」應與上年度財產分類量值統計表所列價值相符。
 4. 「本年度結存金額」合計金額應與同期財產分類量值統計表之合計總額相符。
 5. 本表不含珍貴動產、不動產。

臺中市政府水利局

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土 地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及 設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
機械及設備		件			
交通及運輸 設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	其他	件			
有價證券		股			
權 利					
其 他					
總 值					

說明：1. 本表請與財產管理人員所編「珍貴動產、不動產增減表」及「總目錄總表」核對後編製之。

2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。

3. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

5. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。

6. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。

7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

臺中市政府水利局
歲出剔除經費明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
無									
				總 計					

- 說明：1. 本表為本機關在一定期間經審計處審定剔除經費之動態會計報告。
 2. 本表應分年度及經費門別，並以業務計畫為款，工作計畫為項，用途別為目，分別列示。
 3. 各機關編製本表時，如有剔除經費尚在聲復未經審計處最終審定，仍應列報，惟應於備註欄分別註明。
 4. 本表「應收數」欄合計，應與平衡表應收剔除經費科目列數相等。

臺中市政府水利局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
93	總計	970,420,964	5,075,752	975,496,716		
	93年度小計	-	678,877	678,877		
	罰款及賠償收入	-	678,877	678,877		
	罰金罰鍰及過怠金	-	678,877	678,877		
	其他罰鍰	-	678,877	678,877	54.26%	移送法院強制執行中。
94	94年度小計	-	2,397,251	2,397,251		
	罰款及賠償收入	-	2,397,251	2,397,251		
	罰金罰鍰及怠金	-	2,397,251	2,397,251		
	罰金罰鍰	-	2,397,251	2,397,251	81.70%	已催繳並移送行政執行處強制執行。
95	95年度小計	60,000	1,999,624	2,059,624		
	罰款及賠償收入	60,000	1,999,624	2,059,624		
	罰金罰鍰及怠金	60,000	1,999,624	2,059,624		
	罰金罰鍰	60,000	1,999,624	2,059,624	100.00%	已催繳並移送行政執行處強制執行。
96	96年度小計	165,250	-	165,250		
	罰款及賠償收入	165,250	-	165,250		
	罰金罰鍰及怠金	165,250	-	165,250		
	罰金罰鍰	165,250	-	165,250	100.00%	已催繳並移送行政執行處強制執行。
97	97年度小計	136,366	-	136,366		
	罰款及賠償收入	136,366	-	136,366		
	罰金罰鍰及怠金	136,366	-	136,366		
	罰金罰鍰	136,366	-	136,366	100.00%	已催繳並移送行政執行處強制執行。
98	98年度小計	480,000	-	480,000		
	罰款及賠償收入	480,000	-	480,000		
	罰金罰鍰及怠金	480,000	-	480,000		
	罰金罰鍰	480,000	-	480,000	100.00%	已催繳並移送行政執行處強制執行。
101	101年度小計	411,815,841	-	411,815,841		
	罰款及賠償收入	1,889	-	1,889		
	罰金罰鍰及怠金	1,889	-	1,889		
	罰金罰鍰	1,889	-	1,889	3.05%	已催繳並移送行政執行處強制執行。
	補助收入	411,813,952	-	411,813,952		
	上級政府補助收入	411,813,952	-	411,813,952		
	計畫型補助收入	411,813,952	-	411,813,952	55.77%	臺中市污水下水道系統工程補助經費，計畫尚未結案，按實際進度向中央請撥補助款。
102	102年度小計	201,965,129	-	201,965,129		
	補助收入	201,965,129	-	201,965,129		
	上級政府補助收入	201,965,129	-	201,965,129		
	計畫型補助收入	201,965,129	-	201,965,129	60.72%	臺中市污水下水道系統工程補助經費，計畫尚未結案，按實際進度向中央請撥補助款。
103	103年度小計	39,550,872	-	39,550,872		
	罰款及賠償收入	220,000	-	220,000		
	罰金罰鍰及怠金	220,000	-	220,000		
	罰金罰鍰	220,000	-	220,000	32.74%	已催繳並移送行政執行處強制執行。
	補助收入	39,330,872	-	39,330,872		
	上級政府補助收入	39,330,872	-	39,330,872		
	計畫型補助收入	39,330,872	-	39,330,872	18.23%	臺中市污水下水道系統工程補助經費，計畫尚未結案，按實際進度向中央請撥補助款。
104	104年度小計	316,247,506	-	316,247,506		
	罰款及賠償收入	2,104,000	-	2,104,000		
	罰金罰鍰及怠金	2,104,000	-	2,104,000		
	罰金罰鍰	2,104,000	-	2,104,000	67.87%	已催繳並移送行政執行處強制執行。
	補助收入	314,143,506	-	314,143,506		
	上級政府補助收入	314,143,506	-	314,143,506		
	計畫型補助收入	314,143,506	-	314,143,506	15.05%	各項建設工程按實際進度向中央請領補助款。

臺中市政府水利局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	-197,205,006		
93	經常門合計	-197,205,006		
	93年度經常門合計	572,311		
	罰款及賠償收入	572,311		
	罰金罰鍰及過怠金	572,311		
	其他罰鍰	572,311	45.74%	案經審計部臺中市審計處104.3.10審中市三字第1040050829號函同意註銷60,000元及104.3.20審中市三字第1040051046號函同意註銷512,311元。
94	94年度經常門合計	536,909		
	罰款及賠償收入	536,909		
	罰金罰鍰及怠金	536,909		
	罰金罰鍰	536,909	18.30%	案經審計部臺中市審計處104.10.26審中市三字第1040053700號函同意註銷。
98	98年度經常門合計	123,551,664		
	補助及協助收入	123,551,664		
	上級政府補助收入	123,551,664		
	計畫型補助收入	123,551,664	76.55%	98年度臺中市污水下水道系統工程實施計畫已辦理完成，無須再向中央請款，溢保留數係預算與實際結算差異數，簽准辦理註銷。
99	99年度經常門合計	317,018,547		
	補助及協助收入	317,018,547		
	上級政府補助收入	317,018,547		
	計畫型補助收入	317,018,547	87.39%	99年度工程皆已完成，無需再向中央請款，溢保留數係預算與實際結算之差異數，簽准辦理註銷。
100	100年度經常門合計	275,415,533		
	補助收入	275,415,533		
	上級政府補助收入	275,415,533		
	計畫型補助收入	275,415,533	99.40%	100年度工程已施作完畢，無需再向中央請款，溢保留數係預算與實際結算之差異數，簽准辦理註銷。
101	101年度經常門合計	10,313,531		
	補助收入	10,313,531		
	上級政府補助收入	10,313,531		
	計畫型補助收入	10,313,531	1.40%	計畫已執行完成，已依實際發包金額請撥補助款，溢保留數係預算與實際結算之差異數，簽准辦理註銷。
103	103年度經常門合計	830,000		
	補助收入	830,000		
	上級政府補助收入	830,000		
	計畫型補助收入	830,000	0.38%	計畫已執行完成，已依實際發包金額請撥補助款，溢保留數係預算與實際結算之差異數，簽准辦理註銷。
104	104年度經常門合計	-925,443,501		
	罰款及賠償收入	18,531,759		
	罰金罰鍰及怠金	7,175,674		
	罰金罰鍰	7,175,674	231.47%	係因違反水利法及土石採取法等法規案件不易估計致超收情形。
	賠償收入	11,356,085		
	一般賠償收入	11,356,085		
	規費收入	-2,919,252		
	行政規費收入	-4,673,700		
	審查費	-5,429,200	-76.47%	係因公告廢止「臺中市使用排水道排注廢水管理辦法」所致。
	登記費	755,500	151.10%	係因申請水權登記數不易估計致超收情形。
	使用規費收入	1,754,448		
	資料使用費	136,724		
	場地設施使用費	2,829,464	9.76%	
	服務費	-1,211,740	-20.20%	係因污水下水道使用費收入不易估計致短收情形。
	財產收入	47,690,443		
	財產孳息	3,738,375		
	利息收入	607		
	租金收入	477,478	59.46%	係因收取佔用土地使用補償金致有超收情形。

臺中市政府水利局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	權利金	3,260,290	50.16%	係因辦理「豐洲堤防公有土石方資源堆置處理場公有民營案」除定額權利金外尚有回饋金及經營權利金，致超收現象。
	廢舊物資售價 廢舊物資售價	43,952,068 43,952,068	1758.08%	係因污水下水道工程主要由中央補助(88%)，工程結案廢舊物資有價料總值須依補助比例繳回補助機關，因工程為跨年度執行，尚未結案，致使決算數較預算數高。。
	補助收入	-767,998,596	-36.78%	
	上級政府補助收入	-767,998,596		
	計畫型補助收入	-767,998,596		
	其他收入	-220,747,855	-77.02%	
	雜項收入	-220,747,855		
	收回以前年度歲出 其他雜項收入	10,303,377 -231,051,232		

臺中市政府水利局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	30,547,739	2,225,178,103	2,255,725,842	31.76%
	經常門合計	3,826,260	93,142,118	96,968,378	17.21%
	資本門合計	26,721,479	2,132,035,985	2,158,757,464	33.01%
101	101年度經常門合計	-	104,059,615	104,059,615	16.80%
101	101年度經常門合計	-	1,125,000	1,125,000	100.00%
	農業支出	-	1,125,000	1,125,000	100.00%
	水利事務	-	1,125,000	1,125,000	100.00%
	水利規劃	-	1,125,000	1,125,000	100.00%
101	101年度資本門合計	-	102,934,615	102,934,615	16.65%
101	農業支出	-	6,513,248	6,513,248	16.37%
	水利事務	-	6,513,248	6,513,248	16.37%
	河川及區域排水	-	6,513,248	6,513,248	17.03%
101	環境保護支出	-	96,421,367	96,421,367	16.67%
	衛生下水道工程	-	96,421,367	96,421,367	16.67%
	衛生下水道工程	-	96,421,367	96,421,367	16.67%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
經常門	01	2,255,725,842	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 臺中港特定區(含南山截水溝)排水治理計畫1,125,000元;保留原因:各排水路用地範圍線圖籍需俟水利署核定,本案才能夠撥付。預定完成日期:105年12月31日	
		96,968,378		
		2,158,757,464		
		104,059,615		
		1,125,000		
		1,125,000		
		1,125,000		
		1,125,000		
		1,125,000		
		1,125,000		
資本門	01	102,934,615	其他零星計畫之保留款。 大甲區溫寮溪(育德橋至美村橋)整治及環境整體營工程-委託技術服務6,513,248元;保留原因:辦理都市計畫變更及治理計畫線變更中,預計105/12/31完成。	
		6,513,248		
		6,513,248		
		6,513,248		
		6,513,248		
資本門	01	96,421,367	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)設計及監造委託技術服務9,547,808元;保留原因:本案共計分為三標,主體工程施工中預計106年12月31日完工。 文山水資源回收中心新建工程設計及監造委託技術服務12,398,744元;保留原因:主體工程施工中尚未完工(履約期限740日曆天及含3年試運轉),預計108年12月31日。 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)設計及監造委託技術服務3,396,553元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定105年10月31日完成。 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標2,078,762元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定105年10月31日完成。 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標148,699元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/10/31。 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標58,357元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/10/31。 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標13,927元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/10/31。 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標850,919元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/10/31。 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標31,145,562元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年6月30日完成。 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標126,878元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/6/30。	
		96,421,367		
		96,421,367		
		9,547,808		
		12,398,744		
		3,396,553		
		2,078,762		
		148,699		
		58,357		
		13,927		
850,919				
31,145,562				
126,878				
	01	59,184	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標59,184元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/6/30。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
102	102年度經資門合計	-	90,589,492	90,589,492	16.99%
	102年度經常門合計	-	436,500	436,500	4.60%
102	農業支出	-	436,500	436,500	8.50%
	水利事務	-	436,500	436,500	8.50%
	水利規劃	-	436,500	436,500	100.00%
102	102年度資本門合計	-	90,152,992	90,152,992	17.22%
	農業支出	-	28,676,729	28,676,729	12.60%
	水利事務	-	28,676,729	28,676,729	12.60%
	河川及區域排水	-	26,049,100	26,049,100	11.82%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析					
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註	
經常門	01	101,053	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標101,053元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/6/30。		
	01	714,686	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標714,686元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/6/30。		
	01	30,861,665	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)30,861,665元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年12月31日完成。		
	01	2,463,228	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)2,463,228元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年12月31日完成。		
	01	243,639	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)243,639元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/12/31。		
	01	1,771,210	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)1,771,210元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/12/31。		
	01	156,362	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)156,362元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/12/31。		
	01	284,131	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)284,131元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/12/31。		
			90,589,492		
			436,500		
			436,500		
			436,500		
			436,500	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		01	436,500	北勢溪、南勢溪及竹林北溪市管區域排水治理計畫委託技術服務436,500元;保留原因:因涉治理計畫公告程序,需俟水利局審議通過並公告後方能撥款。預定完成日期105年12月30日。	
資本門		90,152,992			
		28,676,729			
		28,676,729			
		26,049,100	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	01	2,600,768	臺中市柳川汙染整治及環境改善計畫委託規劃設計服務2,600,768元;保留原因:依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,本案仍履約執行中,預計106年3月完成。		
	01	1,758,953	梧棲區梧棲區域大排護岸文化路至港埠路整治工程-委託設計監造技術服務1,758,953元;保留原因:廠商成果報告尚未完成,俟完成後辦理驗收請款事宜,預計105年3月31日前完成。		
01	990,000	西屯區港尾溪環中路分洪道工程委託規劃設計技術服務990,000元;保留原因:廠商尚未履約完成,預計105年3月31日前完成。			
01	13,878,728	臺中市柳川汙染整治及環境改善工程-崇德柳橋-中正柳橋13,878,728元;保留原因:計畫尚在執行,代操作時間104年12月15日~107年12月15日,預計107年12月31日前完成。			

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	雨水下水道及市區排水	-	979,792	979,792	19.61%
	水土保持、野溪及農路維護	-	1,647,837	1,647,837	73.31%
102	環境保護支出	-	61,260,089	61,260,089	21.58%
	水利事務	-	61,260,089	61,260,089	21.58%
	污水工程	-	61,260,089	61,260,089	21.61%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	1,103,146	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-崇德柳橋~中正柳橋1,103,146元;保留原因:依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,本案仍履約執行中,預計108年1月31日前完成。	
	03	4,360,472	103年度臺中市河溪疏濬工程-土石標-工程費4,360,472元;保留原因:驗收缺失改善中(需複驗),預計105年3月完成。	
	03	1,146,639	103年度臺中市河溪疏濬工程-土石標-工程費1,146,639元;保留原因:驗收缺失改善中(需複驗),預計105年3月完成。	
	03	210,394	103年度臺中市河溪疏濬工程-土石標-委託技術服務210,394元;保留原因:依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,本案仍履約執行中,預計105年4月完成。	
資本門	01	979,792	1.工程及委託技術服務案尚未完成決算作業而予以保留。	
	01	576,236	102年度雨水下水道專案工程委託技術服務A標576,236元;保留原因:工程尚未完成決算作業,本案仍履約執行中而予以保留,預計105年8月31日前完成。	
	01	365,909	北屯區景賢北街排水改善工程及北屯區新興路14巷周邊排水改善工程365,909元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計105年8月31日前完成。	
	01	15,502	北屯區景賢北街排水改善工程及北屯區新興路14巷周邊排水改善工程15,502元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計105年8月31日前完成。	
	01	22,145	北屯區景賢北街排水改善工程及北屯區新興路14巷周邊排水改善工程22,145元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計105年8月31日前完成。	
資本門	01	1,647,837	計畫規劃設計中而予以保留。	
	01	1,647,837	臺中市沙鹿區野溪治理及易淹水區域檢討規劃委託技術服務1,647,837元;保留原因:計畫規劃設計中而予以保留,預計105年6月底完成。	
		61,260,089		
資本門		61,260,089	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	19,881,779	黎明社區污水處理廠污水設施改善工程19,881,779元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。(預定完成日期105年7月31日)	
	01	21,853	黎明社區污水處理廠污水設施改善工程21,853元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/7/31。	
	01	78,906	黎明社區污水處理廠污水設施改善工程78,906元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/7/31。	
	01	144,854	黎明社區污水處理廠污水設施改善工程144,854元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/7/31。	
	01	15,367	黎明社區污水處理廠污水設施改善工程15,367元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/7/31。	
	01	8,944,300	黎明社區污水處理廠污水設施改善工程8,944,300元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/7/31。	
	01	267,289	臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案267,289元;保留原因:工程規劃設計中尚未完成而予以保留,預計105年6月30日完成。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
102	其他支出	-	216,174	216,174	1.79%
	災害準備金	-	216,174	216,174	1.79%
	災害準備金	-	216,174	216,174	1.79%
103	103年度經資門合計	-	409,902,061	409,902,061	29.65%
	103年度經常門合計	-	6,340,500	6,340,500	9.59%
103	農業支出	-	3,131,500	3,131,500	13.27%
	水利事務	-	3,131,500	3,131,500	13.28%
	水利規劃	-	2,297,500	2,297,500	28.57%
	坡地保育、利用及管理	-	834,000	834,000	50.00%
103	環境保護支出	-	3,209,000	3,209,000	7.55%
	水利事務	-	3,209,000	3,209,000	7.55%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析					
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註	
	01	1,861,174	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍1,861,174元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年8月31日完成。		
資本門	01	715,517	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍715,517元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/8/31。		
	01	33,927	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍33,927元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/8/31。		
	01	83,338	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍83,338元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/8/31。		
	01	202,608	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍202,608元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/8/31。		
	01	1,073,276	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍1,073,276元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/8/31。		
	01	18,819,846	臺中市豐原區污水下水道系統第一期污水處理廠及主次幹管工程設計及監造委託技術服務18,819,846元;保留原因:臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第一~三標工程施工中,豐原區污水下水道系統第一期-污水處理廠新建工程發包中。		
	01	7,726,403	臺中市福田水資源回收中心二期擴建工程7,726,403元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。		
	03	1,389,652	黎明社區污水處理廠污水設施改善工程1,389,652元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。(預定完成日期108年12月31日)		
			216,174		
			216,174		
			216,174	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		01	216,174	102年臺中市東區、東區、南區、南屯區災害搶險搶修工程216,174元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(預定完成日期105.2.29)	
	經常門		409,902,061		
		6,340,500			
		3,131,500			
		3,131,500			
		2,297,500	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
01		1,510,000	臺中市烏日區排水系統(含雨水下水道)檢討規劃委託技術服務1,510,000元;保留原因:計畫執行中。預定完成日期:105年5月30日完成。		
01		787,500	中部科學工業園區后里園區開發計畫(綠地10-1、10-2)環境影響說明書變更內容對照表委託服務案787,500元;保留原因:計畫執行中。預定完成日期:105年5月30日。		
		834,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(預定105年12月31日完成)		
04		834,000	臺中市特定水土保持區長期水土保持計畫及其通盤檢討計畫採購案834,000元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(預定105年12月31日完成)		
		3,209,000			
	3,209,000				

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	污水營運業務	-	3,209,000	3,209,000	7.80%
103	103年度資本門合計	-	403,561,561	403,561,561	30.66%
	農業支出	-	310,567,012	310,567,012	34.62%
	水利事務	-	310,567,012	310,567,012	34.62%
	河川及區域排水	-	155,104,995	155,104,995	41.56%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
經常門		3,209,000	尚未完成契約委託事項。	
	01	3,209,000	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案 3,209,000元; 保留原因: 尚未完成契約委託事項。	
資本門		403,561,561		
		310,567,012		
		310,567,012		
		155,104,995	1. 工程尚未完工而予以保留2. 預付款尚未檢核銷而予以保留。	
	01	46,000	沙鹿區竹林北溪三民橋下游用地取得先期作業委託技術服務 46,000元; 保留原因: 辦理國有地撥用中, 預計完成日期105 年6月。	
	01	2,577,240	南山截水溝(含山腳排水)治理工程山腳排水工程土地取得先期 作業委託技術服務2,577,240元; 保留原因: 上游新闢渠道段 (南山截水溝)經費尚未核列, 無法辦理用地取得作業, 預計 106年12月31日前完成。	
	01	4,870,000	大雅區林厝排水通山橋段等改善工程4,870,000元; 保留原 因: 工程施工之管線遷移單位(自來水公司)尚未完成遷移, 擬 俟完成後工程使可進場作業, 預計完成日期為105年12月30 日。	
	01	14,610	大雅區林厝排水通山橋段等改善工程14,610元; 保留原因: 工 程施工之管線遷移單位(自來水公司)尚未完成遷移, 擬俟完成 後工程使可進場作業, 預計完成日期為105年12月30日。	
	01	137,765	大雅區林厝排水通山橋段等改善工程137,765元; 保留原因: 工程施工之管線遷移單位(自來水公司)尚未完成遷移, 擬俟完 成後工程使可進場作業, 預計完成日期為105年12月30日。	
	01	6,550	大雅區林厝排水通山橋段等改善工程6,550元; 保留原因: 工 程施工之管線遷移單位(自來水公司)尚未完成遷移, 擬俟完成 後工程使可進場作業, 預計完成日期為105年12月30日。	
	01	202,445	清水區海濱里武鹿排水淹水改善工程等二件委託設計監造 202,445元; 保留原因: 大雅區林厝排水通山橋段工程委託設 計監造案件, 因工程進行, 顧尚無法結案, 預定完成日期105 年12月30日。	
	01	24,353,787	烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程24,353,787元; 保留 原因: 工程遇有管線問題尚未完工, 預計付款完成日期為105 年10月30日。	
	01	133,280	烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程133,280元; 保留原 因: 工程遇有管線問題尚未完工, 預計付款完成日期為105年 10月30日。	
	01	663,487	烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程663,487元; 保留原 因: 工程遇有管線問題尚未完工, 預計付款完成日期為105年 10月30日。	
	01	100,000	烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程100,000元; 保留原 因: 工程遇有管線問題尚未完工, 預計付款完成日期為105年 10月30日。	
	01	85,736	烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程85,736元; 保留原 因: 工程遇有管線問題尚未完工, 預計付款完成日期為105年 10月30日。	
	01	36,500	烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程36,500元; 保留原 因: 工程遇有管線問題尚未完工, 預計付款完成日期為105年 10月30日。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	1,389,375	烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程-委託技術服務1,389,375元;保留原因:工程遇有管線問題尚未完工,依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,工程尚未完工,本案仍履約執行中,預計付款完成日期為105年10月30日。	
	01	20,986,750	后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程20,986,750元;保留原因:辦理變更設計及地上物拆除程序工期展延至105年4月30日。	
	01	75,700	后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程75,700元;保留原因:辦理變更設計及地上物拆除程序工期展延至105年4月30日。	
	01	432,493	后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程432,493元;保留原因:辦理變更設計及地上物拆除程序工期展延至105年4月30日。	
	01	23,050	后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程23,050元;保留原因:辦理變更設計及地上物拆除程序工期展延至105年4月30日。	
	01	1,106,349	后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程-委託技術服務1,106,349元;保留原因:辦理變更設計及地上物拆除程序工期展延至105年4月30日,依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,工程尚未完工,本案仍履約執行中。	
	01	942,000	104年度太平區光興隆排水光隆營區南側滯洪池前置工程942,000元;保留原因:104年12月24日決標,預計105年5月完成。	
	01	3,597	104年度太平區光興隆排水光隆營區南側滯洪池前置工程3,597元;保留原因:104年12月24日決標,預計105年5月完成。	
	01	31,108	104年度太平區光興隆排水光隆營區南側滯洪池前置工程31,108元;保留原因:104年12月24日決標,預計105年5月完成。	
	01	14,202,712	104年度太平區光興隆排水光隆營區南側滯洪池主體工程14,202,712元;保留原因:104年12月31日決標,預計105年12月完成。	
	01	2,820,583	104年度太平區光興隆排水光隆營區南側滯洪池工程委託技術服務2,820,583元;保留原因:依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,本案仍履約執行中,預計完成日期105年12月。	
	01	236,015	梧棲區梧棲區域大排護岸文化路至港埠路整治工程-委託設計監造技術服務236,015元;保留原因:廠商成果報告尚未完成,俟完成後辦理驗收請款事宜,預計105年3月31日前完成。	
	01	80,000	沙鹿區北勢溪福興橋下游排水改善工程(開口契約)80,000元;保留原因:本案須需派工事宜,預計完成日期105年6月。	
	01	95,000	沙鹿區北勢溪福興橋下游排水改善工程(開口契約)95,000元;保留原因:本案須需派工事宜,預計完成日期105年6月。	
	01	134,297	沙鹿區北勢溪福興橋下游排水改善工程(開口契約)-委託技術服務134,297元;保留原因:依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,本案仍履約執行中,預計完成日期105年6月。	
	01	10,101,465	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-崇德柳橋~中正柳橋10,101,465元;保留原因:廠商尚未履約中,預計107年12月31日前完成。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	雨水下水道及市區排水	-	154,337,577	154,337,577	63.19%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析					
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註	
	01	28,654,430	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-中正柳橋~南屯柳橋		
	01	5,342,732	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-中正柳橋~南屯柳橋-委託監造技術服務5,342,732元;保留原因:依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,本案仍履約執行中,預計完成日期106年1月。		
	01	28,500	沙鹿區北勢溪福興橋下游排水改善工程(開口契約)28,500元;保留原因:本案須需派工事宜,預計完成日期105年6月。		
資本門	03	363,000	龍井地政事務所辦理龍井區山腳排水(0K+000~4K+715)治理工程用地預為分割相關作業費(預付費用)363,000元;保留原因:龍井地政事務所分割作業尚未辦理完成,預計105年6月完成。		
	03	80,000	沙鹿區竹林北溪三民橋下游治理工程徵收作業費(預付費用)80,000元;保留原因:地政局尚未提供憑證辦理核銷,預計104年12月底完成。		
	03	12,796,117	沙鹿區竹林北溪三民橋下游治理工程徵收地價補償費12,796,117元;保留原因:104年12月23日發價完成,代後續轉正作業,預計完成日期105年6月。		
	04	21,734,102	市管河川及區域排水工程用地費(專案保留)21,734,102元;保留原因:因應105年度本市河川及區域排水工程協議價購、用地徵收、一併徵收等費用需求。		
	11	47,250	103年度太平區坪林排水治理工程(第二期)(洪厝段331-1地號)一併徵收作業47,250元;保留原因:104年12月訂約,目前辦理相關作業中,預計完成日期105年12月。		
	11	91,770	臺中市沙鹿區北勢福興橋下游改善工程公有地撥用作業91,770元;保留原因:預計105年2月底完工。預計付款日期105年4月。		
	11	19,000	龍井山腳排水(0K+000~4K+715)治理工程協議價購土地移轉登記作業費19,000元;保留原因:尚未辦理產權移登記,預計完成日期105年4月30日。		
	11	60,200	臺中市大雅區十三寮排水滯洪池工程等2國防部軍備局公地撥用作業60,200元;保留原因:104年12月24日通知開工,預計105年6月30日前完成。		
			154,337,577	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01		1,253,510	臺中市大甲區甲后路週邊排水改善工程委託技術服務1,253,510元;保留原因:工程尚在履約中而予以保留,預計105年12月31日前完成。	
	01		2,890,530	霧峰區林森路雨水下水道改善工程2,890,530元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
	01		17,833	霧峰區林森路雨水下水道改善工程17,833元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
	01		6,178	霧峰區林森路雨水下水道改善工程6,178元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
	01		993,828	大雅區建興街雨水下水道工程993,828元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
	01		14,880	大雅區建興街雨水下水道工程14,880元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
	01		8,585	大雅區建興街雨水下水道工程8,585元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
01		757,558	北屯區景賢北街排水改善工程及北屯區新興路14巷周邊排水改善工程757,558元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計105年2月28日前完成。		

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	2,500	北屯區景賢北街排水改善工程及北屯區新興路14巷周邊排水改善工程2,500元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計105年2月28日前完成。	
	01	3,572	北屯區景賢北街排水改善工程及北屯區新興路14巷周邊排水改善工程3,572元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計105年2月28日前完成。	
	01	373,115	北屯區僑孝街雨水下水道改善工程373,115元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計105年3月31日前完成。	
	01	12,545	北屯區僑孝街雨水下水道改善工程12,545元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計105年3月31日前完成。	
	01	6,550	北屯區僑孝街雨水下水道改善工程6,550元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計105年3月31日前完成。	
	01	166,243	103年度雨水下水道專案工程委託技術服務A標166,243元;保留原因:本案尚在履約中,須辦理保留,預計105年7月31日前完成。	
	01	403,938	103年度雨水下水道專案工程委託技術服務B標403,938元;保留原因:本案尚在履約中,須辦理保留,預計105年8月31日前完成。	
	01	658,411	103年度雨水下水道專案工程委託技術服務D標658,411元;保留原因:本案尚在履約中,須辦理保留,預計105年7月31日前完成。	
	01	1,500,000	營建署代辦工程—預付「流域綜合治理計畫第一期(103-104年度)—臺中市太平區宜欣二路雨水下水道工程」地方配合款1,500,000元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計106年5月31日前完成。	
	01	1,249,949	103年度雨水下水道專案工程委託技術服務C標1,249,949元;保留原因:本案尚在履約中,須辦理保留,預計105年12月31日前完成。	
	01	602,131	太平區中興路103巷及永豐北路改善工程專案委託技術服務602,131元;保留原因:本案尚在履約中,須辦理保留,預計105年8月31日前完成。	
	01	14,960,153	大里區溪南地區排水改善工程(現況結算)14,960,153元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
	01	53,164	大里區溪南地區排水改善工程(現況結算)53,164元;保留原因:工程尚未完成決算作業而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
	01	116,860,037	大里區美群路雨水下水道工程116,860,037元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年12月31日前完成。	
	01	8,020,867	大里區美群路雨水下水道工程8,020,867元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年12月31日前完成。	
	01	386,190	大里區美群路雨水下水道工程386,190元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年12月31日前完成。	
	01	200,000	大里區美群路雨水下水道工程200,000元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年12月31日前完成。	
	01	2,920,000	北屯區昌平路二段雨水下水道工程2,920,000元;保留原因:工程尚未完工而予以保留。	
	01	8,760	北屯區昌平路二段雨水下水道工程8,760元;保留原因:工程尚未完工而予以保留。	
	01	6,550	北屯區昌平路二段雨水下水道工程6,550元;保留原因:工程尚未完工而予以保留。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	水土保持、野溪及農路維護	-	1,124,440	1,124,440	0.70%
103	環境保護支出	-	92,994,549	92,994,549	24.89%
	水利事務	-	92,994,549	92,994,549	24.89%
	污水工程	-	92,994,549	92,994,549	26.67%
104	104年度經資門合計	30,547,739	1,620,626,935	1,651,174,674	38.37%
	104年度經常門合計	3,826,260	85,240,118	89,066,378	18.30%
104	農業支出	2,186,346	39,994,308	42,180,654	13.45%
	水利事務	2,186,346	39,994,308	42,180,654	29.07%
	河川及區域排水	-	4,124,699	4,124,699	34.65%
	水利規劃	1,228,250	22,451,769	23,680,019	61.61%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門		1,124,440	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	754,000	新社地區興中街週遭淹水減災計畫委託規劃服務754,000元;	
	01	370,440	保留原因:計畫規劃中而予以保留,預計105年12月完成。 沙鹿區北勢溪福興橋下游排水改善工程(開口契約)370,440元;	
		92,994,549	保留原因:本案須需派工事宜,預計完成日期105年6月。	
資本門		92,994,549	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	92,994,549	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程1,089,682元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定105年12月31日完工。	
	01	29,600,000	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程29,600,000元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定105年12月31日完工。	
	01	480,451	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程480,451元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/12/31。	
	01	91,860	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程91,860元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/12/31。	
	01	77,153	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程77,153元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/12/31。	
	01	3,697,713	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程3,697,713元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/12/31。	
	01	126,494	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程126,494元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定完成日期:105/12/31。	
	01	1,000,000	臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案1,000,000元;保留原因:工程規劃設計中尚未完成而予以保留,預定105年6月30日完成。	
	01	2,486,532	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)設計及監造委託技術服務案2,486,532元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年12月31日完成。	
	01	1,000,000	臺中市模範社區及鄰近區域用戶接管工程開口契約設計及監造委託技術服務1,000,000元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定105年12月31日完成。	
	01	50,000,000	臺中市福田水資源回收中心二期擴建工程50,000,000元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。	
	03	3,344,664	臺中市污水下水道東光路主幹管工程(2)3,344,664元;保留原因:工程辦理決算中	
		1,651,174,674		
		89,066,378		
		42,180,654		
		42,180,654		
經常門		4,124,699	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	11	4,124,699	104年度臺中市河溪疏濬工程-保全標(警衛勤務)4,124,699元;保留原因:開口合約額度尚未派發,預計105年12月完成。	
經常門		23,680,019	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	水利管理及水權登記	958,096	4,908,992	5,867,088	28.79%
	防災工程及防災整備	-	2,674,706	2,674,706	9.30%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	796,250	「臺中市市管區域排水四好溪排水系統治理規劃」委託技術服務796,250元;保留原因:本案已執行完成,因成果報告需辦理審查,故以予保留。預定完成日期:105年6月30日。	
	01	2,218,875	「104年度臺中市易淹水區域檢討改善計畫」委託技術服務2,218,875元;保留原因:計畫執行中。預定完成日期:105年5月30日。	
	01	555,000	臺中市市管區域排水北溝溪排水系統治理規劃555,000元;保留原因:計畫執行中。預定完成日期:105年7月31日。	
	01	432,000	普濟溪、東大溪、南邊溪及林厝排水系統治理計畫432,000元;保留原因:本案已執行完成,因排水路用地範圍線圖籍需提送水利署核定,故以予保留。預定完成日期:105年12月31日。	
	01	746,268	「104年度臺中市水利發展推動計畫」委託專業服務746,268元;保留原因:計畫執行中。預定完成日期:105年7月31日。	
	01	9,280,000	臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務案9,280,000元;保留原因:計畫執行中。預定完成日期:105年12月31日。	
	01	9,046,650	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務9,046,650元;保留原因:計畫執行中。預定完成日期:105年11月30日。	
	01	240,476	大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-104年度大臺中水資源媒體整合宣導計畫-中區再生水環境改善宣導暨綠川願景培力計畫委託專業服務240,476元;保留原因:計畫執行中。預定完成日期:106年05月19日。	
	10	364,500	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫中央補助款行政費用專案保留364,500元;保留原因:專案保留一依104年12月11日2510400848920號簽奉核准(市長104.12.11可),預定完成日期:105年07月31日。	
經常門	04	5,867,088	計畫持續執行中,仍需繼續辦理。	
	04	1,928,992	大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-104年臺中市自主防災社區維運計畫1,928,992元;保留原因:計畫持續執行中,仍需繼續辦理。(預定完成日期:106年5月19日)	
	04	358,096	102年度大安溪內灣段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-委託辦理臺中市地下水資源管理及申請使用審查機制之研究358,096元;保留原因:計畫已執行完成,驗收尚未完成。(預定完成日期:105年6月10日)	
	04	1,450,000	大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-104年大臺中水資源媒體整合宣導計畫1,450,000元;保留原因:計畫持續執行中,仍需繼續辦理。(預定完成日期:106年5月19日)	
	04	600,000	大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-104年大臺中水資源媒體整合宣導計畫-2015運用大眾媒體宣導河川整治600,000元;保留原因:計畫已執行完成,驗收尚未完成。(預定完成日期:106年5月19日)	
	04	580,000	大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-臺中市東勢區公所辦理茂興、泰興、明正等3里區民身故喪葬補助計畫580,000元;保留原因:計畫持續執行中,仍需繼續辦理。(預定完成日期:106年6月1日)	
	04	950,000	大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-104年大臺中水資源媒體整合宣導計畫-中區再生水環境改善宣導暨綠川願景培力計畫委託專業服務950,000元;保留原因:計畫持續執行中,仍需繼續辦理。(預定完成日期:106年5月19日)	
經常門		2,674,706	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	坡地保育、利用及管理	-	2,176,190	2,176,190	19.83%
	水利設施養護	-	3,657,952	3,657,952	11.43%
104	環境保護支出	1,639,914	45,245,810	46,885,724	27.83%
	水利事務	1,639,914	45,245,810	46,885,724	27.83%
	污水工程業務	1,639,914	-	1,639,914	7.07%
	污水營運業務	-	45,245,810	45,245,810	31.15%
104	104年度資本門合計	26,721,479	1,535,386,817	1,562,108,296	40.93%
	農業支出	22,797,788	944,073,828	966,871,616	43.18%
	水利事務	22,797,788	944,073,828	966,871,616	43.22%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
經常門	10	2,674,706	104年度流域綜合治理計畫「104年中水防字第007號104-105年度臺中市水患自主防災社區新設暨維護專業服務計畫」(第二次追加)2,674,706元;保留原因:1.補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。2.105年1月5日已完成第1次估驗驗收,目前待付款,履約期限至105年8月31日,預定完成期限105年09月30日。	
		2,176,190	委託研究案件尚未執行完畢予以保留(預定105年12月31日完成)	
經常門	04	2,176,190	104年度臺中市山坡地土地可利用限度分類查定工作委託專業服務採購案2,176,190元;保留原因:委託研究案件尚未執行完畢予以保留(預定105年12月31日完成)	
		3,657,952	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	3,657,952	104年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案3,657,952元;保留原因:代操作業務尚在執行中而予以保留,預計105年9月底完成。	
		46,885,724		
經常門		46,885,724	其他零星計畫之保留款。	
	11	1,639,914	約用人員104年度年終獎金1,639,914元;保留原因:104年度年終獎金係為105年度預算出帳,本案係為收支對列,補助款業已入庫,予以保留。	
經常門		45,245,810	尚未完成契約內委託業務	
	01	8,175,000	台中市福田水資源回收中心委託試運轉及操作維護工作8,175,000元;保留原因:尚未完成契約內委託業務	
	03	954,014	梨山及環山水資源回收中心委託代操作維護工作954,014元;保留原因:尚未完成契約內委託業務	
	03	644,384	臺中市污水下水道系統污泥及水質檢測調查管理計畫644,384元;保留原因:尚未完成契約內委託業務	
	03	3,500,000	污水下水道管理暨決策支援系統(第一期)3,500,000元;保留原因:尚未完成契約內委託業務	
	03	1,460,893	臺中市水資源回收中心設施功能評估技術服務後續擴充1,460,893元;保留原因:尚未完成契約內委託業務	
	03	2,263,822	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作2,263,822元;保留原因:尚未完成契約內委託業務	
	03	38,750	105年度臺中市西屯區社區生活污水納入經濟部工業局台中工業區污水處理廠代處理-污水處理廠污水排放地面水體許可變更38,750元;保留原因:尚未完成契約內委託業務	
	03	4,816,556	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作後續擴充採購案4,816,556元;保留原因:尚未完成契約內委託業務	
	03	2,552,888	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理2,552,888元;保留原因:尚未完成契約內委託業務	
	03	4,265,915	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作4,265,915元;保留原因:尚未完成契約內委託業務	
	03	4,789,698	臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除處理4,789,698元;保留原因:尚未完成契約內委託業務	
	03	11,600,000	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案11,600,000元;保留原因:尚未完成契約內委託業務	
	03	183,890	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案183,890元;保留原因:尚未完成契約內委託業務	
		1,562,108,296		
		966,871,616		
		966,871,616		

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	河川及區域排水	1,489,440	644,605,767	646,095,207	56.61%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門		646,095,207	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	18,306,503	烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程18,306,503元;保留原因:工程遇有管線問題尚未完工,預計付款完成日期為105年10月30日。	
	01	944,385	烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程-委託技術服務944,385元;保留原因:工程遇有管線問題尚未完工,依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,工程尚未完工,本案仍履約執行中,預計付款完成日期為105年12月30日。	
	01	1,866,528	后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程1,866,528元;保留原因:辦理變更設計及地上物拆除程序工期展延至105年4月30日。	
	01	23,612	后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程23,612元;保留原因:辦理變更設計及地上物拆除程序工期展延至105年4月30日。	
	01	139,943	后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程-委託技術服務139,943元;保留原因:辦理變更設計及地上物拆除程序工期展延至105年4月30日,依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,工程尚未完工,本案仍履約執行中。	
	01	93,520	南屯溪排水環中路下游防洪改善第一期工程交通號誌遷移-楓和路與永春東二、三路口號誌改善工程93,520元;保留原因:楓樹橋改建工程尚未發包,號誌無法配合遷移,預計105年12月31日前完成。	
	01	1,198,025	大安區溫寮溪松洲橋至后里排水段防汛道路工程1,198,025元;保留原因:工程尚於施工階段,預定105年1月31日完工。	
	01	24,853	大安區溫寮溪松洲橋至后里排水段防汛道路工程24,853元;保留原因:工程尚於施工階段,預定105年1月31日完工。	
	01	153,563	大安區溫寮溪松洲橋至后里排水段防汛道路工程153,563元;保留原因:工程尚於施工階段,預定105年1月31日完工。	
	01	9,000	大安區溫寮溪松洲橋至后里排水段防汛道路工程9,000元;保留原因:工程尚於施工階段,預定105年1月31日完工。	
	01	265,868	104年度臺中市各級排水改善工程(后里、外埔、大安區及其他地區)委託技術服務265,868元;保留原因:工程尚餘一件未完成施工,俟完工後委設作業方能結案,預定105年4月30日完成。	
	01	421,681	104年度臺中市各級排水改善工程(沙鹿、神岡區及其他地區)委託技術服務421,681元;保留原因:待七賢二號橋完工結業後可請款,預計完成日期105年6月。	
	01	3,738,736	豐原區等9區及鄰近地區各級排水改善工程委託技術服務3,738,736元;保留原因:依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,工程尚未完工,本案仍履約執行中,預計105年12月31日完成結案	
	01	3,803,569	霧峰區等9區及鄰近地區各級排水改善工程委託技術服務3,803,569元;保留原因:依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,工程尚未完工,本案仍履約執行中,預計105年12月31日完成結案	
	01	3,911,625	東勢區等10區及鄰近地區各級排水改善工程委託技術服務3,911,625元;保留原因:依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,工程尚未完工,本案仍履約執行中,預計105年12月31日完成結案	
	01	2,499,744	東大溪污染整治及環境改善工程2,499,744元;保留原因:代操作時間104年7月15日~107年7月15日,預計107年12月31日前完成。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	586,000	太平區德隆里德興街99巷易淹水點改善工程586,000元; 保留原因: 04年12月10日開工, 目前施工中, 預計105年5月完成。	
	01	13,416	太平區德隆里德興街99巷易淹水點改善工程13,416元; 保留原因: 104年12月10日開工, 目前施工中, 預計105年5月完成。	
	01	115,149	太平區德隆里德興街99巷易淹水點改善工程115,149元; 保留原因: 104年12月10日開工, 目前施工中, 預計105年5月完成。	
	01	5,000	太平區德隆里德興街99巷易淹水點改善工程5,000元; 保留原因: 104年12月10日開工, 目前施工中, 預計105年5月完成。	
	01	42,500,000	龍井區山腳排水4K+715鷺山橋改建工程42,500,000元; 保留原因: 104年12月15日決標, 預計日期106年12月31日。	
	01	130,751	龍井區山腳排水4K+715鷺山橋改建工程130,751元; 保留原因: 104年12月15日決標, 預計日期106年12月31日。	
	01	601,014	龍井區山腳排水4K+715鷺山橋改建工程601,014元; 保留原因: 104年12月15日決標, 預計日期106年12月31日。	
	01	13,581	龍井區山腳排水4K+715鷺山橋改建工程13,581元; 保留原因: 104年12月15日決標, 預計日期106年12月31日。	
	01	4,000,000	龍井區山腳排水4K+715鷺山橋改建工程4,000,000元; 保留原因: 104年12月15日決標, 預計日期106年12月31日。	
	01	415,677	104年度臺中市各級排水改善工程(東勢、神岡、大雅、大里及其他地區)委託技術服務415,677元; 保留原因: 工程尚餘一件未完成施工, 俟完工後委設作業方能結案, 預計105年10月31日完竣。	
	01	23,870,000	龍井區山腳排水0K+880蚵寮橋改建工程23,870,000元; 保留原因: 104年12月15日決標, 預計日期106年12月31日。	
	01	80,465	龍井區山腳排水0K+880蚵寮橋改建工程80,465元; 保留原因: 104年12月15日決標, 預計日期106年12月31日。	
	01	412,845	龍井區山腳排水0K+880蚵寮橋改建工程412,845元; 保留原因: 104年12月15日決標, 預計日期106年12月31日。	
	01	12,598	龍井區山腳排水0K+880蚵寮橋改建工程12,598元; 保留原因: 104年12月15日決標, 預計日期106年12月31日。	
	01	13,819,680	龍井區山腳排水0K+880~4K+715橋梁改建工程委託技術服務13,819,680元; 保留原因: 依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止, 工程尚未完工, 本案仍履約執行中, 預計日期108年12月31日。	
	01	3,000,000	沙鹿區竹林北溪七賢二號橋上下游護岸工程3,000,000元; 保留原因: 施工中, 預計105年6月30日完成。	
	01	1,365,940	104年度臺中市排水及附屬設施改善工程(開口契約)1,365,940元; 保留原因: 第四派, 105年1月5日驗收(再驗)後結算, 預計完成日期105年3月底前。	
	01	28,500	104年度臺中市排水及附屬設施改善工程(開口契約)28,500元; 保留原因: 第四派, 105年1月5日驗收(再驗)後結算, 預計完成日期105年3月底前。	
	01	95,000	104年度臺中市排水及附屬設施改善工程(開口契約)95,000元; 保留原因: 第四派, 105年1月5日驗收(再驗)後結算, 預計完成日期105年3月底前。	
	01	830,200	104年度臺中市排水及附屬設施改善工程委託技術服務830,200元; 保留原因: 依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止, 本案仍履約執行中, 預計105年4月底完成。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	813,447	104年度臺中市流域綜合治畫應急工程委託技術服務813,447元;保留原因:依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,本案仍履約執行中,預計105年6月30日完成。	
	01	73,508	梧棲區梧棲區域大排護岸文化路至港埠路整治工程-委託設計監造技術服務73,508元;保留原因:廠商成果報告尚未完成,俟完成後辦理驗收請款事宜,預計105年3月31日前完成。	
	01	2,849,713	104年度臺中市河溪濬工程-管制站(財物)2,849,713元;保留原因:依契約規定履約,預計完成日期105年12月。	
	01	26,058,482	104年度臺中市河溪疏濬工程-支出標(開口契約)26,058,482元;保留原因:工程施工中,預計完成日期105年12月。	
	01	2,693,634	104年度臺中市河溪疏濬工程-支出標(開口契約)2,693,634元;保留原因:工程施工中,預計完成日期105年12月。	
	01	444,799	104年度臺中市河溪疏濬工程-支出標(開口契約)444,799元;保留原因:工程施工中,預計完成日期105年12月。	
	01	96,000	104年度臺中市河溪疏濬工程-支出標(開口契約)96,000元;保留原因:工程施工中,預計完成日期105年12月。	
	01	700,000	臺中市「台中公園遺址」水源段79、82、82-2、135-9號地試掘計畫700,000元;保留原因:計畫尚在執行,預計105年8月完成。	
	01	125,227,076	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-中正柳橋~南屯柳橋125,227,076元;保留原因:計畫尚在執行,預計105年12月完成。	
	01	572,310	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-中正柳橋~南屯柳橋572,310元;保留原因:計畫尚在執行,預計105年12月完成。	
	01	1,803,474	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-中正柳橋~南屯柳橋1,803,474元;保留原因:計畫尚在執行,預計105年12月完成。	
	01	173,118	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-中正柳橋~南屯柳橋-委託監造技術服務173,118元;保留原因:依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,本案仍履約執行中,預計完成日期106年1月。	
	01	200,000	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-中正柳橋~南屯柳橋200,000元;保留原因:計畫尚在執行,預計105年12月完成。	
	01	300,000	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-中正柳橋~南屯柳橋300,000元;保留原因:計畫尚在執行,預計105年12月完成。	
	01	516,943	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-中正柳橋~南屯柳橋516,943元;保留原因:計畫尚在執行,預計105年12月完成。	
	01	1,279,482	104年度臺中市河溪疏濬作業委託技術服務1,279,482元;保留原因:依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,本案仍履約執行中,預計完成日期105年12月	
	03	7,490,029	龍井區山腳排水(OK+000~4K+715)治理工程土地改良物補償費(預付費用)7,490,029元;保留原因:地政局尚在辦理發債中,預計105年6月前完成。	
	03	149,574,719	龍井區山腳排水(OK+000~4K+715)治理工程徵收地價補償費(預付費用)149,574,719元;保留原因:地政局尚在辦理發債中,預計105年6月前完成。	
	03	99,344,537	龍井區山腳排水(OK+000~4K+715)治理工程土地協議價購(預付費用)99,344,537元;保留原因:臺灣臺中農田水利會辦理土地移轉登記中,預計105年12月底完成。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	雨水下水道及市區排水	-	153,235,300	153,235,300	41.60%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	03	91,293,715	龍井區山腳排水(OK+000-4K+715)治理工程土地協議價購(預付費用)91,293,715元;保留原因:臺灣臺中農田水利會辦理土地移轉登記中,預計105年12月底完成。	
	03	80,000	龍井區山腳排水(OK+000-4K+715)治理工程徵收作業費(預付費用)80,000元;保留原因:地政局尚未提供憑證辦理核銷,預計104年12月底完成。	
	03	5,213,250	104年度臺中市水岸花都環境清潔維護計畫(預付費用)5,213,250元;保留原因:臺中市政府環境保護局尚未辦理清淤階段,預計105年5月底完成。	
		153,235,300	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	3,220,855	本市雨水下水道建置推動委託技術服務3,220,855元;保留原因:本案尚在履約中而予以保留,預計105年12月31日前完成。	
	01	1,621,761	104年度雨水下水道專案工程委託技術服務A標1,621,761元;保留原因:本案尚在履約中而予以保留,預計106年3月31日前完成。	
	01	2,193,445	104年度雨水下水道專案工程委託技術服務B標2,193,445元;保留原因:本案尚在履約中而予以保留,預計106年12月31日前完成。	
	01	758,208	104年度臺中市全區管線調查作業委託技術服務758,208元;保留原因:工程尚未完成驗收決算作業而予以保留,預計105年3月31日前完成決算付款。	
	01	3,817,602	104年度雨水下水道專案工程委託技術服務5B標3,817,602元;保留原因:本案為105年度工程案,目前辦理規劃設計中而予以保留,預計106年12月31日前完成決算。	
	01	1,278,545	大雅區建興街雨水下水道工程1,278,545元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
	01	22,992	大雅區建興街雨水下水道工程22,992元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
	01	3,836	大雅區建興街雨水下水道工程3,836元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
	01	1,170	大雅區建興街雨水下水道工程1,170元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
	01	1,903,434	104年度雨水下水道專案工程委託技術服務C標1,903,434元;保留原因:本案尚在履約中而予以保留,預計106年4月30日前完成。	
	01	6,923,625	早溪引流工程規劃設計委託技術服務6,923,625元;保留原因:本案尚在規劃設計中而予以保留,預計106年12月31日前完成。	
	01	2,851,468	104年度雨水下水道專案工程委託技術服務5A標2,851,468元;保留原因:本案為105年度工程案,目前辦理規劃設計中而予以保留,預計106年12月31日前完成決算。	
	01	14,850,000	臺中市太平區新仁路雨水下水道工程14,850,000元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計106年7月30日前完成。	
	01	285,583	臺中市太平區新仁路雨水下水道工程285,583元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計106年7月30日前完成。	
	01	44,550	臺中市太平區新仁路雨水下水道工程44,550元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計106年7月30日前完成。	
	01	7,841	臺中市太平區新仁路雨水下水道工程7,841元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計106年7月30日前完成。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	3,960,000	臺中市太平區新平路排水改善工程3,960,000元; 保留原因: 工程尚未完工而予以保留。	
	01	11,981	臺中市太平區新平路排水改善工程11,981元; 保留原因: 工程尚未完工而予以保留。	
	01	7,841	臺中市太平區新平路排水改善工程7,841元; 保留原因: 工程尚未完工而予以保留。	
	01	1,145,817	臺中市豐原區育英街兩水下水道工程1,145,817元; 保留原因: 工程尚未完工而予以保留。	
	01	8,310	臺中市豐原區育英街兩水下水道工程8,310元; 保留原因: 工程尚未完工而予以保留。	
	01	7,841	臺中市豐原區育英街兩水下水道工程7,841元; 保留原因: 工程尚未完工而予以保留。	
	01	10,000,000	大里區仁化路上游排水改善工程10,000,000元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計105年12月31日前完成。	
	01	11,235,000	樹王及中興抽水站性能提升(內水銜接工程)11,235,000元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計105年12月31日前完成。	
	01	23,074	樹王及中興抽水站性能提升(內水銜接工程)23,074元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計105年12月31日前完成。	
	01	15,202	樹王及中興抽水站性能提升(內水銜接工程)15,202元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計105年12月31日前完成。	
	01	5,733,000	梧棲區梧北路排水改善工程5,733,000元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計105年3月31日前完成。	
	01	17,199	梧棲區梧北路排水改善工程17,199元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計105年3月31日前完成。	
	01	10,365	梧棲區梧北路排水改善工程10,365元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計105年3月31日前完成。	
	01	9,620,000	太平區建興路兩水下水道工程9,620,000元; 保留原因: 工程尚未開工而予以保留, 預計106年5月31日前完成。	
	01	296,808	太平區建興路兩水下水道工程296,808元; 保留原因: 工程尚未開工而予以保留, 預計106年5月31日前完成。	
	01	32,476	太平區建興路兩水下水道工程32,476元; 保留原因: 工程尚未開工而予以保留, 預計106年5月31日前完成。	
	01	20,230	太平區建興路兩水下水道工程20,230元; 保留原因: 工程尚未開工而予以保留, 預計106年5月31日前完成。	
	01	446,742	北屯區橋孝街兩水下水道改善工程446,742元; 保留原因: 工程尚未完成決算作業而予以保留, 預計105年3月31日前完成。	
	01	5,691,197	太平區中興路103巷及永豐北路改善工程5,691,197元; 保留原因: 工程尚未完工而予以保留。	
	01	76,209	太平區中興路103巷及永豐北路改善工程76,209元; 保留原因: 工程尚未完工而予以保留。	
	01	64,452	太平區中興路103巷及永豐北路改善工程64,452元; 保留原因: 工程尚未完工而予以保留。	
	01	21,100	太平區中興路103巷及永豐北路改善工程21,100元; 保留原因: 工程尚未完工而予以保留。	
	01	6,180,082	大里區仁化路下游兩水下水道改善工程(第一期)6,180,082元; 保留原因: 工程尚未完工而予以保留。	
	01	25,440	大里區仁化路下游兩水下水道改善工程(第一期)25,440元; 保留原因: 工程尚未完工而予以保留。	
	01	44,000	大里區仁化路下游兩水下水道改善工程(第一期)44,000元; 保留原因: 工程尚未完工而予以保留。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	1,847,047	北區山西路雨水下水道工程1,847,047元; 保留原因: 工程尚未完成決算作業而予以保留, 預計105年4月30日前完成	
	01	11,907	北區山西路雨水下水道工程11,907元; 保留原因: 工程尚未完成決算作業而予以保留, 預計105年4月30日前完成。	
	01	6,550	北區山西路雨水下水道工程6,550元; 保留原因: 工程尚未完成決算作業而予以保留, 預計105年4月30日前完成。	
	01	2,336,585	臺中市霧峰區吉峰路雨水下水道工程(第四期)2,336,585元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計105年8月31日前完成。	
	01	28,830	臺中市霧峰區吉峰路雨水下水道工程(第四期)28,830元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計105年8月31日前完成。	
	01	7,841	臺中市霧峰區吉峰路雨水下水道工程(第四期)7,841元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計105年8月31日前完成。	
	01	5,960,000	臺中市北屯區松竹路二段雨水下水道工程5,960,000元; 保留原因: 工程尚未完成決算作業而予以保留, 預計105年6月30日前完成。	
	01	21,154	臺中市北屯區松竹路二段雨水下水道工程21,154元; 保留原因: 工程尚未完成決算作業而予以保留, 預計105年6月30日前完成。	
	01	7,841	臺中市北屯區松竹路二段雨水下水道工程7,841元; 保留原因: 工程尚未完成決算作業而予以保留, 預計105年6月30日前完成。	
	01	3,803,524	臺中市龍泉里12-65-6號等道路等雨水下水道新建工程3,803,524元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計106年4月30日前完成。	
	01	343,136	臺中市龍泉里12-65-6號等道路等雨水下水道新建工程343,136元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計106年4月30日前完成。	
	01	4,043,989	太平區建興里建成街雨水下水道工程4,043,989元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計105年2月28日前完成。	
	01	40,635	太平區建興里建成街雨水下水道工程40,635元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計105年2月28日前完成。	
	01	12,358	太平區建興里建成街雨水下水道工程12,358元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計105年2月28日前完成。	
	01	9,742	太平區建興里建成街雨水下水道工程9,742元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留, 預計105年2月28日前完成。	
	01	1,147,324	104年度雨水下水道專案工程委託技術服務D標1,147,324元; 保留原因: 本案尚在履約中, 須辦理保留, 預計107年12月31日前完成。	
	01	3,625,893	104年度雨水下水道專案工程委託技術服務5C標3,625,893元; 保留原因: 本案尚在履約中, 須辦理保留, 預計106年12月31日前完成。	
	01	64,903	103年度雨水下水道專案工程委託技術服務D標64,903元; 保留原因: 本案尚在履約中, 須辦理保留, 預計105年7月31日前完成。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	防災工程及防災整備	840,800	16,690,000	17,530,800	95.58%
	水土保持、野溪及農路維護	-	104,527,676	104,527,676	27.80%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	01	13,800,000	撥付「流域綜合治理計畫第一期-臺中市太平區成功東路雨水下水道工程、臺中市大里區仁化路雨水下水道改善工程(第三期)、臺中市沙鹿區平等路與鎮南路雨水下水道工程、臺中市太平區宜欣二路雨水下水道工程」等四案之13,800,000元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計106年4月30日前完工。	
	01	2,959,894	大里區美群路現地水利及交通維護工程2,959,894元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
	01	631,543	大里區美群路現地水利及交通維護工程631,543元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
	01	22,480	大里區美群路現地水利及交通維護工程22,480元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年4月30日前完成。	
	01	8,721,311	大里區美群路雨水下水道工程8,721,311元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年12月31日前完成。	
	01	7,000,000	大里區中興路等雨水下水道工程7,000,000元;保留原因:工程辦理發包作業中而予以保留,預計106年12月31日前完成。	
	01	2,284,414	北區梅亭街與益華街口雨水下水道工程2,284,414元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年12月31日前完成。	
	01	10,568	北區梅亭街與益華街口雨水下水道工程10,568元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年12月31日前完成。	
	01	6,550	北區梅亭街與益華街口雨水下水道工程6,550元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年12月31日前完成。	
	01	17,530,800	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	
資本門	01	4,350,000	105中市水防字第000號104年度臺中市政府3英吋移動抽水機採購案(第2預備金)4,350,000元;保留原因:1.因第二預備金動支期限較晚未及於年底發生權責。 2.105年1月19日開標,預計105年6月20日完工。	
	01	8,200,000	105中市水防字第000號104年度臺中市政府6英吋移動抽水機採購案(第2預備金)8,200,000元;保留原因:1.因第二預備金動支期限較晚未及於年底發生權責。 2.105年1月19日開標,預計105年6月20日完工。	
	10	4,140,000	104年度流域綜合治理計畫「104年中市水防字第008號104年度0.3CMS移動式抽水機採購」(第二次追加)4,140,000元;保留原因:1.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 2.105年1月19日已完成驗收,目前待付款。	
	10	840,800	104年度流域綜合治理計畫「104水防字第009號104年度臺中市水情監測與監控系統建置」(第二次追加)840,800元;保留原因:1.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 2.104年12月25日驗收,105年1月11日複驗合格,目前辦理請款作業中。	
資本門		104,527,676	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	2,848,500	104年度臺中市第一工區治山防洪減災及農路修建工程2,848,500元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月28日派工施工尚未完工,預計105年1月底完工。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	40,692	104年度臺中市第一工區治山防洪減災及農路修建工程40,692元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月28日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	
	01	81,689	104年度臺中市第一工區治山防洪減災及農路修建工程81,689元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月28日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	
	01	257,402	104年度臺中市第一工區治山防洪減災及農路修建工程257,402元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月28日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	
	01	3,190,000	104年度臺中市第二工區治山防洪減災及農路修建工程3,190,000元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月15日派工施作尚未完工,預計105年2月底完工。	
	01	225,482	104年度臺中市第二工區治山防洪減災及農路修建工程225,482元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月15日派工施作尚未完工,預計105年2月底完工。	
	01	81,689	104年度臺中市第二工區治山防洪減災及農路修建工程81,689元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月15日派工施作尚未完工,預計105年2月底完工。	
	01	170,344	104年度臺中市第二工區治山防洪減災及農路修建工程170,344元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月15日派工施作尚未完工,預計105年2月底完工。	
	01	5,216,529	104年度臺中市第四工區治山防洪減災及農路修建工程5,216,529元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月25日派工施作尚未完工,預計105年3月底完工。	
	01	393,506	104年度臺中市第四工區治山防洪減災及農路修建工程393,506元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月25日派工施作尚未完工,預計105年3月底完工。	
	01	81,689	104年度臺中市第四工區治山防洪減災及農路修建工程81,689元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月25日派工施作尚未完工,預計105年3月底完工。	
	01	161,389	104年度臺中市第四工區治山防洪減災及農路修建工程161,389元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月25日派工施作尚未完工,預計105年3月底完工。	
	01	6,355,000	104年度臺中市第五工區治山防洪減災及農路修建工程6,355,000元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月21日派工施作尚未完工,預計105年2月底完工。	
	01	393,414	104年度臺中市第五工區治山防洪減災及農路修建工程393,414元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月21日派工施作尚未完工,預計105年2月底完工。	
	01	81,689	104年度臺中市第五工區治山防洪減災及農路修建工程81,689元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月21日派工施作尚未完工,預計105年2月底完工。	
	01	231,625	104年度臺中市第五工區治山防洪減災及農路修建工程231,625元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月21日派工施作尚未完工,預計105年2月底完工。	
	01	4,084,090	104年度臺中市第七工區治山防洪減災及農路修建工程4,084,090元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月3日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	
	01	392,285	104年度臺中市第七工區治山防洪減災及農路修建工程392,285元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月3日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	
	01	81,689	104年度臺中市第七工區治山防洪減災及農路修建工程81,689元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月3日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	168,240	104年度臺中市第七工區治山防洪減災及農路修建工程168,240元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月3日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	
	01	7,125,745	104年度臺中市第八工區治山防洪減災及農路修建工程7,125,745元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月15日派工施作尚未完工,預計105年3月底完工。	
	01	393,506	104年度臺中市第八工區治山防洪減災及農路修建工程393,506元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月15日派工施作尚未完工,預計105年3月底完工。	
	01	81,689	104年度臺中市第八工區治山防洪減災及農路修建工程81,689元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月15日派工施作尚未完工,預計105年3月底完工。	
	01	232,977	104年度臺中市第八工區治山防洪減災及農路修建工程232,977元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月15日派工施作尚未完工,預計105年3月底完工。	
	01	3,562,881	104年度山區指標性治山防洪減災及農路修建工程3,562,881元;保留原因:本案開口契約部分於104年11月2日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	
	01	265,056	104年度山區指標性治山防洪減災及農路修建工程265,056元;保留原因:本案開口契約部分於104年11月2日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	
	01	46,277	104年度山區指標性治山防洪減災及農路修建工程46,277元;保留原因:本案開口契約部分於104年11月2日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	
	01	122,739	104年度山區指標性治山防洪減災及農路修建工程122,739元;保留原因:本案開口契約部分於104年11月2日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	
	01	4,531,896	104年度海線指標性治山防洪減災及農路修建工程4,531,896元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月16日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	
	01	252,083	104年度海線指標性治山防洪減災及農路修建工程252,083元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月16日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	
	01	43,393	104年度海線指標性治山防洪減災及農路修建工程43,393元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月16日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	
	01	188,046	104年度海線指標性治山防洪減災及農路修建工程188,046元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月16日派工施作尚未完工,預計105年1月底完工。	
	01	4,382,060	104年度屯區指標性治山防洪減災及農路修建工程4,382,060元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月28日派工施作尚未完工,預計105年4月底完工。	
	01	327,960	104年度屯區指標性治山防洪減災及農路修建工程327,960元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月28日派工施作尚未完工,預計105年4月底完工。	
	01	62,887	104年度屯區指標性治山防洪減災及農路修建工程62,887元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月28日派工施作尚未完工,預計105年4月底完工。	
	01	167,145	104年度屯區指標性治山防洪減災及農路修建工程167,145元;保留原因:本案開口契約部分於104年12月28日派工施作尚未完工,預計105年4月底完工。	
	01	9,803,000	104年度山區指標性治山防洪減災及農路修建工程(第二期)9,803,000元;保留原因:因追加預算核定較晚導致工程無法於期限完成,預計105年6月底完工。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	213,770	104年度山區指標性治山防洪減災及農路修建工程(第二期)213,770元;保留原因:因追加預算核定較晚導致工程無法於期限完成。	
	01	33,098	104年度山區指標性治山防洪減災及農路修建工程(第二期)33,098元;保留原因:因追加預算核定較晚導致工程無法於期限完成。	
	01	812,363	104年度山區指標性治山防洪減災及農路修建工程(第二期)812,363元;保留原因:因追加預算核定較晚導致工程無法於期限完成,預計105年6月底完工。	
	01	5,306,000	104年度海線指標性治山防洪減災及農路修建工程(第二期)5,306,000元;保留原因:因追加預算核定較晚導致工程無法於期限完成,預計105年6月底完工。	
	01	150,111	104年度海線指標性治山防洪減災及農路修建工程(第二期)150,111元;保留原因:因追加預算核定較晚導致工程無法於期限完成。	
	01	18,149	104年度海線指標性治山防洪減災及農路修建工程(第二期)18,149元;保留原因:因追加預算核定較晚導致工程無法於期限完成。	
	01	473,166	104年度海線指標性治山防洪減災及農路修建工程(第二期)473,166元;保留原因:因追加預算核定較晚導致工程無法於期限完成,預計105年6月底完工。	
	01	9,803,000	104年度屯區指標性治山防洪減災及農路修建工程(第二期)9,803,000元;保留原因:因追加預算核定較晚導致工程無法於期限完成,預計105年3月底完工。	
	01	213,770	104年度屯區指標性治山防洪減災及農路修建工程(第二期)213,770元;保留原因:因追加預算核定較晚導致工程無法於期限完成。	
	01	33,098	104年度屯區指標性治山防洪減災及農路修建工程(第二期)33,098元;保留原因:因追加預算核定較晚導致工程無法於期限完成。	
	01	812,363	104年度屯區指標性治山防洪減災及農路修建工程(第二期)812,363元;保留原因:因追加預算核定較晚導致工程無法於期限完成,預計105年3月底完工。	
	01	9,803,000	104年度臺中市治山防洪減災及農路修建工程9,803,000元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留,預計105年6月底完工。	
	01	213,770	104年度臺中市治山防洪減災及農路修建工程213,770元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留。	
	01	33,098	104年度臺中市治山防洪減災及農路修建工程33,098元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留。	
	01	821,864	104年度臺中市治山防洪減災及農路修建工程821,864元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留,預計105年6月底完工。	
	01	598,500	沙鹿區龍山路野溪整治工程(第二期)委託規劃設計598,500元;保留原因:工程規劃設計中而予以保留,預計105年6月底完成。	
	01	3,626,526	新社區九渠溝3K+600分洪箱涵工程(第一期)委託技術服務3,626,526元;保留原因:工程規劃設計中而予以保留,預計105年12月底完成。	
	01	1,174,597	臺中市霧峰區北坑溪天時橋改建工程委託技術服務1,174,597元;保留原因:工程規劃設計中而予以保留,預計105年12月底完成。	
	01	848,250	新社地區興中街週遭淹水減災計畫委託規劃服務848,250元;保留原因:工程規劃設計中而予以保留,預計105年12月底完成。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	水利設施養護	20,467,548	25,015,085	45,482,633	14.56%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	579,000	東勢區中崙里東北巷等二處路面修復工程579,000元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留, 預計105年3月底完工。	
	01	16,392	東勢區中崙里東北巷等二處路面修復工程16,392元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	01	2,852	東勢區中崙里東北巷等二處路面修復工程2,852元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	01	60,000	東勢區中崙里東北巷等二處路面修復工程60,000元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留, 預計105年2月底完工。	
	01	433,000	霧峰區菜園里仁德巷(菜園枝32)旁路面改善工程433,000元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留, 預計105年1月底完工。	
	01	21,535	霧峰區菜園里仁德巷(菜園枝32)旁路面改善工程21,535元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	01	1,710	霧峰區菜園里仁德巷(菜園枝32)旁路面改善工程1,710元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	01	1,680,000	新社區大南里無名橋改建上部結構工程1,680,000元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留, 預計105年5月底完工。	
	01	47,512	新社區大南里無名橋改建上部結構工程47,512元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	01	4,143	新社區大南里無名橋改建上部結構工程4,143元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	01	550,962	沙鹿區臺灣大道七段346巷排水箱涵工程委託技術服務550,962元; 保留原因: 工程規劃設計中而予以保留, 預計105年12月底完工。	
	01	151,245	新社區大南里番社嶺橋上游護岸整治工程委託技術服務151,245元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留, 預計105年5月底完工。	
	01	8,160,000	沙鹿區東大路雨水下水道工程8,160,000元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留, 預計105年12月底完工。	
	01	190,968	沙鹿區東大路雨水下水道工程190,968元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	01	25,293	沙鹿區東大路雨水下水道工程25,293元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	01	17,175	沙鹿區東大路雨水下水道工程17,175元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	01	1,513	沙鹿區東大路雨水下水道工程1,513元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
資本門	04	1,469,600	靜宜大學旁臺灣大道道路側溝改善工程委託技術服務1,469,600元; 保留原因: 工程規劃設計中而予以保留, 預計105年8月底完工。	
		45,482,633	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	200,885	光明排水簡易抽水站委託技術服務採購案200,885元; 保留原因: 工程規劃設計中而予以保留, 預計105年12月底完成。(防災科執行)	
	01	13,565,955	臺中市大甲區甲后路週邊排水改善工程13,565,955元; 保留原因: 工程已完工等待驗收中而予以保留, 預計105年6月底完工。	
	01	108,940	臺中市大甲區甲后路週邊排水改善工程108,940元; 保留原因: 工程已完工等待驗收中而予以保留, 預計105年6月底完工。	
	01	233,600	104年度臺中市管河川及區域排水清淤、雜草清除及河道整理工程(第一、二、三、四工區)四標委託監造233,600元; 保留原因: 工程已完工尚未驗收而予以保留, 預計105年5月底完工。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
104	環境保護支出	2,237,545	519,056,781	521,294,326	40.68%
	水利事務	2,237,545	519,056,781	521,294,326	40.68%
	污水工程	2,237,545	498,708,939	500,946,484	40.73%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	1,197,000	104年度臺中市水利建造物檢查及改善評估計畫委託專業服務1,197,000元;保留原因:建造物檢查尚未完成而予以保留,預計105年7月底完成。	
	01	542,074	104年度臺中市管河川及區域排水清淤、雜草清除及河道整理工程(第一工區)542,074元;保留原因:工程已完工尚未驗收而予以保留,預計105年5月底完成。	
	01	33,835	104年度臺中市管河川及區域排水清淤、雜草清除及河道整理工程(第一工區)33,835元;保留原因:工程已完工尚未驗收而予以保留,預計105年4月底完成。	
	01	1,665,710	104年度潭子等7區及鄰近地區各級排水維護改善工程委託技術服務1,665,710元;保留原因:工程已完成驗收結算程序,勞務部分等待驗收中而予以保留,預計105年5月底完成。	
	01	632,097	104年度雨水下水道例行性清淤維護工程委託技術服務632,097元;保留原因:工程已完成驗收結算程序,勞務部分等待驗收中而予以保留,預計105年5月底完成。	
	01	715,799	104年度霧峰等6區及鄰近地區各級排水維護改善工程委託技術服務715,799元;保留原因:工程已完成驗收結算程序,勞務部分等待驗收中而予以保留,預計105年5月底完成。	
	01	421,814	104年度中、西、西屯、南屯區等15區雨水下水道及排水道維護工程委託技術服務421,814元;保留原因:工程已完成驗收結算程序,勞務部分等待驗收中而予以保留,預計105年5月底完成。	
	01	1,152,476	104年度東勢等8區及鄰近地區各級排水維護改善工程委託技術服務1,152,476元;保留原因:工程已完成驗收結算程序,勞務部分等待驗收中而予以保留,預計105年5月底完成。	
	01	593,987	104年度豐原等8區及鄰近地區各級排水維護改善工程委託技術服務593,987元;保留原因:工程已完成驗收結算程序,勞務部分等待驗收中而予以保留,預計105年5月底完成。	
	01	801,261	104年度東、南、北、北屯區等14區雨水下水道及排水道維護工程委託技術服務801,261元;保留原因:工程已完成驗收結算程序,勞務部分等待驗收中而予以保留,預計105年5月底完成。	
	01	16,050,000	104年度追加臺中市各級排水維護改善工程(開口契約)16,050,000元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年11月底完成。	
	01	1,645,199	104年度追加臺中市各級排水維護改善工程(開口契約)1,645,199元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年11月底完成。	
	01	60,750	104年度追加臺中市各級排水維護改善工程(開口契約)60,750元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年11月底完成。	
	01	361,251	104年度追加臺中市各級排水維護改善工程(開口契約)361,251元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年11月底完成。	
	01	2,900,000	太平區德隆里德興街99巷易淹水點改善工程2,900,000元;保留原因:工程規劃設計中、或施工中尚未完工而予以保留,預計105年12月底完成。(水工科執行)	
	01	2,600,000	沙鹿區竹林北溪七賢二號橋上下游護岸工程2,600,000元;保留原因:工程規劃設計中、或施工中尚未完工而予以保留,預計105年12月底完成。(水工科執行)	
資本門		521,294,326		
		521,294,326		
		500,946,484	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	20,794,175	103年度臺中市九期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約20,794,175元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	611,094	103年度臺中市九期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約611,094元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/6/30)。	
	01	1,056,447	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)設計及監造委託技術服務1,056,447元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/8/31)。	
	01	1,000,000	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)設計及監造委託技術服務1,000,000元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/8/31)。	
	01	1,074,625	103年度臺中市廊子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約1,074,625元;保留原因:主體工程已施作完成,目前辦理結算付款中(預定完成日期:105/8/31)。	
	01	762,534	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程設計及監造委託技術服務案762,534元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	1,000,000	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第一分標1,000,000元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	1,000,000	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約設計及監造委託技術服務1,000,000元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/8/31)。	
	01	4,500,000	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一標4,500,000元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	4,500,000	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第二標4,500,000元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	50,000	104年度臺中市廊子污水下水道用戶接管暨用戶接管工程開口契約設計及監造委託技術服務50,000元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/8/31)。	
	01	150,000	104年度臺中市廊子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第一標150,000元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	150,000	104年度臺中市廊子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第二標150,000元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	150,000	104年度臺中市廊子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第三標150,000元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	1,400,000	臺中市甘肅路、櫻花路、西屯路等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約1,400,000元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	100,000	臺中市甘肅路、櫻花路、西屯路等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約100,000元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/8/31)。	
	01	2,330,140	臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)委託技術服務採購案2,330,140元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/8/31)。	
	01	101,490,114	文山水資源回收中心新建工程101,490,114元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	75,880	文山水資源回收中心新建工程75,880元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	1,000,000	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)設計及監造委託技術服務1,000,000元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留。(預定完成日期:105/7/31)。	
	01	2,000,000	臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案2,000,000元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留,預定105年6月30日完成。	
	01	2,071,648	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍2,071,648元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/8/31)。	
	01	19,730	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍19,730元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	593,580	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第二分標593,580元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	1,496,466	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第三分標1,496,466元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	1,500,000	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務1,500,000元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/10/30)。	
	01	2,028,000	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)2,028,000元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	87,433	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)87,433元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/8/31)。	
	01	19,315	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)19,315元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	367,337	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)設計及監造委託技術服務367,337元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	12,706,236	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標12,706,236元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預定105年10月31日完成。	
	01	121,011	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標121,011元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/10/31)。	
	01	2,826,638	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第一分標2,826,638元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	2,265,780	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標2,265,780元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	1,506,170	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標1,506,170元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	1,596,097	臺中市模範社區及鄰近區域用戶接管工程開口契約1,596,097元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	
	01	3,403,903	臺中市模範社區及鄰近區域用戶接管工程開口契約3,403,903元;保留原因:工程規劃設計中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/12/31)。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	污水營運工程	-	20,347,842	20,347,842	39.53%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析					
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註	
資本門	01	37,254,853	臺中市污水下水道忠勇路主幹管工程(1)37,254,853元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	01	7,306,816	臺中市污水下水道東光路主幹管工程(2)7,306,816元; 保留原因: 工程辦理決算中		
	01	153,333,729	臺中市福田水資源回收中心二期擴建工程153,333,729元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	01	4,475,705	臺中市豐原區污水下水道系統第一期污水處理廠及主次幹管工程設計及監造委託技術服務4,475,705元; 保留原因: 工程規劃設計中尚未完工而予以保留。		
	01	6,227,084	臺中市污水下水道忠勇路主幹管工程(2)6,227,084元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	01	46,817,481	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第一標46,817,481元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	01	39,733,008	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第二標39,733,008元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	01	24,869,982	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第三標24,869,982元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	03	81,526	臺中市豐原區2-1號道路污水下水道工程D標81,526元; 保留原因: 預付款尚未檢據核銷		
	03	308,250	104年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一)308,250元; 保留原因: 工程決算中。		
	03	1,480,600	104年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一)1,480,600元; 保留原因: 工程決算中。		
	03	14,351	104年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一)14,351元; 保留原因: 工程決算中。		
	03	67,674	104年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一)67,674元; 保留原因: 工程決算中。		
	03	10,818	104年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一)10,818元; 保留原因: 工程決算中。		
	03	804,402	104年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一)804,402元; 保留原因: 工程決算中。		
	03	355,852	104年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一)355,852元; 保留原因: 工程決算中。		
	01	20,347,842	工程施工中尚未完工而予以保留。		
	01	4,650,000	104年度臺中市水資源回收中心設備功能更新工程4,650,000元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
		01	221,343	104年度臺中市水資源回收中心設備功能更新工程221,343元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。	
		01	131,901	104年度臺中市水資源回收中心設備功能更新工程131,901元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。	
	01	666,298	104年度臺中市水資源回收中心設備功能更新工程666,298元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	01	1,090,803	104年度臺中市污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程設計及監造委託技術服務1,090,803元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	01	4,375,118	104年度臺中市污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程(二)4,375,118元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	01	5,114	104年度臺中市污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程(二)5,114元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
104	其他支出	1,686,146	72,256,208	73,942,354	24.96%
	災害準備金	1,686,146	72,256,208	73,942,354	24.96%
	災害準備金	1,686,146	72,256,208	73,942,354	24.96%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析					
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註	
資本門	01	23,013	104年度臺中市污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程(二)23,013元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	01	188,576	104年度臺中市污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程(二)188,576元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	01	4,427,249	104年度臺中市污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程(一)4,427,249元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	01	4,513	104年度臺中市污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程(一)4,513元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	01	20,306	104年度臺中市污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程(一)20,306元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	01	106,866	104年度臺中市污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程(一)106,866元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。		
	03	4,436,742	104年度污水下水道系統設施巡檢及管線設施調查委託技術服務4,436,742元; 保留原因: 尚未完成契約內委託業務		
			73,942,354		
			73,942,354		
			73,942,354	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01		55,077	臺中市神岡區公所104年度災害準備金開口契約工程55,077元; 保留原因: 已完工, 目前待付款。	
	01		28,611	臺中市神岡區公所104年度災害準備金開口契約工程28,611元; 保留原因: 已完工, 目前待付款。	
	01		1,013,418	臺中市神岡區公所104年度災害準備金開口契約工程1,013,418元; 保留原因: 已完工, 目前待付款。	
	01		2,894	臺中市神岡區公所104年度災害準備金開口契約工程2,894元; 保留原因: 已完工, 目前待付款。	
	01		330,140	104年度東勢區復建工程-蘇迪勒颱風專案復建工程-東勢區隆興里上木浪坑護岸復建工程等四件330,140元; 保留原因: 工程施工中尚未完工, 預計105年4月7日完工。	
	01		110,046	104年度東勢區復建工程-蘇迪勒颱風專案復建工程-東勢區隆興里上木浪坑護岸復建工程等四件110,046元; 保留原因: 工程施工中尚未完工, 預計105年4月7日完工。	
		01	1,351,800	104年度東勢區復建工程-蘇迪勒颱風專案復建工程-東勢區隆興里上木浪坑護岸復建工程等四件1,351,800元; 保留原因: 工程施工中尚未完工, 預計105年4月7日完工。	
	01	10,504	104年度東勢區復建工程-蘇迪勒颱風專案復建工程-東勢區隆興里上木浪坑護岸復建工程等四件10,504元; 保留原因: 工程施工中尚未完工, 預計105年4月7日完工。		
	01	454,230	杜鵑颱風專案復建工程-東勢區隆興里山豬湖護岸修復工程等兩件454,230元; 保留原因: 工程施工中尚未完工, 預計105年5月26日完工。		
	01	151,410	杜鵑颱風專案復建工程-東勢區隆興里山豬湖護岸修復工程等兩件151,410元; 保留原因: 工程施工中尚未完工, 預計105年5月26日完工。		
	01	1,980,277	杜鵑颱風專案復建工程-東勢區隆興里山豬湖護岸修復工程等兩件1,980,277元; 保留原因: 工程施工中尚未完工, 預計105年5月26日完工。		
	01	13,805	杜鵑颱風專案復建工程-東勢區隆興里山豬湖護岸修復工程等兩件13,805元; 保留原因: 工程施工中尚未完工, 預計105年5月26日完工。		

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	586,146	104年臺中市太平等4區及鄰近區域天然災害緊急搶險搶修工程委託技術服務586,146元;保留原因:工程已完成驗收結算程序,勞務部分等待驗收中而予以保留,預計105年5月底完成。	
	01	3,165,700	104年度山區水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程3,165,700元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留,預計105年1月底完工。	
	01	243,576	104年度山區水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程243,576元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留。	
	01	57,645	104年度山區水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程57,645元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留。	
	01	214,665	104年度山區水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程214,665元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留,預計105年1月底完工。	
	01	4,078,000	104年度屯區水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程4,078,000元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留,預計105年1月底完工。	
	01	295,285	104年度屯區水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程295,285元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留。	
	01	57,645	104年度屯區水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程57,645元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留。	
	01	420,291	104年度屯區水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程420,291元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留,預計105年1月底完工。	
	01	8,235,000	104臺中市后里等7區及鄰近區域天然災害緊急搶險搶修工程開口契約8,235,000元;保留原因:工程尚於施工階段,預計105年4月4日完工。	
	01	43,689	104臺中市后里等7區及鄰近區域天然災害緊急搶險搶修工程開口契約43,689元;保留原因:工程尚於施工階段,預計105年4月4日完工。	
	01	192,590	104臺中市后里等7區及鄰近區域天然災害緊急搶險搶修工程開口契約192,590元;保留原因:工程尚於施工階段,預計105年4月4日完工。	
	01	1,065,992	104年度臺中市后里等7區及鄰近區域天然災害緊急搶險搶修工程委託技術服務1,065,992元;保留原因:依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,本案仍履約執行中,預計105年8月31日完成。	
	01	2,508,480	104年度大甲區等7區災後水利復建工程委託設計監造技術服務開口契約2,508,480元;保留原因:依契約規定履約期限應至委託設計監造之工程完成驗收結算止,本案仍履約執行中,預計105年12月31日前完成。	
	01	714,081	104年度臺中市大肚區、龍井區、西屯區、南屯區災害搶險搶修工程714,081元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年6月30日完成。	
	01	31,035	104年度臺中市大肚區、龍井區、西屯區、南屯區災害搶險搶修工程31,035元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/6/30)。	
	01	121,219	104年度臺中市大肚區、龍井區、西屯區、南屯區災害搶險搶修工程121,219元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留,預計105年6月30日完成。	
	01	41,103	104年度臺中市大肚區、龍井區、西屯區、南屯區災害搶險搶修工程41,103元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留(預定完成日期:105/6/30)。	
	01	349,895	104年8月蘇迪勒颱風災後復建工程--和平區南勢里崑崙溪基礎加強復建工程349,895元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留,預計105年4月7日完工,完成期限105年5月7日。	

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府水利局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	258,315	104年8月蘇迪勒颱風災後復建工程--和平區達觀里烏石坑野溪基礎掏空復建工程258,315元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留,預計105年4月7日完工,完成期限105年5月7日。	
	01	256,009	104年8月蘇迪勒颱風災後復建工程--和平區梨山里林道巷道路復建工程256,009元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	126,195	104年8月蘇迪勒颱風災後復建工程--和平區達觀里雪山坑道路安全防護復建工程126,195元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留,預計105年4月7日完工,完成期限105年5月7日。	
	01	10,566,586	蘇迪勒颱風復建工程(和平區公所執行)10,566,586元;保留原因:1.因動支期限較晚未及於年底發生權責。 2.預定105年4月7日完工。	
	01	16,811,000	杜鵑颱風復建工程(和平區公所執行)16,811,000元;保留原因:1.因動支期限較晚未及於年底發生權責。2.預定105年5月26日完工。	
	04	18,000,000	梧棲區安良港大排臨港路以西護岸復建工程(專案保留)18,000,000元;保留原因:於104年11月9日經市長核可,各單位目前極辦委託設計招標中。	

臺中市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
98	總計	1,255,222,036	17.67%		74,655,480			1,180,566,556		
	經常門合計	74,655,480	13.25%		74,655,480					
	資本門合計	1,180,566,556	18.05%					1,180,566,556		
	98年度經常門合計	23,771,674	41.48%		-			23,771,674		
	98年度資本門合計	23,771,674	41.48%		-			23,771,674		
	農業支出	23,771,674	41.48%		-			23,771,674		
	臺中市 水利行政(建設處)(臺中市)	23,771,674	41.48%		-		7	23,771,674	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)工程結餘款 23,771,674元	
99	99年度經常門合計	38,251,416	34.78%		-			38,251,416		
	99年度資本門合計	38,251,416	34.78%		-			38,251,416		
	農業支出	27,361,480	29.20%		-			27,361,480		
	臺中市 水利行政(建設處)(臺中市)	27,361,480	29.20%		-		7	27,361,480	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)工程結餘款 27,361,480元	
	交通支出	10,889,936	66.97%		-			10,889,936		
	臺中縣 下水道工程(臺中縣)	10,889,936	66.97%		-		7	10,889,936	石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程結餘款 10,889,936元	
	100	100年度經常門合計	470,150	0.49%		-			470,150	
100年度資本門合計	470,150	0.49%		-			470,150			
環境保護支出	470,150	0.70%		-			470,150			
衛生下水道工程	470,150	0.70%		-			470,150			
衛生下水道工程	470,150	0.70%		-		7	470,150			
101	101年度經常門合計	70,733,738	11.42%		-			70,733,738		
	101年度資本門合計	70,733,738	11.44%		-			70,733,738		
	農業支出	9,340,228	23.48%		-			9,340,228		
	水利事務	9,340,228	23.48%		-			9,340,228		
	河川及區域排水	8,703,012	22.75%		-		7	8,703,012	臺中市河溪疏濬工程兼供土石採售分離作業-管制站及地磅租用結餘款6,085,219元	
	雨水下水道及市區排水	637,216	41.52%		-		7	637,216	101年度追加臺中市各區雨水下水道建置工程委託設計監造及設計結餘款539,216元	
	環境保護支出	61,393,510	10.61%		-			61,393,510		
衛生下水道工程	61,393,510	10.61%		-			61,393,510			
衛生下水道工程	61,393,510	10.61%		-		7	61,393,510			
102	102年度經常門合計	70,662,615	13.26%		3,673,085			66,989,530		
	102年度經常門合計	3,673,085	38.73%		3,673,085			-		
	農業支出	3,479,218	67.76%		3,479,218			-		
	水利事務	3,479,218	67.76%		3,479,218			-		
	河川及區域排水	3,479,218	74.06%	1	3,479,218	102年度臺中市政府水利局辦理河川疏濬工程作業保全(警衛勤務)3,458,400元，依實際支出賸餘		-		
	環境保護支出	193,867	4.46%		193,867			-		
	水利事務 污水工程業務	193,867	4.46%	1	193,867	依實際支出賸餘		-		
102年度資本門合計	66,989,530	12.79%		-			66,989,530			
農業支出	35,338,828	15.53%		-			35,338,828			
水利事務	35,338,828	15.53%		-			35,338,828			
河川及區域排水	35,203,574	15.98%		-		7	35,203,574			

臺中市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	雨水下水道及市區排水	135,254	2.71%		-		7	135,254		
103	環境保護支出	27,741,709	9.77%		-			27,741,709		
	水利事務	27,741,709	9.77%		-			27,741,709		
	污水工程	27,741,709	9.79%		-		7	27,741,709		
	其他支出	3,908,993	32.34%		-			3,908,993		
	災害準備金	3,908,993	32.34%		-			3,908,993		
	災害準備金	3,908,993	32.34%		-		7	3,908,993	102年臺中市區、東區、南區、南屯區災害搶險搶修工程契3,467,801元	
	103年度經常門合計	119,174,801	8.62%		18,401,827			100,772,974		
	103年度經常門合計	18,401,827	27.84%		18,401,827			-		
	農業支出	2,895,164	12.27%		2,895,164			-		
	水利事務	2,895,164	12.28%		2,895,164			-		
	水利規劃	135,000	1.68%	1	135,000			-		
	水利管理及水權登記	830,000	12.87%	1	830,000			-		
	水利設施養護	1,930,164	42.93%	1	1,930,164	臺中市103年度各抽水站、閘門及滯洪池維護保養委託專業服務，依實際支出賸餘		-		
	環境保護支出	15,506,663	36.48%		15,506,663			-		
	水利事務	15,506,663	36.48%		15,506,663			-		
	污水營運業務	15,506,663	37.68%	1	15,506,663	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除7,626,008元，臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除4,552,764元，依實際支出賸餘		-		
	103年度資本門合計	100,772,974	7.66%		-			100,772,974		
	農業支出	39,523,237	4.41%		-			39,523,237		
	水利事務	39,523,237	4.41%		-			39,523,237		
	河川及區域排水	19,798,174	5.30%		-		7	19,798,174		
	雨水下水道及市區排水	15,709,004	6.43%		-		7	15,709,004		
水土保持、野溪及農路維護	2,150,000	1.34%		-		7	2,150,000			
水利設施養護	1,866,059	1.67%		-		7	1,866,059			
環境保護支出	54,978,093	14.71%		-			54,978,093			
水利事務	54,978,093	14.71%		-			54,978,093			
污水工程	52,156,949	14.96%		-		7	52,156,949			
污水營運工程	2,821,144	11.30%		-		7	2,821,144			
其他支出	6,271,644	13.70%		-			6,271,644			
災害準備金	6,271,644	13.70%		-			6,271,644			
災害準備金	6,271,644	13.70%		-		7	6,271,644			
104年度經常門合計	932,157,642	21.66%		52,580,568			879,577,074			
104年度經常門合計	52,580,568	10.81%		52,580,568			-			
農業支出	36,358,303	11.59%		36,358,303			-			
一般行政	20,083,300	11.92%		20,083,300			-			
行政管理	20,083,300	11.92%	10	20,083,300			-			
水利事務	16,274,003	11.22%		16,274,003			-			
河川及區域排水	3,036,655	25.51%	10	3,036,655	臺中市河溪疏濬工程-保全標(警衛勤務)發包剩餘款2,600,000元		-			
雨水下水道及市區排水	452,502	34.59%	10	452,502	撙節支出		-			
水利規劃	2,177,995	5.67%	10	2,177,995			-			
水利管理及水權登記	708,363	3.48%	10	708,363			-			
防災工程及防災整備	4,706,411	16.37%	10	4,706,411			-			
水土保持、野溪及農路維護	282,903	20.88%	10	282,903	撙節支出		-			
坡地保育、利用及管理	1,744,901	15.90%	10	1,744,901			-			
水利設施養護	3,164,273	9.89%	10	3,164,273			-			
第一預備金	1,000	100.00%		1,000			-			
第一預備金	1,000	100.00%		1,000			-			
環境保護支出	16,222,265	9.63%		16,222,265			-			

臺中市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	水利事務	16,222,265	9.63%		16,222,265			-		
	污水工程業務	3,178,315	13.70%	10	3,178,315			-		
	污水營運業務	13,043,950	8.98%	10	13,043,950			-		
	104年度資本門合計	879,577,074	23.05%		-			879,577,074		
	農業支出	465,309,340	20.78%		-			465,309,340		
	水利事務	464,940,002	20.79%		-			464,940,002		
	河川及區域排水	392,375,395	34.38%		-		7	392,375,395	龍井區山腳排水 0K+000-4K+715治理工 程地方管橋樑改建費 264,709,066元；經濟部 水利署原係針對龍 井區山腳排水沿線需 改建之橋樑區列經費 ，本局遂配合編列相 關經費，惟後續屬中 央管道路之橋樑由交 通部公路總局自行編 列預算施作，本局僅 配合施作市管道路之 橋樑，故尚不致影響 預算執行之效益與中 央補助款之爭取。	
	雨水下水道及市區排水	57,508,033	15.61%		-		7	57,508,033		
	水利管理及水權登記	5,237,279	25.58%		-		7	5,237,279	102年度大甲溪大茅埔 段疏濬工程兼供土石 採售分離作業計畫公 益支出補助經費 3,967,255元	
	防災工程及防災整備	669,700	3.65%		-		7	669,700		
	水土保持、野溪及農路維護	1,454,487	0.39%		-		7	1,454,487		
	水利設施養護	7,695,108	2.46%		-		7	7,695,108		
	一般建築及設備	369,338	17.62%		-			369,338		
	一般建築及設備	369,338	17.62%		-		8	369,338		
	環境保護支出	293,712,770	22.92%		-			293,712,770		
	水利事務	293,712,770	22.92%		-			293,712,770		
	污水工程	292,663,049	23.79%		-		7	292,663,049	營建署代辦之臺中市 福田水資源回收中心 二期擴建工程、台中 市污水下水道忠勇路 主幹管工程(1)、台中 市污水下水道忠勇路 主幹管工程(2)及台中 市污水下水道東光路 主幹管工程(2)，因工 程完工節餘數計2億4 千萬餘元，節餘款不 予保留。	
	污水營運工程	1,049,721	2.04%		-			1,049,721		
	其他支出	120,554,964	40.69%		-			120,554,964		
	災害準備金	120,554,964	40.69%		-			120,554,964		

臺中市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	災害準備金	120,554,964	40.69%		-		7	120,554,964	因災害準備金執行狀況為依據當年度災害發生程度而辦理執行付款作業，104年度尚無較重大災情，緊急搶修搶險及復建工程支應經費較少。 104年度復建工程規劃設計監造開口契約30,187,520元，104年度臺中市海線水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程7,911,288元，104年度臺中市大肚區、龍井區、西屯區、南屯區災害搶險搶修工程8,279,005元，104年臺中市北屯區、北區、東區、南區、中區、西區災害搶險搶修工程8,935,889元。	

臺中市政府水利局
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	備註
104/01/30-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「102年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一)」有價料(污營科)原繳款日103/7/25:144,119元	126,825	
104/01/30-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還「103年度強化土石流防災整備及應變研判執行計畫」補助款(防災科)原繳款日103/8/19:765,000元	157,866	
104/02/25-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還弘城「清水區清水大排(鎮平庄橋至中央橋)整治工程」有價料折價(水工科)原繳款日103/12/29	199,863	
104/02/25-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還弘城「清水區清水大排(鎮平庄橋至中央橋)整治工程」有價料折價(水工科)	162,000	
104/02/26-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還臺中市政府水利局各項補償費專戶「石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第1標,用地備金(污營科)原繳款日104/1/5:6,182,869元	1,663,778	
104/02/26-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還營建署「103年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一)」補助款(污營科)原繳款日103/11/21:8,256,717元	10,434	
104/03/16-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還營建署「臺中市東區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約」補助款污工科原繳款日103/7/7:22,000,000元	1,905,148	
104/03/19-102-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還營建署「臺中市東區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約」有價料折價污工科	652,252	
104/03/19-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還營建署「臺中市東區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約」有價料折價污工科	622,530	
104/03/19-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還營建署「臺中市東區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約」有價料折價污工科	1,395,039	
104/03/31-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還營建署「103年度污水下水道第四期建設計畫」約用人員結餘款(污工科)	2,413,215	
104/04/30-102-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-「96北屯圳整治工程」及「乾溪下游排水改善工程」保固金(水工科)	249,350	
104/06/30-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「102年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(二)」有價料折價總值(污工科)	849,250	
104/06/30-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「102年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(二)」有價料折價總值(污工科)	1,203,239	
104/06/30-097-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還「石岡壩污水處理廠及D1抽水站興建工程(含3年試運轉)」節餘款(污營科)	351,224	
104/06/30-102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還「102年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(二)」結餘款(污工科)	382,142	
104/07/28-103-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還佳綸工程科技有限公司「臺中市九期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約」違約金(污工科)原繳款日103/12/2:1,000元	880	
104/07/28-103-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還佳綸工程科技有限公司「臺中市東區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約」違約金(污工科)原繳款日103/12/15:8,686元	8,524	
104/08/31-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「流域綜合治理計畫-大里區四育街慈善路兩水下水道工程」瀝青混凝土刨除料剩餘價值(雨工科)原繳款日103/12/19	88,922	
104/08/31-103-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還「流域綜合治理計畫-大里區四育街慈善路兩水下水道工程」違約金(雨工科)原繳款日103/12/19	1,400	
104/08/31-102-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「臺中港特定區污水下水道系統-既設污水處理廠功能提升工程」有價料折價(污營科)	449,200	
104/08/31-102-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「臺中港特定區污水下水道系統-既設污水處理廠功能提升工程」有價料折價(污營科)	88,160	
104/08/31-102-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「臺中港特定區污水下水道系統-既設污水處理廠功能提升工程」有價料折價(污營科)	36,893	
104/08/31-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還「臺中港特定區污水下水道系統-既設污水處理廠功能提升工程」補助款(污營科)	483,624	
104/11/19-102-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還營建署「臺中市福田水資源回收中心二期擴建景觀工程」有價料(污營科)	912,042	
104/11/19-102-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還營建署「臺中市福田水資源回收中心二期擴建景觀工程」有價料(污營科)	346,670	
104/11/23-103-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還「臺中市福田水資源回收中心二期擴建景觀工程」違約金(污營科)原繳款日104/1/12:9,769元	4,757	
104/11/23-103-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還「臺中市福田水資源回收中心二期擴建景觀工程」違約金(污營科)原繳款日103/6/16	32,000	

臺中市政府水利局
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	備註
104/11/26-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還營建署「臺中市福田水資源回收中心二期擴建景觀工程」節餘款(污營科) 原繳款日102/6/3:16,075,011元	30,333	
104/12/23-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「102年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(三)」有價料折價 原繳款日103/12/19	1,398,555	
104/12/23-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「102年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(三)」有價料折價 原繳款日104/1/12:1,153,968元	715,003	
104/12/23-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「102年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(三)」有價料折價 原繳款日103/12/10	1,105,522	
104/12/31-103-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還「臺中市福田水資源回收中心二期擴建景觀工程」逾期違約金(污營科) 原繳款日103/6/16	10,000	
104/12/31-102-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「102年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(三)」有價料折價 原繳款日103/12/10	1,105,193	
104/12/31-102-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第2標」有價料(污工科)	415,013	
104/12/31-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第3標」有價料(污工科) 原繳款日103/12/25	262,620	
104/12/31-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第3標」有價料(污工科) 原繳款日103/5/7	742,206	
104/12/31-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第3標」結餘款(污工科)	254,948	
104/12/31-102-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第3標」結餘款(污工科) 原繳款日103/1/13	564,130	
104/12/31-102-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第3標」有價料(污工科) 原繳款日102/11/27	587,840	
104/12/31-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第2標」有價料(污工科) 原繳款日103/8/26	1,297,073	
104/12/31-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還「石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第2標」有價料(污工科) 原繳款日103/12/24	1,576,053	
104/12/31-103-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還「臺中市福田水資源回收中心二期擴建景觀工程」違約金(污營科) 原繳款日104/1/12:71,115元	61,381	
104/12/31-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還營建署「臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)第一分標」結餘款(污工科)	430,001	
104/12/31-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還營建署「臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)第二分標」結餘款(污工科)	602,044	
104/12/31-101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還營建署「石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第3標」結餘款(污工科)	3,388,057	
合 計	29,343,199	

臺中市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增 減 數	合 計	實現數
				經常門資本門合計	2,001,158,000	442,346,000	2,443,504,000	1,201,812,993
				經常門合計	2,001,158,000	442,346,000	2,443,504,000	1,201,812,993
01				03230000000 罰款及賠償收入	3,100,000	-	3,100,000	19,527,759
	01			03234300000 臺中市政府水利局	3,100,000	-	3,100,000	19,527,759
		01		03234300100 罰金罰鍰及怠金	3,100,000	-	3,100,000	8,171,674
			01	03234300101 罰金罰鍰	3,100,000	-	3,100,000	8,171,674
			02	03234300300 賠償收入	-	-	-	11,356,085
			01	03234300301 一般賠償收入	-	-	-	11,356,085
02				04230000000 規費收入	42,600,000	-	42,600,000	39,680,748
	01			04234300000 臺中市政府水利局	42,600,000	-	42,600,000	39,680,748
		01		04234300100 行政規費收入	7,600,000	-	7,600,000	2,926,300
			01	04234300101 審查費	7,100,000	-	7,100,000	1,670,800
			02	04234300103 登記費	500,000	-	500,000	1,255,500
		02		04234300200 使用規費收入	35,000,000	-	35,000,000	36,754,448
			01	04234300204 資料使用費	-	-	-	136,724
			02	04234300213 場地設施使用費	29,000,000	-	29,000,000	31,829,464
			03	04234300214 服務費	6,000,000	-	6,000,000	4,788,260
03				06230000000 財產收入	9,803,000	-	9,803,000	57,493,443
	01			06234300000 臺中市政府水利局	9,803,000	-	9,803,000	57,493,443
		01		06234300100 財產孳息	7,303,000	-	7,303,000	11,041,375
			01	06234300101 利息收入	-	-	-	607
			02	06234300102 租金收入	803,000	-	803,000	1,280,478
			03	06234300103 權利金	6,500,000	-	6,500,000	9,760,290

府水利局 別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決算數			保留數	合計	比較 增減數	說明
已預收 之數	應收數 尚未 收入數	小計				
	316,247,506	316,247,506		1,518,060,499	-925,443,501	
	316,247,506	316,247,506		1,518,060,499	-925,443,501	
	2,104,000	2,104,000		21,631,759	18,531,759	
	2,104,000	2,104,000		21,631,759	18,531,759	
	2,104,000	2,104,000		10,275,674	7,175,674	
	2,104,000	2,104,000		10,275,674	7,175,674	
				11,356,085	11,356,085	
				11,356,085	11,356,085	
				39,680,748	-2,919,252	
				39,680,748	-2,919,252	
				2,926,300	-4,673,700	
				1,670,800	-5,429,200	
				1,255,500	755,500	
				36,754,448	1,754,448	
				136,724	136,724	
				31,829,464	2,829,464	
				4,788,260	-1,211,740	
				57,493,443	47,690,443	
				57,493,443	47,690,443	
				11,041,375	3,738,375	
				607	607	
				1,280,478	477,478	
				9,760,290	3,260,290	

臺中市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			實現數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增 減 數		合 計
			02	06234300500 廢舊物資售價	2,500,000	-	2,500,000	46,452,068
			01	06234300501 廢舊物資售價	2,500,000	-	2,500,000	46,452,068
04				08230000000 補助收入	1,645,655,000	442,346,000	2,088,001,000	1,005,858,898
	01			08234300000 臺中市政府水利局	1,645,655,000	442,346,000	2,088,001,000	1,005,858,898
		01		08234300100 上級政府補助收入	1,645,655,000	442,346,000	2,088,001,000	1,005,858,898
			01	08234300102 計畫型補助收入	1,645,655,000	442,346,000	2,088,001,000	1,005,858,898
05				11230000000 其他收入	300,000,000	-	300,000,000	79,252,145
	01			11234300000 臺中市政府水利局	300,000,000	-	300,000,000	79,252,145
		01		11234300200 雜項收入	300,000,000	-	300,000,000	79,252,145
			01	11234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,303,377
			02	11234300210 其他雜項收入	300,000,000	-	300,000,000	68,948,768

府水利局 別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決算數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應收數		小 計				
已預收 之數	尚未 收入數					
-	-	-	-	46,452,068	43,952,068	
-	-	-	-	46,452,068	43,952,068	
-	314,143,506	314,143,506	-	1,320,002,404	-767,998,596	
-	314,143,506	314,143,506	-	1,320,002,404	-767,998,596	
-	314,143,506	314,143,506	-	1,320,002,404	-767,998,596	
-	314,143,506	314,143,506	-	1,320,002,404	-767,998,596	預算增加數 442,346,000 元=追加預算 數 442,346,000 元
-	-	-	-	79,252,145	-220,747,855	
-	-	-	-	79,252,145	-220,747,855	
-	-	-	-	79,252,145	-220,747,855	
-	-	-	-	10,303,377	10,303,377	
-	-	-	-	68,948,768	-231,051,232	

臺中市政府水利局
經費騰餘未解庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌支撥科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
臺中市政府水利局	926,406		926,406	700,000	542,406	1,084,000		1,626,406

說明：1. 本表根據各該科目分類帳及經費類平衡表有關科目編製之。

2. 未解庫款分本年度及以前年度兩部分，所列數額應與各該科目列數相符。

臺中市政府水利局

計畫停辦原因分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
經常門資本門併計	93,250,000	
經常門合計	150,000	
農業支出		
水利事務		
水利管理及水權登記		
大安溪內灣河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-東勢區公所辦理臺中市東勢區103年婦女千人清淨家園活動	150,000	依臺中市東勢區公所104年9月14日東勢區社字第1040018807號函說明，因法定預算時程與東勢區公所規劃辦理時程有所落差，致無法落實執行。
資本門合計	93,100,000	
環境保護支出		
水利事務		
污水工程		
103年度臺中市十一期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約-第一標	40,000,000	因梅川東路、山西路、崇德路既有管線有斷管情況，俟管線修復後再另行發包。
水利事務		
污水工程		
103年度臺中市十一期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約-第二標	25,000,000	因梅川東路、山西路、崇德路既有管線有斷管情況，俟管線修復後再另行發包。
水利事務		
污水工程		
103年度臺中市十一期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約-第三標	20,100,000	因梅川東路、山西路、崇德路既有管線有斷管情況，俟管線修復後再另行發包。
水利事務		
污水工程		
臺中港特定區污水下水道系統污水主次幹管工程第1標	7,000,000	經與營建署開會後決議，因本期工程效益不高，擬納入下期計畫辦理。
水利事務		
污水工程		
臺中港特定區污水下水道系統污水主次幹管工程第2標	1,000,000	經與營建署開會後決議，因本期工程效益不高，擬納入下期計畫辦理。

歲出資本支出分析表

臺中市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	2,937,184,426	347,783,000	-	2,534,634,964	16,741,000
水利事務	1,771,955,498	347,783,000	-	1,399,500,698	16,741,000
河川及區域排水	748,960,605	347,783,000	-	401,177,605	-
兩水下水道及市區排水	310,833,967	-	-	310,833,967	-
水利管理及水權登記	15,238,721	-	-	15,238,721	-
防災工程及防災整備	17,671,800	-	-	-	16,741,000
水土保持、野溪及農路維護	374,545,513	-	-	367,545,513	-
水利設施養護	304,704,892	-	-	304,704,892	-
一般建築及設備	1,726,662	-	-	-	-
一般建築及設備	1,726,662	-	-	-	-
水利事務	987,759,230	-	-	987,759,230	-
污水工程	937,336,951	-	-	937,336,951	-
污水營運工程	50,422,279	-	-	50,422,279	-
災害準備金	175,743,036	-	-	147,375,036	-
災害準備金	175,743,036	-	-	147,375,036	-

府水利局

出分析表

104年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	2,657,462	-	-	35,368,000
-	-	930,800	-	-	7,000,000
-	-	-	-	-	-
-	-	930,800	-	-	-
-	-	-	-	-	7,000,000
-	-	1,726,662	-	-	-
-	-	1,726,662	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	28,368,000
-	-	-	-	-	28,368,000

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	35,368,000	35,368,000	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
水利事務	-	-	-	-	-	-
水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-
資本門合計	-	35,368,000	35,368,000	-	-	-
水利事務	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-
水土保持、野溪及農路維護	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-
災害準備金	-	28,368,000	28,368,000	-	-	-
災害準備金	-	28,368,000	28,368,000	-	-	-

府水利局

經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小計				
477,975	-	477,975	32,000	821,374	36,699,349	
477,975	-	477,975	32,000	821,374	1,331,349	
-	-	-	32,000	-	32,000	
-	-	-	32,000	-	32,000	
477,975	-	477,975	-	821,374	1,299,349	
477,975	-	477,975	-	821,374	1,299,349	
-	-	-	-	-	35,368,000	
-	-	-	-	-	7,000,000	
-	-	-	-	-	7,000,000	
-	-	-	-	-	28,368,000	
-	-	-	-	-	28,368,000	

臺中市政府水利局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或 公私企業	擔保、保證 或契約事項	發生條件	起訖時間	擔保、保證 或契約金額	實際支出金額	備註
無						

說明：各機關凡依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公司向國內外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者均須編製本表。

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

臺中市政府水利局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

- 說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及非自償部分建設之投資或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。
2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。
- 「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。
- 「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。
- 「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。
- 「契約事項之金額」欄：係填列市政府未來年度負擔經費之數額。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
00總計	165,798	266,878	-	-	-	1,331	-	-	434,007	-	-	-
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	2,501	-	-	-	-	-	-	-	2,501	-	-	-
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	143,907	132,022	-	-	-	1,331	-	-	277,260	-	-	-
11礦業〔燃料除外〕、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護	17,388	134,856	-	-	-	-	-	-	152,244	-	-	-
15其他支出	2,002	-	-	-	-	-	-	-	2,002	-	-	-

說明:1. 請依「各機關歲出按職能及經濟性分類應行注意事項」編製之。

2. 統籌支撥科目支出請依下列說明歸屬適當職能別及經濟性分類:

(1) 「公務人員退休撫卹給付」職能別分類為「06社會安全與福利」；經濟性分類為「受僱人員報酬」。

(2) 「公務人員各項補助」職能別分類為「15其他支出」；經濟性分類為「受僱人員報酬」。

(3) 「災害準備金」職能別分類為「15其他支出」；經濟性分類，請依經費項目之用途歸屬適當之經濟性科目。

府水利局

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	35,368	-	347,783	-	-	2,534,635	-	-	-	19,398	-	2,937,184	3,371,191
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,403
-	-	7,000	-	347,783	-	-	1,399,501	-	-	-	19,398	-	1,773,682	2,050,942
-	-	-	-	-	-	-	987,759	-	-	-	-	-	987,759	1,140,003
-	-	28,368	-	-	-	-	147,375	-	-	-	-	-	175,743	177,843

臺中市政府
歲出政事

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				總計	3,632,791,156	670,557,874	4,303,349,030	1,720,016,714	-	30,547,739	30,547,739
				經常門資本門合計	3,331,990,000	670,557,874	4,002,547,874	1,613,712,876	-	28,861,593	28,861,593
				經常門合計	406,052,000	76,032,374	482,084,374	340,437,428	-	3,826,260	3,826,260
01				58000000000	279,986,000	33,632,374	313,618,374	235,079,417	-	2,186,346	2,186,346
				農業支出							
	001			58234300000	279,986,000	33,632,374	313,618,374	235,079,417	-	2,186,346	2,186,346
				臺中市政府水利局							
		01		58234300100	168,426,000	88,000	168,514,000	148,430,700	-	-	-
				一般行政							
			01	58234300101	168,426,000	88,000	168,514,000	148,430,700	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	157,386,000	-	157,386,000	139,523,191	-	-	-
				020000業務費	11,016,000	80,000	11,096,000	8,875,509	-	-	-
				040000獎補助費	24,000	8,000	32,000	32,000	-	-	-
		02		58234301100	109,460,000	35,643,374	145,103,374	86,648,717	-	2,186,346	2,186,346
				水利事務							
			01	58234301101	11,905,000	-	11,905,000	4,743,646	-	-	-
				河川及區域排水							
				010000人事費	200,000	-	200,000	199,806	-	-	-
				020000業務費	11,705,000	-	11,705,000	4,543,840	-	-	-
			02	58234301102	1,308,000	-	1,308,000	855,498	-	-	-
				雨水下水道及市區排							
				010000人事費	200,000	-	200,000	167,596	-	-	-
				020000業務費	1,108,000	-	1,108,000	687,902	-	-	-
			03	58234301103	15,541,000	22,895,000	38,436,000	12,577,986	-	1,228,250	1,228,250
				水利規劃							
				010000人事費	154,000	-	154,000	151,320	-	-	-
				020000業務費	15,387,000	22,895,000	38,282,000	12,426,666	-	1,228,250	1,228,250
			04	58234301104	14,240,000	6,141,374	20,381,374	13,805,923	-	958,096	958,096
				水利管理及水權登記							
				010000人事費	150,000	-	150,000	125,888	-	-	-
				020000業務費	13,580,000	5,320,000	18,900,000	12,960,686	-	958,096	958,096
				040000獎補助費	510,000	821,374	1,331,374	719,349	-	-	-
			05	58234301106	24,738,000	4,007,000	28,745,000	21,363,883	-	-	-
				防災工程及防災整備							
				010000人事費	180,000	42,000	222,000	221,862	-	-	-

水利局主管 別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留	數	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
662,052,983	958,573,952	1,620,626,935	3,371,191,388	-932,157,642		
662,052,983	886,317,744	1,548,370,727	3,190,945,196	-811,602,678		
	85,240,118	85,240,118	429,503,806	-52,580,568		
	39,994,308	39,994,308	277,260,071	-36,358,303		
	39,994,308	39,994,308	277,260,071	-36,358,303		
			148,430,700	-20,083,300		
			148,430,700	-20,083,300		
			139,523,191	-17,862,809		
			8,875,509	-2,220,491		預算增減數80,000元=
			32,000	-		第一預備金80,000元
						預算增減數8,000元=第
	39,994,308	39,994,308	128,829,371	-16,274,003		一預備金8,000元
	4,124,699	4,124,699	8,868,345	-3,036,655		
			199,806	-194		
	4,124,699	4,124,699	8,668,539	-3,036,461		
			855,498	-452,502		
			167,596	-32,404		
			687,902	-420,098		
	22,451,769	22,451,769	36,258,005	-2,177,995		
			151,320	-2,680		
	22,451,769	22,451,769	36,106,685	-2,175,315		預算增減數22,895,000
						元=追加減預算數
						20,495,000元+第二預
						備金2,400,000元
	4,908,992	4,908,992	19,673,011	-708,363		
			125,888	-24,112		
	4,328,992	4,328,992	18,247,774	-652,226		預算增減數5,320,000
						元=追加減預算數
						5,320,000元
	580,000	580,000	1,299,349	-32,025		預算增減數821,374元=
						追加減預算數800,000
						元+第二預備金21,374
						元
	2,674,706	2,674,706	24,038,589	-4,706,411		
			221,862	-138		預算增減數42,000元=
						追加減預算數42,000元

臺中市政府
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				020000業務費	24,558,000	3,965,000	28,523,000	21,142,021	-	-	-
			06	58234301107 水土保持、野溪及農	1,355,000	-	1,355,000	1,072,097	-	-	-
				010000人事費	200,000	-	200,000	180,757	-	-	-
				020000業務費	1,155,000	-	1,155,000	891,340	-	-	-
			07	58234301108 坡地保育、利用及管	8,373,000	2,600,000	10,973,000	7,051,909	-	-	-
				010000人事費	280,000	-	280,000	277,438	-	-	-
				020000業務費	8,037,000	2,600,000	10,637,000	6,774,471	-	-	-
				040000獎補助費	56,000	-	56,000	-	-	-	-
			08	58234301109 水利設施養護	32,000,000	-	32,000,000	25,177,775	-	-	-
				010000人事費	200,000	-	200,000	199,937	-	-	-
				020000業務費	31,800,000	-	31,800,000	24,977,838	-	-	-
			03	58234307900 第一預備金	2,100,000	-2,099,000	1,000	-	-	-	-
			01	58234307901 第一預備金	2,100,000	-2,099,000	1,000	-	-	-	-
				090000預備金	2,100,000	-2,099,000	1,000	-	-	-	-
02				73000000000 環境保護支出	126,066,000	42,400,000	168,466,000	105,358,011	-	1,639,914	1,639,914
	001			73234300000	126,066,000	42,400,000	168,466,000	105,358,011	-	1,639,914	1,639,914
			01	臺中市政府水利局 73234300700 水利事務	126,066,000	42,400,000	168,466,000	105,358,011	-	1,639,914	1,639,914
			01	73234300701 污水工程業務	793,000	22,400,000	23,193,000	18,374,771	-	1,639,914	1,639,914
				010000人事費	200,000	-	200,000	199,741	-	-	-
				020000業務費	593,000	22,400,000	22,993,000	18,175,030	-	1,639,914	1,639,914
			02	73234300703 污水營運業務	125,273,000	20,000,000	145,273,000	86,983,240	-	-	-
				010000人事費	200,000	-	200,000	189,780	-	-	-
				020000業務費	125,073,000	20,000,000	145,073,000	86,793,460	-	-	-

水利局主管 別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留 數		小 計				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數					
	2,674,706	2,674,706	23,816,727	-4,706,273		預算增減數3,965,000 元=追加減預算數 3,600,000元+第一預備 金365,000元
	-	-	1,072,097	-282,903		
	-	-	180,757	-19,243		
	-	-	891,340	-263,660		
	2,176,190	2,176,190	9,228,099	-1,744,901		
	-	-	277,438	-2,562		
	2,176,190	2,176,190	8,950,661	-1,686,339		預算增減數2,600,000 元=追加減預算數 2,600,000元
	-	-	-	-56,000		
	3,657,952	3,657,952	28,835,727	-3,164,273		
	-	-	199,937	-63		
	3,657,952	3,657,952	28,635,790	-3,164,210		
	-	-	-	-1,000		
	-	-	-	-1,000		
	-	-	-	-1,000		預算增減數-2,099,000 元=第一預備金- 2,099,000元
	45,245,810	45,245,810	152,243,735	-16,222,265		
	45,245,810	45,245,810	152,243,735	-16,222,265		
	45,245,810	45,245,810	152,243,735	-16,222,265		
	-	-	20,014,685	-3,178,315		預算增減數22,400,000 元=追加減預算數 22,400,000元
	-	-	199,741	-259		
	-	-	19,814,944	-3,178,056		
	45,245,810	45,245,810	132,229,050	-13,043,950		預算增減數20,000,000 元=追加減預算數 20,000,000元
	-	-	189,780	-10,220		
	45,245,810	45,245,810	132,039,270	-13,033,730		

臺中市政
接受補助計畫
中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現			
		補助款部分	本府配合款部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款部分	合計(2)	實現數占可支用預算數之比率 (2)/(1)
合計		2,088,001,000	371,674,000	2,459,675,000	727,228,457	242,339,144	969,567,601	39%
一、代收代付部分小計								
：								
二、未透列預算部分小計								
：								
三、已透列預算部分小計		2,088,001,000	371,674,000	2,459,675,000	727,228,457	242,339,144	969,567,601	39%
102年度大甲溪大茅埔段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫公益支出補助經費	經濟部水利署第三河川局	10,018,960		10,018,960	6,051,705		6,051,705	60%
102年度大甲溪大茅埔段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫公益支出補助經費-石岡區公所	經濟部水利署第三河川局	903,608		903,608	863,901		863,901	96%
102年度大甲溪大茅埔段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫公益支出補助經費-東勢區公所	經濟部水利署第三河川局	6,010,824		6,010,824	5,218,838		5,218,838	87%
102年度大甲溪大茅埔段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫公益支出補助經費-新社區公所	經濟部水利署第三河川局	2,003,608		2,003,608	2,002,806		2,002,806	100%
102年度大安溪內灣河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫公益支出補助經費	經濟部水利署第三河川局	5,974,000		5,974,000	5,364,047		5,364,047	90%
102年度大安溪內灣河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫公益支出補助經費-東勢區公所	經濟部水利署第三河川局	3,983,000		3,983,000	3,525,885		3,525,885	89%
臺中市污水下水道系統工程補助經費	內政部營建署	1,056,000,000	144,000,000	1,200,000,000	360,026,134	49,094,473	409,120,607	34%

府水利局

收支報告表

104年度

單位：新臺幣元

數	保留數			賸餘數			
	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	
執行未達80%之落後原因	651,782,541	80,754,926	732,537,467	708,990,002	48,579,930	757,569,932	
0	651,782,541	80,754,926	732,537,467	708,990,002	48,579,930	757,569,932	
短收係因依據契約決標金額請撥補助款。				0	3,967,255	0	3,967,255
				0	39,707	0	39,707
				0	791,986	0	791,986
				0	802	0	802
	358,096		358,096	251,857	0	251,857	
				0	457,115	0	457,115
本案污水下水道建置工程係由內政部營建署補助(88%)以收支對列方式納編預算，補助機關依補助要點按各項工程進度核撥經費。其中原計畫署代辦之臺中市豐原區污水下水道系統第一期-污水處理廠新建工程，經兩次公開閱覽作業，因須修正意見過多而造成招標延誤，目前已上網公告預計105年1月27日開標。本案係採滾動式檢討各項計畫工程進度，部分工程改由105年度預算執行。	438,782,383	59,833,961	498,616,344	257,191,483	35,071,566	292,263,049	

臺中市政
接受補助計畫
中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現			
		補助款部分	本府配合款部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款部分	合計(2)	實現數占可支用預算數之比率 (2)/(1)
雨水下水道工程補助經費	內政部營建署	156,940,000	51,210,000	208,150,000	68,949,793	35,224,786	104,174,579	50%
龍井區山腳排水0K+000-4K+715治理工程地方管橋樑改建助經費	經濟部水利署	339,071,000	11,079,000	350,150,000			0	0%
南山截水溝-龍井區山腳排水0K+000-4K+715治理工程用地費	經濟部	256,308,000	150,000,000	406,308,000	147,725,976	150,000,000	297,725,976	73%
十三寮排水科雅路上游護岸應急工程	經濟部水利署	11,200,000		11,200,000	8,159,392		8,159,392	73%
東大溪污染整治及環境改善工程	行政院環境保護署	13,890,000		13,890,000	11,743,210		11,743,210	85%
臺中市柳川污染整治及環境改善工程	行政院環境保護署	131,828,000		131,828,000	62,721,587		62,721,587	48%
流域綜合治理計畫應急工程-臺中市東勢區沙連溪石圍橋下游右側護岸改建應急工程	經濟部水利署	7,000,000	3,000,000	10,000,000	5,181,671	2,220,716	7,402,387	74%
流域綜合治理計畫應急工程-大雅區十三寮排水護岸應急工程	經濟部水利署	14,112,000	6,048,000	20,160,000	10,306,913	4,417,249	14,724,162	73%
流域綜合治理計畫應急工程-臺中市東勢區石角溪新昌橋下游右側護岸改建應急工程	經濟部水利署	2,800,000	1,200,000	4,000,000	2,268,398	972,171	3,240,569	81%
台中地區灌溉區域灌排分離規劃與管理計畫	行政院農業委員會	1,550,000	180,000	1,730,000	1,343,810	180,000	1,523,810	88%
臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務	內政部營建署	10,208,000	1,392,000	11,600,000			0	0%
臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案行政作業費	內政部營建署	198,000	27,000	225,000	36,177	4,933	41,110	18%
臺中市福田水資源回收中心二期擴建工程試運轉及操作維護	內政部營建署	7,194,000	981,000	8,175,000			0	0%
104年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫	行政院農業委員會水土保持局	400,000		400,000	400,000		400,000	100%

府水利局

收支報告表

104年度

單位：新臺幣元

數	保留數			賸餘數		
	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計
執行未達80%之落後原因						
一、綜合流域治理計畫-兩水下水道建置案件係內政部營建署補助(70%)辦理，依各案工程進度向中央請撥補助款，因工程竣工決算後所需經費較原預算金額少，致本年度歲入短收及執行率較低。	39,294,003	15,985,214	55,279,217	48,696,204	0	48,696,204
二、中央補助經費係以滾動式檢討，依實際執行進度補助年度經費，營建署調整原本年度編列經費至後續年度，致本年度歲入短收及執行率較低。						
1. 本局於103.4.9府授水工字第1030065334 號函提送103-104年(第一期)「流域綜合治理計畫」治理工程執行計畫書請經濟部水利署審查，水利署於103.5.22召開現場勘評及審查，因正值本府籌編104年度預算時程，因此將本計畫提案納編104年度概算。	59,808,598		59,808,598	279,262,402	11,079,000	290,341,402
2. 因水利署計畫核列時程未如預期且中央補助經費係以滾動式檢討，依實際執行進度補助年度經費。						
因原水利署核定金額係概估值，實際係依本市地價評議委員會所評定徵收市價給予補助。			0	108,582,024	0	108,582,024
依實際決算辦理	3,040,608		3,040,608	0	0	0
	2,146,790		2,146,790	0	0	0
依實際決算辦理	69,106,413		69,106,413	0	0	0
依實際決算辦理	165,735	71,030	236,765	1,652,594	708,254	2,360,848
依實際決算辦理	331,348	142,006	473,354	3,473,739	1,488,745	4,962,484
	72,330	30,998	103,328	459,272	196,831	656,103
			0	206,190	0	206,190
尚未完成驗收	10,208,000	1,392,000	11,600,000	0	0	0
依工作執行階段付款	161,823	22,067	183,890	0	0	0
依工作執行階段付款	7,194,000	981,000	8,175,000	0	0	0
			-00	0	0	0

臺中市政

接受補助計畫

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現			
		補助款部分	本府配合款部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款部分	合計(2)	實現數占可支用預算數之比率(2)/(1)
102年度山坡地保育利用管理工作績效考核獎勵金-山坡地保育利用管理業務交流	行政院農業委員會	200,000		200,000	200,000		200,000	100%
辦理污水下水道建設計畫約用人員工作經費	內政部營建署	22,400,000		22,400,000	17,604,550		17,604,550	79%
104年度山坡地土地可利用限度查定工作計畫	行政院農業委員會水土保持局	2,000,000		2,000,000	1,000,000		1,000,000	50%
103年度大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫公益支出補助經費	經濟部水利署第三河川局	5,020,000		5,020,000			0	0%
103年度大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫公益支出補助經費-東勢區公所	經濟部水利署第三河川局	2,510,000		2,510,000	1,801,164		1,801,164	72%
104年度強化土石流防災整備及應變研判執行計畫	行政院農業委員會水土保持局	765,000	135,000	900,000	722,500	127,500	850,000	94%
104年度充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫	行政院農業委員會水土保持局	128,000	22,000	150,000	128,000	22,000	150,000	100%
104年度流域綜合治理計畫-新設水患自主防災社區計畫	行政院農業委員會水土保持局	2,800,000		2,800,000	840,000		840,000	30%
104年度流域綜合治理計畫-增購0.3CMS移動抽水機9部	經濟部水利署	4,320,000		4,320,000	1,296,000		1,296,000	30%
104年度流域綜合治理計畫-水情災情監測與監控設施建置	經濟部水利署	1,320,000		1,320,000	396,000		396,000	30%
臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫	行政院環境保護署	8,945,000	2,400,000	11,345,000	1,350,000	75,316	1,425,316	13%

說明：1. 本表係本機關本年度各歲出計畫接受補助之分析報告，包含「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」接受中央補助之計畫型補助款或其他來源補助(臺電、自來水公司或其他縣市政府等，對本市之補助)之計畫，無論是否已於本年度透列預算，皆需填列於本表，根據歲出預算明細分類帳及其他有關簿籍編製之。

- 「代收代付部分」：請填中央補助款代收代付計畫，與「中央補助款代收代付明細表」計畫項目相同。
- 「未透列預算部分」：中央補助或其他來源補助於104年度已撥款並已墊付，各機關未及納編104年度預算(或追加預算)部分屬之。
- 「已透列預算部分」：中央補助或其他來源補助已編入各機關104年度預算(或追加預算)部分屬之。
- 本市機關間之補助(如有接受本府環保局、建設局等之補助)，無需列入本表。
- 可支用預算數之「補助款部分」係指核定數，「本府配合款部分」係指本府配合該項補助計畫所編列之本年度配合款預算數。
- 實現數係本年度已支付數(含暫付數)，保留數包括應付歲出款、應付歲出保留款。
- 本年度以代收代付方式辦理之補助計畫，其保留數係指結轉下年度繼續執行數。

府水利局

收支報告表

104年度

單位：新臺幣元

數	保留數			賸餘數		
	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計
執行未達80%之落後原因						
			0	0	0	0
本工作計畫為收支對列，104年度部份約用人員異動，以實際執行數向中央請撥補助款，致歲入短收。	1,639,914		1,639,914	3,155,536	0	3,155,536
依據契約履行進度，計畫執行未達請撥補助款條件	850,000		850,000	150,000	0	150,000
計畫仍在執行階段，預計105年完成。	5,020,000		5,020,000	0	0	0
計畫仍在執行階段，預計105年完成。	580,000		580,000	128,836	0	128,836
			0	42,500	7,500	50,000
			0	0	0	0
第一期請款已驗收完成，函文三河局撥款後付款。	1,960,000		1,960,000	0	0	0
決算驗收辦理中。	3,024,000		3,024,000	0	0	0
已於105年1月11日驗收完成，保留程序完成後即可付款。	924,000		924,000	0	0	0
計畫執行中，依契約執行期程撥付款項。	7,114,500	2,296,650	9,411,150	480,500	28,034	508,534

臺中市政
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實現			實現數占 可支用預 算數之比 率 (2)/(1)
		補助款部 分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款部 分	本府配合 款部分	合計(2)	

9. 單位決算按補助計畫逐項填列；主管決算按本機關及所屬機關分別填列(請勿逐項填列各補助計畫)。

府水利局
收支報告表
 104年度

單位：新臺幣元

數	保留數			賸餘數		
	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計
執行未達80%之落後原因						

臺中市政府水利局
中央補助款代收代付明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目		核定補助總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收代付文號		本年度	累計(1)	本年度	累計(2)	結轉下年度繼續執行數(3)	賸餘數(1)-(2)-(3)	
無										

說明：1. 本表係依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第20條規定所編製之附表。

2. 「執行數」包含實現數、已預付尚未核銷轉正之數及應付未付數。

3. 「備註欄」應列示「已預付尚未核銷轉正」及「應付未付」數額。

補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告

表

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐 (獎)助單 位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
對地方政府 之補助		水土保持、 野溪及農路 維護	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0
	和平區公所104年度 水土保持及農路維護 小型工程		7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0
小計			7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0
對學生之獎 助		水利管理及 水權登記	510,000	477,975	32,025	510,000	0
	石岡區公所辦理 「102年度大甲溪大 茅埔段疏濬工程兼供 土石採售分離作業計 畫公益支出-石岡區 102學年度高中職以 上學生獎學金」案		510,000	477,975	32,025	510,000	0
小計			510,000	477,975	32,025	510,000	0
社會保險負 擔		水利管理及 水權登記	21,374	21,374	0	21,374	0
	全民健康保險第3類 (水利會會員)保險對 象之保險費補助款 (動用第二預備金)		21,374	21,374	0	21,374	0
小計			21,374	21,374	0	21,374	0
獎勵及慰問		行政管理	32,000	32,000	0	32,000	0
	發放退休人員三節 (春節)慰問金		8,000	8,000	0	8,000	0

府水利局

關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V		V						V	
V			V					V	
V			V					V	
V									

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				預算數(1)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			決算數			合計(2)		
			已撥數	未撥數				
	發放退休人員端節慰問金(張銀益...等5人)		10,000	10,000	0	10,000	0	
小計	發放退休人員張銀益等7人秋節慰問金		14,000	14,000	0	14,000	0	
其他補助及捐助		水利管理及水權登記	800,000	800,000	0	800,000	0	
小計	大安溪內灣段白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-東勢區公所辦理茂興、泰興、明正等3里區民身故喪葬補助		800,000	800,000	0	800,000	0	
合計			8,363,374	8,331,349	32,025	8,363,374	0	

說明：1. 本表應按各受補、捐（獎）助單位本年度補、捐（獎）助計畫逐項填列，同一受補、捐（獎）助單位類型並應結一小計，全部結一合計。

2. 補、捐（獎）助決算數係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補、捐（獎）助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。

3. 受補、捐（獎）助單位為捐（獎）助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單

欄。

4. 「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」、「是否派員就地抽查」等欄，請以勾選註記。

5. 受補、捐（獎）助單位為發給退休人員或在職亡故公務人員遺族之濟助及補償費與慰問金等法定給與項目者，無需查填「是否派員就地抽查」欄。

6. 倘有下列情形者，本表備註欄請詳為填列類型及說明：

府水利局

關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V									
V	V		V	計畫仍在執行階段，預計105年完成。				V	

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐 (獎)助單 位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	

- (1)已訂定經主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行者，應述明作業規範名稱。
- (2)補助經費未納入受補助單位預算且支出原始憑證未送審者，審計處之核准文號。
- (3)未訂定經主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行、補助經費未納入受補助單位預算且支出原始憑證未送審(未經審計處同意)、原始憑證免送審且未辦理就地查核等原因。

府水利局

關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本 期	
					預定	實際	科目	實現 數
102	佳繪工程科技有 限公司	臺中市污水下水道管 線設施調查規劃	6,455,000	103.01.10	104.8.31	104.8.31	污水工程業務	
小計	102年度小計							
103	艾奕康工程顧問 股份有限公司	中部科學工業園區后 里園區開發計畫(綠地 10-1、10-2)環境影響 說明書變更內容對照 表委託服務案	1,050,000	103.11.06	105.05.30	尚未結案	水利規劃	
	巨廷工程顧問股 份有限公司	七星排水整治及環境 規劃計畫	2,560,000	103.02.12	104.05.30	104.05.01		
	財團法人台灣水 利環境科技研究 發展教育基金會	臺中市水利發展推動 計畫委託專業服務(第 1次修正)	1,385,714	103.03.20	104.05.31	104.05.11		
	黎明工程顧問股 份有限公司	台中市烏日區排水系 統(含雨下水道)檢 討規劃委託技術服務 案委託技術服務費	7,550,000	103.02.20	105.05.30	尚未結案		
	水昱方工程顧問 有限公司	大雅排水系統整體檢 討改善計畫	2,135,000	103.02.05	104.08.31	104.08.10		
	台灣整合防災工 程技術顧問有限 公司	臺中市易淹水區域檢 討改善計畫	3,375,000	103.01.08	104.05.20	104.10.27		
103	財團法人私立淡 江大學	大安溪出口疏濬工程 兼供土石採售分離作 業公益支出-臺中市水 資源永續發展暨低碳 水利工程研究計畫	3,704,762	102.12.15	104.03.25	104.03.25	水利管理及水權 登記	
	宏亞工程顧問有 限公司	防洪排水設施維護管 理計畫	4,980,000	102.04.24	104.05.31	104.05.31		

府水利局
項) 經費報告表
104年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	4,155,081	4,155,081															
-	4,155,081	4,155,081	V				V										V
-	4,155,081	4,155,081															
-	5,609,107	5,609,107															
-	262,500	262,500	V				V										V 標餘款發包
-	512,000	512,000	V				V										V
-	207,857	207,857	V				V										V
-	2,265,000	2,265,000	V				V										V
-	640,500	640,500	V				V										V
-	1,721,250	1,721,250	V				V										V
-	2,528,476	2,528,476															
-	370,476	370,476	V				V										V
-	2,158,000	2,158,000	V				V										V

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本 期	
					預定	實際	科目	實現 數
103							防災工程及防災 整備	
103	台灣世曦工程顧問股份有限公司	「103年污營字第014號103年度污水下水道GIS系統擴充維護」	1,500,000	103/07/01	104/06/30	104/06/11		
103	家鼎技術顧問有限公司	「臺中市特定水土保持區長期水土保持計畫及其通盤檢討計畫採購案」勞務採購案	2,085,000	103.10.17	105.12.31	尚未結案	坡地保育、利用 及管理	
103	泉溢電機工廠股份有限公司	「臺中市103年度各抽水站、閘門及滯洪池維護保養委託專業服務案」	9,770,000	103.02.26	104.03.31	104.03.31	水利設施養護	
103	惠民實業股份有限公司	臺中港特定區水資源回收中心暨大里立新水資源回數中心委託代操作維護管理工作	16,300,000	103.3.23	104.3.31	104.3.31	污水營運業務	
	惠民實業股份有限公司	梨山及環山水資源回收中心委託代操作維護工作	6,800,000	103.4.1	104.3.31	104.3.31		
	山林水環境工程股份有限公司	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	26,444,834	103.4.1	104.3.31	104.3.31		
	惠民實業股份有限公司	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	16,460,000	103.6.12	104.7.6	104.7.6		
	弘力安環保科技有限公司	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	8,434,700	103.10.14	104.4.30	104.4.28		
	弘力安環保科技有限公司	臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除處理	905,300	103.8.22	104.4.30	104.4.28		

府水利局
項) 經費報告表
104年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	900,000	900,000															
-	900,000	900,000	V				V										
-	834,000	834,000															
-	834,000	834,000	V				V										本案財源為第一次追加預算
-	2,565,967	2,565,967															
-	2,565,967	2,565,967	V				V										
-	22,038,975	22,038,975															
-	3,356,572	3,356,572	V				V										
-	1,174,306	1,174,306	V				V										
-	3,563,589	3,563,589	V				V										
-	539,281	539,281	V				V										
-	808,692	808,692	V				V										訂約為年度開始6個月後，係因多次流標。
-	2,372,183	2,372,183	V				V										

臺中市政
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本 期	
					預定	實際	科目	實現 數
	亞太環境科技股份有限公司	臺中市污水下水道系統污泥及水質檢測調查管理計畫	1,118,000	103.2.9	104.5.31	104.5.12		
	亞太環境科技股份有限公司	103年度臺中市污水下水道系統整體規劃環境監測	600,000	103.1.9	104.5.31	104.5.14		
	中興工程顧問股份有限公司	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	33,500,000	103.1.3	105.12.31	尚未結案		
	德美工程顧問有限公司	臺中市水資源回收中心設施功能評估技術服務	1,900,000	103.6.1	104.11.30	104.11.2		
小計	103年度小計						政風業務	72,600
104	畢肯市場研究股份有限公司	104年度山坡地超限利用業務廉政民意問卷調查	72,600	104.6.23	104.7.15	104.7.15		72,600
	安吉工程顧問有限公司	104年度臺中市易淹水區域檢討改善計畫委託技術服務案工作執行計畫書	3,050,000	104.01.29	105.05.31	尚未結案	水利規劃	11,431,406
	容泰工程顧問有限公司	台中市市管區域排水北溝溪排水系統治理規劃	2,220,000	104.02.09	105.07.08	尚未結案		831,125
	禾唐工程顧問有限公司	普濟溪、東大溪、南邊溪及林厝排水系統治理計畫	2,160,000	104.02.13	105.12.31	尚未結案		1,665,000
	水昱方工程顧問有限公司	台中市市管區域排水四好溪排水系統治理規劃	3,185,000	104.01.22	105.12.31	尚未結案		1,728,000
	巨廷工程顧問股份有限公司	臺中市綠川排水環境營造計畫(雙十路至民權路段)委託專業服務案	750,000	104.03.30	104.09.30	104.08.31		2,388,750
								750,000

府水利局
項) 經費報告表
104年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	264,273	264,273	V				V										
-	148,755	148,755	V				V										
-	8,375,000	8,375,000	V				V										
-	1,436,324	1,436,324	V				V										
-	34,476,525	34,476,525															
-	-	72,600															
-	-	72,600		V			V										
-	-	11,431,406															
-	-	831,125	V				V										
-	-	1,665,000	V				V										
-	-	1,728,000	V				V										
-	-	2,388,750	V				V										
-	-	750,000	V				V										

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
104	財團法人農業工程研究中心	臺中地區灌溉區域灌排分離規劃與管理計畫委託專業服務	1,523,810	104.01.08	104.12.15	104.12.08		1,523,810
	財團法人台灣水利環境科技研究發展教育基金會	104年度台中市水利發展推動計畫委託專業服務	1,865,673	104.02.26	105.02.26	尚未結案		1,119,405
	台灣富士全錄股份有限公司	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫業務所需資料印製費用	行政作業費					71,316
	許樹陞	台中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務工作計畫書審查委員出席費	行政作業費					4,000
	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	台中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務	13,500,000	104.10.30	105.11.30	尚未結案	水利管理及水權登記	1,350,000
								3,075,470
	石岡區公所	補助石岡區公所辦理102年大甲溪大茅埔段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫公益支出-103年度身心障礙者水資源教育推廣研習案	194,771	103.09.30	103.12.31	103.11.05		194,771
	國立台灣大學	臺中市地下水資源管理及申請使用審查機制之研究勞務採購	1,790,476	104.02.26	105.06.10	尚未結案		1,432,380
旋之恆管理顧問有限公司	豐洲堤防公有土石方資源堆置處理場公營案財務評估規劃合理權利金事宜委請旋之恆管理顧問有限公司評估	99,549	104.09.23	104.11.04	104.11.04		99,549	

府水利局
項) 經費報告表
104年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	-	1,523,810	V				V										
-	-	1,119,405	V				V										
-	-	71,316															行政作業費
-	-	4,000															行政作業費
-	-	1,350,000															本案財源為第二次追加預算
-	-	3,075,470															
-	-	194,771	V				V										墊付案俟議會同議始決標生效
-	-	1,432,380	V				V										
-	-	99,549	V				V										本案財源為第一次追加預算

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本 期	
					預定	實際	科目	實現數
	正沂法律事務所	豐洲堤防公有土石方資源堆置處理場公有民營案契約條文法律面檢討	98,000	104.08.26	104.11.20	104.11.20		98,000
104	神岡區公所	補助神岡區公所「臺中市豐洲堤防公有土石方資源堆置處理場104年度回饋金使用計畫」	1,000,000	104.01.29	104.10.30	104.12.23	防災工程及防災整備	993,090
	臺中市豐原區公所	豐原區公所辦理「104年度水災防汛兵推」	小額採購未定合約		104.12.31	104.5.25		30,000
	臺中市西區區公所	西區區公所辦理「104年度水災防汛宣導」	小額採購未定合約		104.12.31	104.7.31		28,084
	臺中市東區區公所	東區區公所辦理「104年度水災防汛宣導」	小額採購未定合約		104.12.31	104.5.5		30,000
	臺中市南區區公所	南區區公所辦理「104年度水災防汛宣導」	小額採購未定合約		104.12.31	104.4.10		30,000
	臺中市大雅區公所	大雅區公所辦理「104年度水災防汛宣導」	小額採購未定合約		104.12.31	104.5.19		29,884
	臺中市石岡區公所	石岡區公所辦理「104年度水災防汛宣導」	小額採購未定合約		104.12.31	104.5.5		30,000
	臺中市大安區公所	大安區公所辦理「104年度水災防汛宣導」	小額採購未定合約		104.12.31	104.5.7		30,000
	臺中市潭子區公所	潭子區公所辦理「104年度土石流防災演練」	小額採購未定合約		104.12.31	104.5.22		199,800
	臺中市梧棲區公所	梧棲區公所辦理「104年度水災防汛兵推」	小額採購未定合約		104.12.31	104.4.20		23,110
	臺中市南屯區公所	南屯區公所辦理「104年度水災防汛兵推」	小額採購未定合約		104.12.31	104.4.30		29,846
	臺中市西屯區公所	西屯區公所辦理「104年度水災防汛兵推」	小額採購未定合約		104.12.31	104.7.8		17,994
	臺中市大甲區公所	大甲區公所辦理「104年度水災防汛宣導」	小額採購未定合約		104.12.31	104.6.24		18,926

府水利局
項) 經費報告表
104年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	-	98,000	V				V										本案財源為第一次追加預算
-	-	993,090	V				V										
-	-	2,513,586															
-	-	30,000	V				V										V
-	-	28,084	V				V										V
-	-	30,000	V				V										V
-	-	30,000	V				V										V
-	-	29,884	V				V										V
-	-	30,000	V				V										V
-	-	30,000	V				V										V
-	-	199,800	V				V										V
-	-	23,110	V				V										V
-	-	29,846	V				V										V
-	-	17,994	V				V										V
-	-	18,926	V				V										V

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本 期	
					預定	實際	科目	實現 數
	臺中市北區區公所	北區區公所辦理「104年度水災防汛宣導」	小額採購未定合約		104.12.31	104.5.20		30,000
	臺中市大肚區公所	大肚區公所辦理「104年度水災防汛兵推」	小額採購未定合約		104.12.31	104.5.6		30,000
	臺中市后里區公所	后里區公所辦理「104年度水災防汛兵推」	小額採購未定合約		104.12.31	104.7.30		30,000
	臺中市沙鹿區公所	沙鹿區公所辦理「104年度水災防汛實兵演練」	小額採購未定合約		104.12.31	104.3.6		250,000
	臺中市清水區公所	清水區公所辦理「104年度水災防汛宣導」	小額採購未定合約		104.12.31	104.6.24		30,000
	臺中市中區區公所	中區區公所辦理「104年度水災防汛實兵演練」	小額採購未定合約		104.12.31	104.2.25		250,000
	臺中市烏日區公所	烏日區公所辦理「104年度水災防汛兵推」	小額採購未定合約		104.12.31	104.6.30		28,400
	米吉鴨蛋食品行	辦理「防汛宣導及社區交流」	小額採購未定合約		104.12.31	104.4.19		40,000
	臺中市沙鹿區公所	沙鹿區公所辦理「104年度水災防汛實兵演練」	小額採購未定合約		104.12.31	104.5.28		106,162
	臺中市區公所	中區區公所辦理「104年度水災防汛實兵演練」	小額採購未定合約		104.12.31	104.8.27		250,000
	臺中市神岡區公所	神岡區公所辦理「104年度水災防汛宣導」實兵演習	小額採購未定合約		104.12.31	104.8.4		30,000
	臺中市大里區公所	大里區公所辦理「104年度水災防汛宣導實兵演練」	小額採購未定合約		104.12.31	104.11.3		30,000
	臺中市龍井區公所	龍井區公所辦理「104年度臺中市龍井區兵棋推演及防汛宣導」	小額採購未定合約		104.12.31	104.11.5		28,000

府水利局
項) 經費報告表
104年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	-	30,000	V				V									V	
-	-	30,000	V				V									V	
-	-	30,000	V				V									V	
-	-	250,000	V				V									V	
-	-	30,000	V				V									V	
-	-	250,000	V				V									V	
-	-	28,400	V				V									V	
-	-	40,000	V				V									V	
-	-	106,162	V				V									V	
-	-	250,000	V				V									V	
-	-	30,000	V				V									V	
-	-	30,000	V				V									V	
-	-	28,000	V				V									V	

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本 期	
					預定	實際	科目	實現 數
	台灣整合防災工程技術顧問有限公司	「104年水防字第0006號104年度強化土石流防災整備及應變研判計畫委託專業服務	775,000		104.11.1	104.11.1		775,000
	凱匯企業社	防汛宣導品小米燈採購	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.8		24,000
	御翔順股份有限公司	防汛救助服採購案	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.14		34,400
104	麗強企業社	防汛及防救災計畫辦理本局反光背心採購案)	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.31	坡地保育、利用及管理	49,980
	臺中市太平區公所	太平區公所山坡地管理相關業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.10.12		34,634
	臺中市后里區公所	后里區公所山坡地管理相關業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.12.4		10,942
	臺中市烏日區公所	烏日區公所山坡地管理相關業務	小額採購未定合約		104.9.30	104.12.24		7,170
	臺中市沙鹿區公所	沙鹿區公所山坡地管理相關業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.12.5		18,746
	臺中市大甲區公所	大甲區公所山坡地管理相關業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.9.17		6,698
	臺中市霧峰區公所	霧峰區公所山坡地管理業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.10.7		23,970
	臺中市豐原區公所	豐原區公所山坡地管理業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.6.25		12,386
	臺中市潭子區公所	潭子區公所山坡地管理業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.10.2		8,147
	臺中市龍井區公所	龍井區公所山坡地管理業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.9.30		5,902
	臺中市清水區公所	清水區公所山坡地管理業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.10.28		12,738

府水利局
項) 經費報告表
104年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	-	775,000	V				V									V	
-	-	24,000	V				V									V	
-	-	34,400	V				V									V	
-	-	49,980	V				V									V	
-	-	302,249															
-	-	34,634	V				V									V	
-	-	10,942	V				V									V	
-	-	7,170	V				V									V	
-	-	18,746	V				V									V	
-	-	6,698	V				V									V	
-	-	23,970	V				V									V	
-	-	12,386	V				V									V	
-	-	8,147	V				V									V	
-	-	5,902	V				V									V	
-	-	12,738	V				V									V	

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	臺中市石岡區公所	石岡區公所山坡地管理業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.6.4		8,958
	臺中市東勢區公所	東勢區公所山坡地管理業務經費	計畫未執行					33,606
	臺中市和平區公所	和平區公所山坡地管理業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.12.1		45,510
	臺中市新社區公所	新社區公所山坡地管理業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.12.7		29,430
104	臺中市大肚區公所	大肚區公所山坡地管理業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.10.19		10,502
	臺中市外埔區公所	外埔區公所山坡地管理業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.8.5		18,798
	臺中市大雅區公所	大雅區公所山坡地管理業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.8.14		8,166
	臺中市大里區公所	大里區公所山坡地管理業務經費	小額採購未定合約		104.9.30	104.10.8		5,946
							水利設施養護	9,937,632
	臺中市新社區公所	104年度委託及補助新社區公所辦理排水路環境維護工程	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.31		555,000
	臺中市大肚區公所	104年度委託及補助大肚區公所辦理排水路環境維護工程	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.31		78,800
	臺中市梧棲區公所	104年度委託及補助梧棲區公所辦理排水路環境維護工程	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.31		1,980,884
	臺中市神岡區公所	104年度委託及補助神岡區公所辦理排水路環境維護工程	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.31		25,200
	臺中市大安區公所	104年度委託及補助大安區公所辦理排水路環境維護工程	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.31		646,216
臺中市龍井區公所	104年度委託及補助龍井區公所辦理排水路環境維護工程	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.31		2,746,284	

府水利局
項) 經費報告表
104年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註	
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否		
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類												
-	-	8,958	V				V										105年2月已全數繳回	
-	-	33,606																V
-	-	45,510	V				V											V
-	-	29,430	V				V											V
-	-	10,502	V				V											V
-	-	18,798	V				V											V
-	-	8,166	V				V											V
-	-	5,946	V				V											V
-	-	9,937,632																
-	-	555,000	V				V											V
-	-	78,800	V				V											V
-	-	1,980,884	V				V											V
-	-	25,200	V				V											V
-	-	646,216	V				V											V
-	-	2,746,284	V				V											V

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本 期	
					預定	實際	科目	實現數
	臺中市潭子區公所	104年度委託及補助潭子區公所辦理排水路環境維護工程	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.31		8,360
	臺中市清水區公所	104年度委託及補助清水區公所辦理排水路環境維護工程	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.31		711,520
	臺中市石岡區公所	104年度委託及補助石岡區公所辦理排水路環境維護工程	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.31		305,253
	臺中市霧峰區公所	104年度委託及補助霧峰區公所辦理排水路環境維護工程	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.31		1,425,152
	臺中市外埔區公所	104年度委託及補助外埔區公所辦理排水路環境維護工程	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.31		538,000
	臺中市和平區公所	104年度委託及補助和平區公所辦理排水路環境維護工程	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.31		847,963
	臺中市沙鹿區公所	104年度委託及補助沙鹿區公所辦理排水路環境維護工程	小額採購未定合約		104.12.31	104.12.31		69,000
小計	104年度小計							27,332,943
合計								27,332,943

說明：1. 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。

2. 委辦計畫實際完成時間超過預定完成時間、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未派員查核、訂約日期超過年度開始6個月、派員就地抽查者無查核報告等，均應於備註欄詳為說明原因。
3. 各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。
4. 原始憑證未送審，即先以領據列報者，請於備註欄註明審計處核准文號。
5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支用數應結一小計，並於備註欄註記預算數額，所有科支目之經費用數應結一總計並註記預算總數。
6. 「報告」、「評審」及「委託事項（報告）處理」等三欄適用於委託研究計畫。

府水利局
項) 經費報告表
104年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	-	8,360	V				V									V	
-	-	711,520	V				V									V	
-	-	305,253	V				V									V	
-	-	1,425,152	V				V									V	
-	-	538,000	V				V									V	
-	-	847,963	V				V									V	
-	-	69,000	V				V									V	
-	-	27,332,943															
-	38,631,606	65,964,549															

臺中市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
104	一般業務	業務費-大陸地區旅費	50,000	50,000	1	辦理考察日本都會區, 礮間處理設施及水域景觀環境營造參訪案
小計				50,000		
104	一般業務	業務費-國外旅費	150,000	150,000	1	辦理考察日本都會區, 礮間處理設施及水域景觀環境營造參訪案
小計				150,000		
合計				200,000		

- 說明：1. 凡在本年度執行之出國計畫（含本年預算及以前年度保留款）包括以工程管理費、補助費及委辦費等支應出國費用者，均應填列本表。
2. 民意代表出國考察計畫及選送公務人員專題研究出國計畫以總數填列。
3. 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後出國計畫項目填列。
4. 本表所列出國計畫（不含大陸地區）應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備註欄述明原因。
5. 出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
6. 出國類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。
7. (1)出國經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)出國經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。
8. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勾支後之科目。
9. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。
10. 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於本府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而奉派出國者為限。

府水利局 情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
104.12.10~ 104.12.14	日本	東京 靜岡 京都	專門委員 副總工程司 水利工程科 科長 污水工程科 科長	韓乃斌 林豐雄 廖健堯 盧宜豐								1. 出國報告撰寫中 2. 動支大陸地區旅費於 104.12.1 簽奉局長 核准
104.12.10~ 104.12.14	日本	東京 靜岡 京都	專門委員 副總工程司 水利工程科 科長 污水工程科 科長	韓乃斌 林豐雄 廖健堯 盧宜豐								出國報告撰寫中

臺中市政府水利局

赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、友及出 工駕駛出國	臨時人員 出國	因獎勵/慰勞性質出國人數		備註					
年度別	工作計畫	二級用途科目	預算(保留)金額	決算(含保留)金額		年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市				總人數	人數		決算數	人數	決算數	人數	決算數
無																									

說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸計畫(含本年預算及以前年度保留款)，包括以補助費及委辦費填列本表。

2. 民意代表赴大陸考察計畫得以總數填列。

3. 各機關派員赴大陸計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目逐一填列變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，應於

4. 赴大陸計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計相加結一年度合計。

5. 赴大陸類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談話、(6)研究及(8)實習等8類。

6. (1)赴大陸經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)赴大陸經費以工程管理費、補助費或委國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。

7. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。

8. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。

9. 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於本府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而奉派出國者

臺中市政府水利局

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
無												

- 註：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。
 2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。
 3. 主管機關請確依預算法第41條規定就各所屬機關投資之其他事業(即對外投資)編製之，所屬附屬單位預算投資部分予以含括在內。
 4. 對本市各基金之投資，不列入本表。

臺中市政府水利局

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	基金規模		政府捐助基金		政府捐助基金以外金額						累計政府捐助基金總額占基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額占創立基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
					本年度			上年度					本年度			上年度			
	期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
無																			

- 說明：1. 本表係依預算法第41條第3項規定辦理，其填報範圍包括政府捐助財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人。
2. 「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，請依行政院99年3月2日院授主孝一字第0990001090號函示填報。
3. 「政府捐助基金以外金額」欄係指政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助或委辦部分）。
4. 本表應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議，應於本表備註處說明。
5. 「主管機關對捐助之效益評估」欄，應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有遲延，即評估運作良好對已達捐助目的等項，並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施。
6. 財團法人之主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之主管機關就政府捐助（包含移估，並敘明該財團法人之主管機關變更情形。

臺中市政府水利局
市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

項次	審議意見 內容	辦理情形
1	<p>附帶決議： (一)「水利事務-河川及區域排水」： 1. 本市沙鹿部分地區水患嚴重問題(包括南山截水溝、竹林南北溪、各野溪等)，請水利局儘速解決，以保障民眾安全。 2. 請水利局針對旱溪康橋計畫，延伸國光路至六順路；旱溪堤岸降低以後，應立即著手綠美化。 (二)「水利事務-水土保持、野溪及農路維護」：請水利局寬列預算辦理有關本市水土保持、野溪及農路等業務。</p>	<p>(一)「水利事務-河川及區域排水」： 1. 本市沙鹿部分地區水患嚴重問題： (1)為改善海線地區淹水問題，本府積極推動「臺中港特定區整體排水改善工程(含興建南山截水溝)」計畫，總計畫經費約70億元(工程費35億元、用地費35億元)，整體治理工程計畫期程為103年至108年，中央及本府已優先投入約4.9億元辦理淹水瓶頸渠段且無用地取得問題工程。 (2)本府103年度已編列1,000萬元辦理「南山截水溝(含山腳排水)治理工程土地取得先期作業」及3,000萬元辦理「南山截水溝上游野溪治理工程」，後續南山截水溝治理工程將分2階段辦理，並爭取經濟部水利署6年660億「流域綜合治理計畫」補助，第1階段(103-106年)投入16.3億元辦理山腳排水拓寬工程，第2階段(105-108年)投入30.8億元辦理南山截水溝新開渠段工程，計畫期程共6年將於108年完工。 2. 旱溪康橋計畫： (1)查旱溪排水係中央管區域排水，屬經濟部水利署第三河川局權責，本府業以104年3月23日中市水工字第1040017914號函轉請該局卓處。 (2)另旱溪排水國光橋上游至大智排水區流處，目前正由本府地政局辦理「臺中市大里區國光自辦市地重劃區」工程，已於104年3月底完竣。 (3)本案業以104年3月24日府授水工字第1040066703號函送議會及議員在案。 (4)經三次召開「旱溪排水國光橋上游整治進度平台會議」後，本府水利局預計105年3月底前再行擇期召開地方說明會。</p> <p>(二)「水利事務-水土保持、野溪及農路維護」： 1. 旨揭附帶決議第2點：『「水利事務-水土保持、野溪及農路維護」：請水利局寬列預算辦理有關本市水土保持、野溪及農路等業務』，查本府水利局於104年度計編列新臺幣3億4千6佰萬元(其中7千1佰萬元委託公所代辦)辦理水土保持、農路及野溪維護工程，另為解決山區農路野溪問題，特於104年追加3千萬元辦理全市水土保持、野溪及農路等業務。 2. 本案業以103年11月17日府授水地字第1030234187號函送議會及議員在案。</p>
2	<p>附帶決議： (一)「水利事務-兩水下水道及市區排水」：辦理廬子地區區段徵收公共工程第一號橋樑週遭排水改善工程2,192,000元，係「實施平均地權基金」移撥市庫且辦理追加預算案，檢討其程序之合法性，俟確立合法性後，預算始得動支。 (二)「水利事務-水利規劃」：委託學校、顧問公司或執業之技師或事務所等機構辦理臺中市水系景觀環境營造實施計畫10,000,000元，請將詳細計畫資料送本委員會委員。 (三)「水利事務-水利管理及水權登記」：委託學校、顧問公司或執業之技師或事務所等機構辦理本市豐洲堤防公有土石方資源堆置處理場公有民營案議約、簽約作業委託專業顧問案300,000元，請將詳細計畫資料送本委員會委員。 (四)「水利事務-污水營運業務」：污二公共設施用地(楓樹腳)污水水質中心，請儘速檢討有無設置之必要。</p>	<p>(一)「水利事務-兩水下水道及市區排水」： 1. 旨案為本府地政局委託水利局代辦工程，其經費來源為地政局101年度「廬子地區區段徵收作一勞務成本一修造成本一工程費用」，預算金額為新台幣60,000,000元，發包後總工程費為49,292,925元，工程因配合現地狀況辦理變更設計增加經費2,192,000元。 2. 因廬子地區區段徵收本府地政局業於103年12月25日完成財務結算，並將餘存權益轉入本市實施平均地權基金，本案增加預算2,192,000元，由本市實施平均地權基金支應，並依規提報追加預算。 3. 依據臺中市實施平均地權基金收支保管及運用辦法第5條第1項第8款規定：「…實施平均地權基金運用範圍包含已辦竣市地重劃或區段徵收地區建設管理及維護費用…」故本案動支平均地權基金乃依循上開規定由基金主管機關地政局支應水利局辦理，相關作業均依法令規定程序辦理。 4. 本案業以104年7月28日府授水兩字第1040164068號函復議會及議員在案。 5. 本案已於104年11月16日付款完成。</p>

臺中市政府水利局
市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
3	<p>修正事項： 「水利事務-水土保持、野溪及農路維護-設備及投資-公共建設及設施費」-「2018臺中國際花卉博覽會外埔園區興建工程技術服務」預算數28,136,000元，不予審議。</p>	<p>(二)「水利事務—水利規劃」： 1. 本案於「臺中市水系景觀環境營造實施計畫」中執行，計畫區含括筏子溪、大甲溪、綠川排水、南勢溪等，本府水利局已於104年10月5日完成採購發包作業，目前工作執行計畫書已於105年1月5日同意備查。 2. 筏子溪等水系水域環境營造完成後，將有助於建立城市門戶形象，大幅提昇整體環境舒適度；同時亦提供生物休憩空間需求，創造生態多樣性環境，期望在兼顧河防安全及河川生態之前提下，引入藍帶休憩空間，最終達到市民能親近自然河川環境、城市能提昇視覺意象之雙重目標。 3. 本案前已依據附帶決議事項，於104年5月12日中市水綜字第1040029855號函檢送臺中市水系景觀環境營造實施計畫1,000萬元詳細資料，至議會都發建設水利委員會各委員。 4. 本案業以104年7月27日府授水規字第1040162635號函復議會及議員在案。</p> <p>(三)「水利事務—水利管理及水權登記」： 1. 本案已依據附帶決議事項，於104年5月12日中市水綜字第1040029855號函檢送詳細資料，至議會都發建設水利委員會各委員。 2. 本案業以104年7月24日府授水管字第1040164666號函復議會及議員在案。 3. 本案於評鑑完成後，確認原營運廠商有優先定約資格，續於104年9月3日簽准委託律師事務所修正契約條文，並於104年9月25日簽准委託管理顧問公司檢討財務並設定新一期之權利金。執行費用共計197,549元。</p> <p>(四)「水利事務—污水營運業務」： 1. 已納入本局辦理之「臺中市污水下水道系統通盤檢討規劃案」，目前刻正辦理期末檢討採替代方案朝向整併楓樹及烏日污水系統方式規劃以增加用地取得之可行性，並評估以擴大烏日系統規劃之污水廠場址辦理。 2. 期程上將向中央提送計畫核定以加速污2用地執行進度。 3. 本案業以104年11月19日中市水污營字第1040079981號函復議會及議員在案。</p> <p style="text-align: center;">遵照議會決議辦理。</p>

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市政府
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	2,925,938,000	594,525,500	3,520,463,500	1,273,275,448	-	25,035,333	25,035,333
01				58000000000	1,644,466,000	594,525,500	2,238,991,500	806,810,544	-	22,797,788	22,797,788
	001			農業支出							
				58234300000	1,644,466,000	594,525,500	2,238,991,500	806,810,544	-	22,797,788	22,797,788
				臺中市政府水利局							
		01		58234301100	1,644,016,000	592,879,500	2,236,895,500	805,083,882	-	22,797,788	22,797,788
				水利事務							
			01	58234301101	540,150,000	601,186,000	1,141,336,000	102,865,398	-	1,489,440	1,489,440
				河川及區域排水							
				030000設備及投資	540,150,000	601,186,000	1,141,336,000	102,865,398	-	1,489,440	1,489,440
			02	58234301102	320,700,000	47,642,000	368,342,000	157,598,667	-	-	-
				雨水下水道及市區排							
				030000設備及投資	320,700,000	47,642,000	368,342,000	157,598,667	-	-	-
			03	58234301104	18,766,000	1,710,000	20,476,000	15,238,721	-	-	-
				水利管理及水權登記							
				030000設備及投資	18,766,000	1,710,000	20,476,000	15,238,721	-	-	-
			04	58234301106	-	18,341,500	18,341,500	141,000	-	840,800	840,800
				防災工程及防災整備							
				030000設備及投資	-	18,341,500	18,341,500	141,000	-	840,800	840,800
			05	58234301107	492,000,000	-116,000,000	376,000,000	270,017,837	-	-	-
				水土保持、野溪及農							
				030000設備及投資	485,000,000	-116,000,000	369,000,000	263,017,837	-	-	-
				040000獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-
			06	58234301109	272,400,000	40,000,000	312,400,000	259,222,259	-	20,467,548	20,467,548
				水利設施養護							
				030000設備及投資	272,400,000	40,000,000	312,400,000	259,222,259	-	20,467,548	20,467,548
			02	58234309000	450,000	1,646,000	2,096,000	1,726,662	-	-	-
				一般建築及設備							
			01	58234309001	450,000	1,646,000	2,096,000	1,726,662	-	-	-
				一般建築及設備							
				030000設備及投資	450,000	1,646,000	2,096,000	1,726,662	-	-	-
02				73000000000	1,281,472,000	-	1,281,472,000	466,464,904	-	2,237,545	2,237,545
	001			環境保護支出							
				73234300000	1,281,472,000	-	1,281,472,000	466,464,904	-	2,237,545	2,237,545
				臺中市政府水利局							
		01		73234300700	1,281,472,000	-	1,281,472,000	466,464,904	-	2,237,545	2,237,545
				水利事務							
			01	73234300702	1,230,000,000	-	1,230,000,000	436,390,467	-	2,237,545	2,237,545
				污水工程							
				030000設備及投資	1,230,000,000	-	1,230,000,000	436,390,467	-	2,237,545	2,237,545
			02	73234300704	51,472,000	-	51,472,000	30,074,437	-	-	-
				污水營運工程							
				030000設備及投資	51,472,000	-	51,472,000	30,074,437	-	-	-

水利局主管 別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留 數		小 計				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數					
662,052,983	801,077,626	1,463,130,609	2,761,441,390	-759,022,110	-	
375,191,199	568,882,629	944,073,828	1,773,682,160	-465,309,340	-	
375,191,199	568,882,629	944,073,828	1,773,682,160	-465,309,340	-	
375,191,199	568,882,629	944,073,828	1,771,955,498	-464,940,002	-	
352,996,250	291,609,517	644,605,767	748,960,605	-392,375,395	-	
352,996,250	291,609,517	644,605,767	748,960,605	-392,375,395	-	預算增減數601,186,000 元=追加減預算數 601,186,000元
13,800,000	139,435,300	153,235,300	310,833,967	-57,508,033	-	
13,800,000	139,435,300	153,235,300	310,833,967	-57,508,033	-	預算增減數47,642,000 元=追加減預算數 39,642,000元+第二預備 金8,000,000元
-	-	-	15,238,721	-5,237,279	-	
-	-	-	15,238,721	-5,237,279	-	預算增減數1,710,000元 =追加減預算數 1,710,000元
-	16,690,000	16,690,000	17,671,800	-669,700	-	
-	16,690,000	16,690,000	17,671,800	-669,700	-	預算增減數18,341,500 元=追加減預算數 5,691,000元+第二預備 金12,650,500元
8,394,949	96,132,727	104,527,676	374,545,513	-1,454,487	-	
8,394,949	96,132,727	104,527,676	367,545,513	-1,454,487	-	預算增減數- 116,000,000元=追加減 預算數-116,000,000元
-	-	-	7,000,000	-	-	
-	25,015,085	25,015,085	304,704,892	-7,695,108	-	
-	25,015,085	25,015,085	304,704,892	-7,695,108	-	預算增減數40,000,000 元=追加減預算數 40,000,000元
-	-	-	1,726,662	-369,338	-	
-	-	-	1,726,662	-369,338	-	
-	-	-	1,726,662	-369,338	-	預算增減數1,646,000元 =第一預備金1,646,000 元
286,861,784	232,194,997	519,056,781	987,759,230	-293,712,770	-	
286,861,784	232,194,997	519,056,781	987,759,230	-293,712,770	-	
286,861,784	232,194,997	519,056,781	987,759,230	-293,712,770	-	
286,861,784	211,847,155	498,708,939	937,336,951	-292,663,049	-	
286,861,784	211,847,155	498,708,939	937,336,951	-292,663,049	-	
-	20,347,842	20,347,842	50,422,279	-1,049,721	-	
-	20,347,842	20,347,842	50,422,279	-1,049,721	-	

臺中市政府水利局
市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
1	請水利局將歲出保留明細及執行進度落後之原因等相關資料，於104年10月15日前本委員會各議員。	本案彙整資料如附表一，並業於104年10月16日提送議會都發建設水利委員會各議員。
2	請水利局將各項重大工程目前之進度情形等相關資料，於104年10月15日前本委員會各議員。	本案彙整資料如附表二，並業於104年10月16日提送議會都發建設水利委員會各議員。
3	請水利局將本市水資源中心之整體規劃等相關資料，於104年10月15日前本委員會各議員。	本案彙整資料如附表三，並業於104年10月16日提送議會都發建設水利委員會各議員。
4	請水利局將本市污水下水道之建置及接管率等執行進資料(包含表列六都之接管率及排名資料)，於104年10月15日前本委員會各議員。	本案彙整資料如附表四，並業於104年10月16日提送議會都發建設水利委員會各議員。

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

103年度(含以前年度)歲出預算保留執行進度報告表--臺中市政府水利局

截至104年10月12日止

單位：新臺幣元

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
合計			2,799,000,978	
1	98應付歲出保留款-臺中市-水利行政(建設處)(臺中市)-雨、污水下水道工程(建設處)(資本門)-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務案	2,608,338	執行中。
2	98應付歲出保留款-臺中市-水利行政(建設處)(臺中市)-雨、污水下水道工程(建設處)(資本門)-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)第2分標	10,121,287	結案。
3	98應付歲出保留款-臺中市-水利行政(建設處)(臺中市)-雨、污水下水道工程(建設處)(資本門)-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)第3分標	44,573,890	執行中。
4	99應付歲出保留款-臺中市-水利行政(建設處)(臺中市)-雨、污水下水道工程(建設處)(資本門)-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)設計及監造委託技術服務案	3,315,143	執行中。
5	99應付歲出保留款-臺中市-水利行政(建設處)(臺中市)-雨、污水下水道工程(建設處)(資本門)-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)第一分標	17,768,897	結案。
6	99應付歲出保留款-臺中市-水利行政(建設處)(臺中市)-雨、污水下水道工程(建設處)(資本門)-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)第二分標	72,633,864	目前整理竣工文件中。
7	99下水道工程(臺中縣)-下水道工程-設備及投資	臺中港特定區污水下水道系統-既設污水處理廠功能提升工程	927,308	結案。
8	99下水道工程(臺中縣)-下水道工程-設備及投資	石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程委託技術服務案	15,332,813	俟工程結算後，辦理決算作業。
9	100水利工程/河川及區域排水工程/設備及投資	預付費用 100年度振興經濟擴大公共建設投資-加速都市兩水下水道建設計畫-臺中市北屯區環中路三號截水道第二期工程	29,989,241	結案。
10	100年衛生下水道工程--衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	福田水資源回收中心二期擴建工程	65,147,722	結案。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
11	100衛生下水道工程-衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程(第1標)	1,688,788	執行中。
12	100衛生下水道工程-衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中港特定區污水下水道系統-既設污水處理廠功能提升(第3次變更設計)	35,445	結案。
13	101水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	大甲區溫寮溪(育德橋至美村橋)測量、土地徵收、撥用、地上物-委託作業服務	895,280	結案。
14	101水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	大甲區溫寮溪(育德橋至美村橋)整治及環境整體營工程-委託技術服務	6,513,248	執行中。
15	101水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	配合「台中市市管河川溫寮溪治理基本計畫」辦理大甲都市計畫個案變更	658,000	執行中。
16	101水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	台中市河溪疏濬工程兼供土石採售分離作業-管制站及地磅租用(財務採購)	10,452,624	結案。
17	101水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	102年度太平區坪林排水治理工程(第二工區)委託監造技術服務	307,898	結案。
18	101水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	太平區坪林排水治理工程委託設計監造技術服務案	849,835	執行中。
19	101水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	太平區坪林排水治理工程	8,279,048	結案。
20	101水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	清水區清水大排整治及相關設施工程委託技術服務	2,674,446	結案。
21	101水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	清水區清水大排(鎮平庄橋至中央橋)整治工程	7,619,252	結案。
22	101年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	101年度追加臺中市各區雨水下水道建置工程委託設計監造及設計	1,270,595	結案。
23	101年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	沙鹿區蘇拉颱風清淤土石標售委託設計監造	98,000	執行中。
24	101年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市太平區、大里區、南區、東區等雨水下水道維護改善工程-委託設計服務	166,055	辦理決算作業中。
25	101年應付歲出保留款-水利事務-水利規劃-業務費	臺中港特定區(含南山截水溝)排水治理計畫	1,125,000	執行中。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
26	101年衛生下水道工程--衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	福田水資源回收中心二期擴建工程	200,000,000	結案。
27	101年衛生下水道工程--衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道東光路主幹管工程(2)	8,310,000	結案。
28	101應付歲出保留款-衛生下水道工程-衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	文山水資源回收中心新建工程委託技術服務案	14,867,977	執行中。
29	101應付歲出保留款-衛生下水道工程-衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第2標	37,012,931	工程尾款已簽准付款程序中。目前辦理勞務決算，請顧問公司提送送決算資料。
30	101應付歲出保留款-衛生下水道工程-衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第3標	37,001,656	辦理勞務結算中。
31	101應付歲出保留款-衛生下水道工程-衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)設計及監造委託技術服務案	3,396,553	執行中。
32	101應付歲出保留款-衛生下水道工程-衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標	72,217,431	執行中。
33	101應付歲出保留款-衛生下水道工程-衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	68,707,151	執行中。
34	101應付歲出保留款-衛生下水道工程-衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	94,791,845	執行中。
35	101應付歲出保留款-衛生下水道工程-衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中港特定區污水下水道系統主次幹管工程	22,046,748	執行中。
36	101應付歲出保留款-衛生下水道工程-衛生下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)	20,032,506	執行中。
37	102年應付歲出保留款-水利事務-河川及區域排水-業務費	臺中市河溪疏濬作業評估及申請(第二期)委託技術服務	577,068	執行中。
38	102年應付歲出保留款-水利事務-河川及區域排水-業務費	102年度臺中市政府水利局辦理河川疏濬工程作業保全(警衛勤務)	4,120,800	結案。
39	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-土地	車龍埤抽水站工程用地、地上物調查作業委託技術服務	306,000	執行中。
40	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	西屯區港尾溪環中路分洪道工程委託規劃設計技術服務	990,000	執行中。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
41	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	102年度太平區光興隆排水光興路1778巷分洪箱涵工程委託設計監造技術服務	599,780	結案。
42	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	102年度太平區坪林排水和平橋改建應急工程委託設計、監造技術服務	331,115	執行中。
43	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	102年度臺中市河溪疏濬作業委託技術服務	3,698,501	結案。
44	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	梧棲區梧棲區域大排護岸文化路至港埠路整治工程-委託設計監造技術服務	1,758,953	執行中。
45	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	102年度臺中市河溪疏濬工程-土石標	32,164,079	執行中。
46	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	清水區清水大排(鎮平庄橋至中央橋)整治工程	4,160,855	結案。
47	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市柳川汙染整治及環境改善計畫委託規劃設計服務	6,975,000	執行中。
48	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市柳川汙染整治及環境改善工程-崇德柳橋~中正柳橋	114,324,430	執行中。
49	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市柳川汙染整治及環境改善工程-崇德柳橋~中正柳橋-監造費	3,477,526	執行中。
50	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市河溪疏濬工程-土石標	18,764,866	執行中。
51	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市河溪疏濬工程-土石標-委託技術服務	1,229,947	執行中。
52	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度太平區坪林排水治理工程(第二期)徵收地價補償費(公有地有租約)(預付費用)	121,070	結案。
53	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度太平區坪林排水治理工程(第二期)徵收地價補償費(預付費用)	16,852,318	結案。
54	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度太平區坪林排水治理工程(第二期)農林作物補償費(預付費用)	102,475	結案。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
55	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度太平區坪林排水治理工程(第二期)協議價購地價、建築改良物拆處理費(私有地)、農作改良物補償費(私有地)等相關費用(預付費用)	9,399,295	結案。
56	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度太平區坪林排水治理工程(第二期)協議價購土地移轉登記及非都市土地變更編定作業委託技術服務	95,000	結案。
57	102水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市河溪疏濬工程-苗栗縣砂石便道分攤費(專案保留)	5,000,000	執行中。
58	102年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	102年度雨水下水道專案工程委託技術服務A標	576,236	俟工程決算付款完成後，再行辦理請款作業。
59	102年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	102年度雨水下水道專案工程委託技術服務B標	278,492	俟工程決算付款完成後，再行辦理請款作業。
60	102年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	102年度雨水下水道專案工程委託技術服務C標	411,221	俟工程決算付款完成後，再行辦理請款作業。
61	102年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市太平區、大里區、南區、東區等雨水下水道維護改善工程-委託設計服務	137,144	118,707元簽辦結算付款作業中。
62	102年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	太平區鵬儀路雨水下水道工程	2,829,231	決算請款作業中。
63	102年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	大里區仁愛路176巷雨水下水道工程	361,444	決算請款作業中。
64	102年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	北屯區景賢北街排水改善工程及北屯區新興路14巷周邊排水改善工程	403,556	388,636元簽辦結算付款作業中。
65	102年應付歲出保留款-水利事務-水利規劃-業務費-委辦費	北勢溪、南勢溪及竹林北溪市管區域排水治理計畫委託技術服務	436,500	執行中。
66	102年度應付歲出保留款-水利事務-水土保持、野溪及農路維護-設備及投資	治山防洪減災治理及農路維護修建計畫	2,247,837	執行中。
67	102應付歲出保留款-水利事務-污水工程業務-業務費-委辦費	臺中市污水下水道管線設施調查規劃	4,348,948	已執行完畢。
68	102水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	102年度台中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(二)	8,659,362	結案。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
69	102水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍	24,507,250	執行中。
70	102水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)設計及監造委託技術服務案	840,135	執行中。
71	102水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中港特定區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程	1,000,000	執行中。
72	102水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	黎明社區污水處理廠污水設施改善工程	61,360,399	執行中。
73	102水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	102年度台中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(三)	1,678,284	結案。
74	102年水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	福田水資源回收中心二期擴建工程	54,606,000	已執行完畢。
75	102年水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道東光路主幹管工程(2)	14,285,267	已執行完畢。
76	102年水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道忠勇路主幹管工程(2)	11,505,373	已執行完畢。
77	102年水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道忠勇路主幹管工程(1)	42,464,073	已執行完畢。
78	102年水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	豐原市污水下水道系統第一期豐原市污水處理廠及主次幹管工程設計及監造委託技術服務	62,592,538	執行中。
79	102應付歲出保留款-水利事務-污水營運工程-設備及投資-公共建設及設施費	102年度臺中市污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程設計及監造委託技術服務	395,797	已執行完畢。
80	102年度應付歲出保留款-其他支出-其他支出-災害準備金(資本門)-設備及投資	102年度臺中市中區、東區南區南屯區災害搶險搶修工程	5,003,520	工程已結案，勞務辦理結案程序中。
81	102年度應付歲出保留款-其他支出-災害準備金-災害準備金	102年度臺中市水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程(三工區)	7,084,494	已執行完畢。
82	103年度應付歲出款-一般行政-行政管理-一般業務-業務費-一般事務費	臺中市政府水利局辦公廳舍環境清潔維護採購	15,000	已執行完畢。
83	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-土地	沙鹿區竹林北溪三民橋下游用地取得先期作業委託技術服務	782,000	執行中。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
84	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-土地	103年度太平區坪林排水治理工程用地及地上物調查相關作業委託技術服務	92,750	結案。
85	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-土地	配合「早坑治理基本計畫」辦理東勢區都市計畫個案變更委託技術服務	450,000	執行中。
86	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-土地	102年度太平區光興隆排水光興路1778巷分洪箱涵工程國有土地撥用及地上物查估作業委託技術服務	91,770	執行中。
87	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-土地	市管河川及區域排水工程用地費(專案保留)	42,598,063	執行中。
88	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	南山截水溝(含山腳排水)排水測量及用地取得作業委託技術服務	5,004,350	執行中。
89	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	霧峰區乾溪乾溪橋上游坡面工改善工程等4件委託技術服務	284,826	結案。
90	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	烏日區溪心壩排水護岸改善工程	2,047,860	結案。
91	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	霧峰區乾溪乾溪橋上游坡面工改善工程	1,643,304	結案。
92	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	大里區健民里健民大排排水護岸改善工程	319,785	結案。
93	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	霧峰區自強大排天時橋下游至出口段護岸工程(第2期)	3,809,759	結案。
94	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	大安區三塊厝及龜殼溪護岸補強工程等4件委託技術服務	224,930	結案。
95	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	大安區三塊厝及龜殼溪護岸補強工程	2,842,232	結案。
96	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	大安區頂安里田心仔排水改善工程	737,210	結案。
97	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	大甲區后里排水頂山腳護岸工程	2,255,231	結案。
98	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	外埔區后湖溝護岸改善工程	1,965,880	結案。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
99	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度后里、大安、石岡等3區排水改善工程委託技術服務	326,079	結案。
100	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	龍井、大肚、北屯等區域排水改善工程委託設計監造技術服務	255,164	執行中。
101	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	龍井區龍崗南坑排水東記紙廠段排水改善工程	3,179,547	結案。
102	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	龍井區麗水里福麗中排護岸改善工程(開口契約)	17,000,000	結案。
103	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市各級排水改善工程委託技術服務	479,997	執行中。
104	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	梧棲區梧棲排水大興橋上游取水工改善工程	14,761,441	結案。
105	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	梧棲區梧棲排水大興橋上游取水工改善工程-委託監造技術服務	566,933	結案。
106	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	清水區海濱里武鹿排水淹水改善工程等二件委託設計監造	449,877	執行中。
107	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	大雅區林厝排水通山橋段等改善工程	5,028,925	
108	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	沙鹿區北勢溪福興橋下游排水改善工程(開口契約)	1,621,511	執行中。
109	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	沙鹿區北勢溪福興橋下游排水改善工程(開口契約)-委託技術服務	1,272,230	執行中。
110	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	十三寮排水科雅路上游護岸應急工程	3,591,902	結案。
111	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	十三寮排水科雅路上游護岸應急工程-委託技術服務	124,278	執行中。
112	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	霧峰區牛欄貢排水民意橋上游護岸改善工程	6,162,887	結案。
113	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	梧棲區梧棲區域大排護岸文化路至港埠路整治工程	4,998,672	執行中。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
114	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	梧棲區梧棲區域大排護岸文化路至港埤路整治工程-委託設計監造技術服務	236,015	執行中。
115	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度太平區坪林排水治理工程(第二期)開口契約	27,950,711	執行中。
116	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度太平區坪林排水治理工程(第二期)開口契約-委託技術服務	1,384,253	執行中。
117	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	太平區坪林排水和平橋改建(替代方案)應急工程	9,860,221	結案。
118	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	東大溪污染整治及環境改善工程(配合款)	8,885,194	執行中。
119	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	樹王埤新增2cms抽水機組及相關附屬工程	5,354,466	結案。
120	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	樹王埤及中興段抽水站新增2cms抽水機組及相關附屬工程委託設計監造技術服務	833,305	結案。
121	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程	31,912,500	執行中。
122	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程-委託技術服務	3,087,500	執行中。
123	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程	25,731,243	執行中。
124	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程-委託技術服務	1,106,349	執行中。
125	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	清水區清水大排(鎮平庄橋至中央橋)整治工程	14,480,980	結案。
126	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-崇德柳橋~中正柳橋	16,058,249	執行中。
127	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-崇德柳橋~中正柳橋(專案保留)	4,966,241	執行中。
128	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-中正柳橋~南屯柳橋	68,982,323	執行中。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
129	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-中正柳橋~南屯柳橋-委託監造技術服務	5,809,671	執行中。
130	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-中正柳橋~南屯柳橋(專案保留)	3,617,020	執行中。
131	103水利事務-河川及區域排水-設備及投資-公共建設及設施費	「大里區、南屯區、太平區、西屯區、龍井區排水(道)改善工程(含雨水下水道)」-太平區光隆村興隆村共同排水改善計畫-1778巷分洪道(專案保留)	18,000,000	執行中。
132	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	營建署代辦工程—預付「流域綜合治理計畫第一期(103-104年度)—臺中市太平區宜欣二路雨水下水道工程」地方配合款	1,500,000	已預付，待營建署收據辦理轉正。
133	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市大甲區甲后路週邊排水改善工程委託技術服務	3,547,200	執行中。
134	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	低窪地區淹水改善及雨水下水道推動計畫委託技術服務	1,718,084	執行中。
135	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度雨水下水道專案工程委託技術服務A標	1,977,653	執行中。
136	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度雨水下水道專案工程委託技術服務B標	825,394	執行中。
137	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度雨水下水道專案工程委託技術服務C標	3,471,214	執行中。
138	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年度雨水下水道專案工程委託技術服務D標	2,000,752	執行中。
139	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	太平區中興路103巷及永豐北路改善工程專案委託技術服務	780,060	執行中。
140	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	103年透地雷達及試挖作業	580,095	已執行完畢。
141	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	大里區溪南地區排水改善工程	148,992,844	執行中。
142	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	太平區永豐路下水道下游明渠段及護岸改善工程	2,186,550	結案。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
143	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	霧峰區林森路雨水下水道改善工程	5,414,011	管線協調中。
144	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市太平區永義路排水改善工程	7,655,663	531,756元簽辦結算付款作業中。
145	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	烏日區學田路與國道一號交會處北側排水系統改善工程	3,137,942	決算請款作業中。
146	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	神岡區和睦路95巷雨水下水道工程	2,428,359	決算請款作業中。
147	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	東區樂業南路雨水下水道工程	6,530,245	結案。
148	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	北屯區昌平路二段雨水下水道工程	3,017,913	管線協調中。
149	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	龍井區12-65-6道路配合雨水下水道施作工程	11,995,764	辦理決算作業中。
150	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	南區南平路排水改善工程	2,433,134	527,612元簽辦結算付款作業中。
151	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	龍井區龍目井巷排水改善工程	10,610,780	本案已於104.10.8竣工，俟驗收完成後辦理決算作業中。
152	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	太平區建興里建成街雨水下水道工程	12,981,916	執行中。
153	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	大雅區建興街雨水下水道工程	5,123,607	執行中。
154	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	大里區仁愛路176巷雨水下水道工程	1,929,499	結案。
155	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	北屯區景賢北街排水改善工程及北屯區新興路14巷周邊排水改善工程	782,910	173,341元簽辦結算付款作業中。
156	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市霧峰區吉峰路雨水下水道工程(第三期)	137,633	結案。
157	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	北區梅亭街與益華街口雨水下水道工程	467,170	工程持續施工中。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
158	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	北屯區橋孝街雨水下水道改善工程	1,678,927	557,460元簽辦估驗付款作業中。
159	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	太平區中興路103巷及永豐北路改善工程	83,650	執行中。
160	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	太平區宜昌路雨水下水道工程	84,388	84,388元簽辦結算付款作業中。
161	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	大里區東榮路雨水下水道工程	84,540	53,648元簽辦結算付款作業中。
162	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	大里區仁化路下游雨水下水道改善工程(第一期)	69,440	執行中。
163	103年應付歲出保留款-水利事務-雨水下水道及市區排水-設備及投資-公共建設及設施費	北區山西路雨水下水道工程	18,457	執行中。
164	103年應付歲出保留款-水利事務-水利規劃-業務費-委辦費	「臺中市易淹水區域檢討改善計畫」委託技術服務	1,856,250	執行中。
165	103年應付歲出保留款-水利事務-水利規劃-業務費-委辦費	大雅排水系統整體檢討改善計畫	640,500	已執行完畢。
166	103年應付歲出保留款-水利事務-水利規劃-業務費-委辦費	「臺中市烏日區排水系統(含雨水下水道)檢討規劃」委託技術服務	3,775,000	執行中。
167	103年應付歲出保留款-水利事務-水利規劃-業務費-委辦費	七星排水整治及環境規劃計畫	512,000	已執行完畢。
168	103年應付歲出保留款-水利事務-水利規劃-業務費-委辦費	臺中市水利發展推動計畫委託專業服務(第1次修正)	207,857	已執行完畢。
169	103年應付歲出保留款-水利事務-水利規劃-業務費-委辦費	中部科學工業園區后里園區開發計畫(綠地10-1、10-2)環境影響說明書變更內容對照表委託服務案	1,050,000	執行中。
170	103年應付歲出保留款-水利事務-水利管理及水權登記-業務費-委辦費	臺中市水資源永續發展暨低碳水利工法研究計畫委託專業服務	370,476	已執行完畢。
171	103年應付歲出保留款-水利事務-水利管理及水權登記-業務費-委辦費	防洪排水設施維護管理計畫	2,988,000	已執行完畢。
172	103年應付歲出保留款-水利事務-水利管理及水權登記-業務費-一般事務費	臺中市政府水利局愛護水資源宣導計畫	1,400,150	已執行完畢。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
173	103年應付歲出款-水利事務-水利管理及水權登記-業務費-一般事務費	臺中市政府水利局水利大台中第三期期刊委託專業服務採購案	800,000	已執行完畢。
174	103年應付歲出款-水利事務-水利管理及水權登記-業務費-一般事務費	臺中市政府水利局愛護水資源宣導計畫-103年委託雜誌辦理文宣專業服務採購案	890,000	已執行完畢。
175	103年應付歲出款-水利事務-水利管理及水權登記-設備及投資-公共建設及設施費	大安溪沿岸聯絡道路維護工程	2,446,532	已執行完畢。
176	103年應付歲出款-水利事務-水利管理及水權登記-設備及投資-公共建設及設施費	大安、大甲、外埔區域排水監測工程	2,303,304	已執行完畢。
177	103年度應付歲出保留款-水利事務-防災工程及防災整備-業務費-委辦費	污水下水道GIS系統擴充維護	900,000	已執行完畢。
178	103年度應付歲出款-水利事務-防災工程及防災整備-業務費-設施及機械設備養護費	103年大型移動式抽水機維護保養及預布搶險委託專業服務	1,500,000	已執行完畢。
179	103年度應付歲出款-水利事務-防災工程及防災整備-業務費-設施及機械設備養護費	103年大型移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險	531,472	已執行完畢。
180	103年度應付歲出保留款-水利事務-防災工程及防災整備-設備及投資-機械設備費	坪林公園抽水機倉庫鐵捲門採購	600,000	已執行完畢。
181	103年度應付歲出保留款-水利事務-防災工程及防災整備-設備及投資-機械設備費	103年度0.3CMS移動抽水機採購	1,000,235	已執行完畢。
182	103年度應付歲出保留款-水利事務-防災工程及防災整備-設備及投資-資訊軟硬體設備費	礫石樁入滲效益分析服務	265,158	執行中。
183	103年度應付歲出保留款-水利事務-水土保持、野溪及農路維護-設備及投資	治山防洪減災治理及農路修建工程	160,870,141	執行中。
184	103應付歲出保留款-水利事務-坡地保育、利用及管理-業務費-委辦費	中市特定水土保持區長期水土保持計畫及其通盤檢討計畫採購案	1,668,000	執行中。
185	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-業務費-委辦費	臺中市103年度各抽水站、閘門及滯洪池維護保養委託專業服務案	4,496,131	已執行完畢。
186	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	103年度追加潭子區等7區及鄰近地區各級排水維護改善工程(開口契約)	7,847,676	已執行完畢。
187	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	103年度追加東勢區等8區及鄰近地區各級排水維護改善工程(開口契約)	16,969,311	已執行完畢。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
188	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	103年度追加清水區等6區及鄰近地區各級排水維護改善工程(開口契約)	19,853,789	已執行完畢。
189	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	103年度追加太平區等8區及鄰近地區各級排水維護改善工程(開口契約)	19,968,772	已執行完畢。
190	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	103年度追加本市29區雨水下水道及排水道維護工程(開口契約)	23,883,631	已執行完畢。
191	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市各級排水維護改善工程	12,153,227	已執行完畢。
192	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	103年度本市各區雨水下水道及排水道維護工程A標	632,362	已執行完畢。
193	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	103年度本市各區雨水下水道及排水道維護工程B標	2,111,607	已執行完畢。
194	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	103年度本市各區雨水下水道及排水道維護工程C標	3,987,726	已執行完畢。
195	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市管河川及區域排水(第一工區)清淤、雜草清除及河道整理工程	507,212	已執行完畢。
196	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市全區各級排水清淤、雜草清除及河道整理工程委託監造技術服務	319,934	已執行完畢。
197	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	梧棲區信義民權中排(靠近臨港路)之自動閘門改善工程	826,465	已執行完畢。
198	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	103年東、南、霧峰、大里及太平等8區及鄰近地區各級排水維護改善工程委託技術服務	607,733	已執行完畢。
199	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市水利建造物檢查及改善評估計畫委託技術服務	1,225,000	已執行完畢。
200	103應付歲出保留款-水利事務-水利設施養護-設備及投資-公共建設及設施費	中興排水抽水機操作平台工程	1,097,379	已執行完畢。
201	103年水利事務-污水工程業務-業務費-臨時人員酬金	水下水道第四期建設計畫-約用人員103年度年終獎金	1,356,002	已執行完畢。
202	103年水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市福田水資源回收中心二期擴建工程	50,000,000	已執行完畢。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
203	103年水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道東光路主幹管工程(2)	37,060,000	已執行完畢。
204	103年水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道忠勇路主幹管工程(2)	36,915,001	已執行完畢。
205	103年水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	103年臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(二)	9,900,000	已執行完畢。
206	103年水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	豐原市污水下水道系統-主次幹管第一標	2,897,256	已執行完畢。
207	103水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)設計及監造委託技術服務案	13,000,000	執行中。
208	103水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	文山水資源回收中心新建工程	28,630,859	結案。
209	103水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中港特定區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程	1,000,000	執行中。
210	103水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	台中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程	1,000,000	已執行完畢。
211	103水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)	1,000,000	已執行完畢。
212	103水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	103年度台中市九期重劃區污水下水道分支管網及用戶接管工程開口契約	29,783,760	已執行完畢。
213	103水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市廬子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約	20,000,000	估驗辦理中
214	103水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市十一期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約-第一標	20,000,000	原重劃區污水管線尚未佈設完成，重新檢討中。
215	103水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市十一期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約-第二標	10,000,000	原重劃區污水管線尚未佈設完成，重新檢討中。
216	103水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市十一期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約-第三標	5,000,000	原重劃區污水管線尚未佈設完成，重新檢討中。
217	103水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市模範社區及鄰近區域用戶接管工程開口契約	1,000,000	執行中。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
218	103水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	台中市福田污水下水道系統聯絡管工程	53,028,142	執行中。
219	103年水利事務-污水工程-設備及投資-公共建設及設施費	臺中市農路等維護改善工程	28,464,677	執行中。
220	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運業務-業務費-委辦費	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	4,219,434	已結案。
221	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運業務-業務費-委辦費	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	4,382,058	已結案。
222	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運業務-業務費-委辦費	梨山及環山水資回收中心委託代操作維護工作	1,298,516	已結案。
223	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運業務-業務費-委辦費	石岡壩水源特定區水資回收中心代操作維護工作	2,023,507	已結案。
224	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運業務-業務費-委辦費	臺中市水資源回收中心設施功能評估技術服務	1,460,893	執行中。
225	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運業務-業務費-委辦費	臺中市污水下水道系統污泥及水質檢測調查管制計畫	275,392	已結案。
226	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運業務-業務費-委辦費	臺中市污水下水道系統整體規劃環境監測	151,191	已結案。
227	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運業務-業務費-委辦費	臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除處理	6,924,947	已結案。
228	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運業務-業務費-委辦費	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	8,434,700	已結案。
229	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運業務-業務費-委辦費	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	11,584,000	執行中。
230	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運業務-業務費-一般事務費	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	300,000	執行中。
231	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運業務-業務費-房屋建築養護費	臺中港特定區水資源回收中心之舊污泥曬乾床屋頂修繕	98,495	已結案。
232	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運工程-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程(一)	9,563,588	已結案。

項次	預算科目	計畫名稱	以前年度轉入金額	截至目前執行進度情形
233	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運工程-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程(二)	12,715,567	已結案。
234	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運工程-設備及投資-公共建設及設施費	103年度臺中市污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程設計及監造委託技術服務	1,710,178	已結案。
235	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運工程-設備及投資-公共建設及設施費	吉安揚水站設施功能改善委託設計及監造技術服務	94,500	辦理請款核銷中。
236	103年應付歲出保留款-水利事務-污水營運工程-設備及投資-公共建設及設施費	吉安揚水站設施功能改善工程	890,000	辦理請款核銷中。
237	103其他支出-其他支出-災害準備金(資本門)-設備及投資	103年度大甲區等災後水利復建工程委託技術服務開口契約	1,062,534	執行中。
238	103其他支出-其他支出-災害準備金(資本門)-設備及投資	103年臺中市后里等7區及鄰近區域天然災害緊急搶險搶修工程開口契約	10,892,416	已結案。
239	103其他支出-其他支出-災害準備金(資本門)-設備及投資	龍井區安良港大排港南路以西護岸復建工程(專案保留)	18,000,000	執行中。
240	103年度應付歲出保留款-其他支出-災害準備金-災害準備金	103年度臺中市太平等4區及鄰近區域天然災害緊急搶險搶修工程委託技術服務	556,444	已結案。
241	103年度應付歲出保留款-其他支出-其他支出-災害準備金(資本門)-設備及投資	103年度臺中市大肚區、龍井區、西屯區、南屯區災害搶險搶修工程	131,814	已結案。
242	103年度應付歲出保留款-其他支出-其他支出-災害準備金-災害準備金	103年臺中市北屯區、北區、東區、南區、中區、西區災害搶險搶修工程	187,029	已結案。
243	103年度應付歲出保留款-其他支出-災害準備金-災害準備金	103年度臺中市山線災害搶險搶修工程委託技術服務	161,271	已結案。
244	103年度應付歲出保留款-其他支出-災害準備金-災害準備金	103年度臺中市海線水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程	10,323,891	已結案。
245	103年度應付歲出保留款-其他支出-災害準備金-災害準備金	103年度和平區南勢、天輪、博愛等三里天然災害緊急搶險工程	2,996,909	已結案。
246	103年度應付歲出保留款-其他支出-災害準備金-災害準備金	103年大型移動式抽水機維護保養及運輸操作搶險	711,516	已結案。
247	103年度應付歲出保留款-其他支出-災害準備金-災害準備金	103年大型移動式抽水機維護保養及預部搶險委託專業服務	766,039	已結案。

臺中市政府水利局重大工程彙整表

項次	重大工程項目 (103年度以前保留中 5000萬以上之工程案)	金額	目前執行情形
1	大里區溪南地區排水改善工程	\$148,992,844	本案廠商於104年8月發生財務問題，後續無法繼續施作，本案除已辦理終止合約外，並於104年9月底先行將現地工作井覆蓋以恢復既有交通通行，目前已辦理重新發包中(104年10月12日完成公開閱覽)。
2	臺中市柳川污染整治及環境改善工程-中正柳橋~南屯柳橋	\$78,409,014	執行中，目前支付6,569,438元，完成日期106年12月底
3	文山水資源回收中心新建工程	\$749,989,344	103年12月1日開工，截至104年9月28日預定進度22.58%，實際進度22.74%，廠商以提送第八期估驗，累計估驗金額約達1.2億元。
4	103年度臺中市九期重劃區及鄰近區域污水下水道用戶接管工程開口契約	\$81,090,000	1. 工程預計施作五派，目前第四派工9/18報竣辦理驗收程序中，第五次派工已於9/30報竣，總預定進度97.17%，總實際進度92.78%。 2. 目前已支付第一派工程款共15,154,138元；第二次派工17,160,505元已付款完畢；第三次派工16,658,806元。
5	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	\$257,770,000	104年6月2日申報開工。截至104年10月8日預定進度1.91%，實際進度1.95%，目前辦理試挖管線協調，整體交維9月14已交通局核備。
6	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第一分標	\$217,000,000	104年4月20日申報開工。截至104年10月15日預定進度1.64%，實際進度2.34%，目前試挖作業已完成，第一次抵觸既有管線協調已於10/8召開，預計第二次管遷協調10/26前召開；整體交維計畫10/12已召開第二次審查，俟依委員意見修正後核備，即申請挖掘許可並要求廠商進場陳設工作井。

臺中市污水系統通盤檢討規劃方案說明

一、通盤檢討規劃原則


- (一)打破行政區界，以河川地形區隔。
- (二)建設中系統優先進行整併檢討，以充分利用既有或新建中水資中心。
- (三)水資中心用地已編定系統整併檢討。
- (四)水資中心用地未編定系統整併檢討。

二、期中階段污水系統通盤檢討規劃方案

	檢討整併前	檢討整併後
污水下水道系統	福田、文山、水湳、廍子、臺中港特定區、石岡壩、豐原、梨山地區、楓樹、烏日、大里、太平、大雅、神岡、潭子、后里、大甲(計17個系統)	福田(併北大里)、文山、水湳、 <u>廍子(併新都重劃)</u> 、臺中港特定區、石岡壩、豐原、梨山地區、 <u>烏日(併楓樹)</u> 、大里、太平、 <u>大雅(併神岡)</u> 、潭子、后里、大甲(計15個系統)
水資源回收中心	福田、文山、水湳、廍子、臺中港特定區、石岡壩、豐原、梨山、環山、谷關、楓樹、烏日、大里、太平、東新光、大雅、神岡、潭子、后里、大甲、日南(計21座水資中心)	福田、文山、水湳、廍子、臺中港特定區、石岡壩、豐原、梨山、環山、谷關、 <u>烏日(併楓樹)</u> 、大里、太平、東新光、 <u>大雅(併神岡)</u> 、潭子、后里、大甲、日南(計19座水資中心)

三、臺中市污水系統通盤檢討規劃方案如後示意圖。

臺中市污水系統通盤檢討規劃方案



臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃中

六都公共污水下水道用戶接管普及率

統計日期：104年8月31日

縣市別	公共污水下水道接管戶數 (戶)	公共污水下水道普及率(%)
新北市	673,772	67.95
台北市	787,993	100
桃園市	28,571	5.46
台中市	116,717	17.06
台南市	105,569	22.4
高雄市	385,890	55.56

臺中市政府水利局

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助項目	104年度預算數或 103年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小計 (D=B+C)		
無											

說明：1. 各機關及區公所查填範圍如下：

- (1) 自行向台電申請者，逐項填列。
- (2) 透由經濟發展局向台電申請者，該案不查填，由該局統一查填並於105年3月23日前將彙整表另案逕送主計處。
2. 「款項目節」：「款」為業務計畫、「項」為機關別(3碼)、「目」為工作計畫、「節」為分支計畫+用途別(無分支計畫則以"00"代替，例如："0002"表示無分支計畫，用途別為業務費)。
3. 「科目」：為業務計畫—工作計畫—分支計畫—用途別(如無分支計畫則跳過免填)。
4. 「補助項目」：請填核定計畫或工程名稱。
5. 「104年度預算數或103年度決算繼續保留數」：請填104年度預算數或103年度核定保留數(本府配合款支應數額請於備註欄表達，無需併計)。
6. 「備註」：如有配合款，請敘明計畫(或工程)決算數(範例：本計畫決算數為xxx元，其中台電協助金補助xxx元，餘為本府配合款)。
7. 本表資料亦請填入單位決算「接受補助計畫收支報告表」(格式1-32)。
8. 無本項協助金者，請填「無」。

主辦會計人員：

機關長官：

臺中市政府
歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	300,801,156	-	300,801,156	106,303,838	-	1,686,146	1,686,146
01				75000000000	2,501,496	-	2,501,496	2,501,496	-	-	-
	001			退休撫卹給付支出							
				75234300000	2,501,496	-	2,501,496	2,501,496	-	-	-
				臺中市政府水利局							
		01		75234300100	2,501,496	-	2,501,496	2,501,496	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	75234300101	2,501,496	-	2,501,496	2,501,496	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	2,501,496	-	2,501,496	2,501,496	-	-	-
02				89000000000	298,299,660	-	298,299,660	103,802,342	-	1,686,146	1,686,146
	001			其他支出							
				89234300000	298,299,660	-	298,299,660	103,802,342	-	1,686,146	1,686,146
				臺中市政府水利局							
		01		89234300200	2,001,660	-	2,001,660	2,001,660	-	-	-
				公務人員各項補助							
			01	89234300201	2,001,660	-	2,001,660	2,001,660	-	-	-
				公務人員各項補助							
				010000人事費	2,001,660	-	2,001,660	2,001,660	-	-	-
		02		89234300500	296,298,000	-	296,298,000	101,800,682	-	1,686,146	1,686,146
				災害準備金							
			01	89234300501	296,298,000	-	296,298,000	101,800,682	-	1,686,146	1,686,146
				災害準備金							
				030000設備及投資	267,846,000	-	267,846,000	101,800,682	-	1,686,146	1,686,146
				040000獎補助費	28,452,000	-	28,452,000	-	-	-	-

水利局主管

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留	數					
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	72,256,208	72,256,208	180,246,192	-120,554,964		
	-	-	2,501,496	-		
	-	-	2,501,496	-		
	-	-	2,501,496	-		
	-	-	2,501,496	-		
	-	-	2,501,496	-		
	72,256,208	72,256,208	177,744,696	-120,554,964		
	72,256,208	72,256,208	177,744,696	-120,554,964		
	-	-	2,001,660	-		
	-	-	2,001,660	-		
	-	-	2,001,660	-		
	72,256,208	72,256,208	175,743,036	-120,554,964		
	72,256,208	72,256,208	175,743,036	-120,554,964		
	43,888,208	43,888,208	147,375,036	-120,470,964		
	28,368,000	28,368,000	28,368,000	-84,000		

臺中市政府

歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	300,801,156	-	300,801,156	106,303,838	-	1,686,146	1,686,146

水利局主管

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留	數					
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	72,256,208	72,256,208	180,246,192	-120,554,964	-	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經常門

科目				預算數			應付數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	3,632,791,156	670,557,874	4,303,349,030	1,720,016,714	-	30,547,739	30,547,739
				經常門資本門合計	3,331,990,000	670,557,874	4,002,547,874	1,613,712,876	-	28,861,593	28,861,593
				經常門合計	406,052,000	76,032,374	482,084,374	340,437,428	-	3,826,260	3,826,260
01				0023000000 臺中市政府水利局主管	406,052,000	76,032,374	482,084,374	340,437,428	-	3,826,260	3,826,260
	01			0023430000 臺中市政府水利局	406,052,000	76,032,374	482,084,374	340,437,428	-	3,826,260	3,826,260
		01		582343003580100 一般行政	168,426,000	88,000	168,514,000	148,430,700	-	-	-
			01	582343003580101 行政管理	168,426,000	88,000	168,514,000	148,430,700	-	-	-
				010000人事費	157,386,000	-	157,386,000	139,523,191	-	-	-
				020000業務費	11,016,000	80,000	11,096,000	8,875,509	-	-	-
				040000獎補助費	24,000	8,000	32,000	32,000	-	-	-
		02		582343003581100 水利事務	109,460,000	35,643,374	145,103,374	86,648,717	-	2,186,346	2,186,346
			01	582343003581101 河川及區域排水	11,905,000	-	11,905,000	4,743,646	-	-	-
				010000人事費	200,000	-	200,000	199,806	-	-	-
				020000業務費	11,705,000	-	11,705,000	4,543,840	-	-	-
			02	582343003581102 雨水下水道及市區排	1,308,000	-	1,308,000	855,498	-	-	-
				水							
				010000人事費	200,000	-	200,000	167,596	-	-	-
				020000業務費	1,108,000	-	1,108,000	687,902	-	-	-
			03	582343003581103 水利規劃	15,541,000	22,895,000	38,436,000	12,577,986	-	1,228,250	1,228,250
				010000人事費	154,000	-	154,000	151,320	-	-	-
				020000業務費	15,387,000	22,895,000	38,282,000	12,426,666	-	1,228,250	1,228,250
			04	582343003581104 水利管理及水權登記	14,240,000	6,141,374	20,381,374	13,805,923	-	958,096	958,096
				010000人事費	150,000	-	150,000	125,888	-	-	-
				020000業務費	13,580,000	5,320,000	18,900,000	12,960,686	-	958,096	958,096
				040000獎補助費	510,000	821,374	1,331,374	719,349	-	-	-

府水利局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

決算數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	保 留 數 尚 未 支 付 數	小 計				
662,052,983	958,573,952	1,620,626,935	3,371,191,388	-932,157,642	-	
662,052,983	886,317,744	1,548,370,727	3,190,945,196	-811,602,678	-	
-	85,240,118	85,240,118	429,503,806	-52,580,568	-	
-	85,240,118	85,240,118	429,503,806	-52,580,568	-	
-	85,240,118	85,240,118	429,503,806	-52,580,568	-	
-	-	-	148,430,700	-20,083,300	-	
-	-	-	148,430,700	-20,083,300	-	
-	-	-	139,523,191	-17,862,809	-	
-	-	-	8,875,509	-2,220,491	-	
-	-	-	32,000	-	-	
-	39,994,308	39,994,308	128,829,371	-16,274,003	-	預算增減數80,000元=第一預備金80,000元
-	4,124,699	4,124,699	8,868,345	-3,036,655	-	預算增減數8,000元=第一預備金8,000元
-	-	-	199,806	-194	-	
-	4,124,699	4,124,699	8,668,539	-3,036,461	-	
-	-	-	855,498	-452,502	-	
-	-	-	167,596	-32,404	-	
-	-	-	687,902	-420,098	-	
-	22,451,769	22,451,769	36,258,005	-2,177,995	-	
-	-	-	151,320	-2,680	-	
-	22,451,769	22,451,769	36,106,685	-2,175,315	-	預算增減數22,895,000元=追加減預算數20,495,000元+第二預備金2,400,000元
-	4,908,992	4,908,992	19,673,011	-708,363	-	
-	-	-	125,888	-24,112	-	
-	4,328,992	4,328,992	18,247,774	-652,226	-	預算增減數5,320,000元=追加減預算數5,320,000元
-	580,000	580,000	1,299,349	-32,025	-	預算增減數821,374元=追加減預算數800,000元+第二預備金21,374元

臺中市政
歲出機關

中華民國

經常門

科目				預算數			應付數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
			05	582343003581106 防災工程及防災整備	24,738,000	4,007,000	28,745,000	21,363,883	-	-
				010000人事費	180,000	42,000	222,000	221,862	-	-
				020000業務費	24,558,000	3,965,000	28,523,000	21,142,021	-	-
			06	582343003581107 水土保持、野溪及農 路維護	1,355,000	-	1,355,000	1,072,097	-	-
				010000人事費	200,000	-	200,000	180,757	-	-
				020000業務費	1,155,000	-	1,155,000	891,340	-	-
			07	582343003581108 坡地保育、利用及管 理	8,373,000	2,600,000	10,973,000	7,051,909	-	-
				010000人事費	280,000	-	280,000	277,438	-	-
				020000業務費	8,037,000	2,600,000	10,637,000	6,774,471	-	-
				040000獎補助費	56,000	-	56,000	-	-	-
			08	582343003581109 水利設施養護	32,000,000	-	32,000,000	25,177,775	-	-
				010000人事費	200,000	-	200,000	199,937	-	-
				020000業務費	31,800,000	-	31,800,000	24,977,838	-	-
		03		582343003587900 第一預備金	2,100,000	-2,099,000	1,000	-	-	-
		01		582343003587901 第一預備金	2,100,000	-2,099,000	1,000	-	-	-
				090000預備金	2,100,000	-2,099,000	1,000	-	-	-
		04		732343005730700 水利事務	126,066,000	42,400,000	168,466,000	105,358,011	-	1,639,914
		01		732343005730701 污水工程業務	793,000	22,400,000	23,193,000	18,374,771	-	1,639,914
				010000人事費	200,000	-	200,000	199,741	-	-
				020000業務費	593,000	22,400,000	22,993,000	18,175,030	-	1,639,914
		02		732343005730703 污水營運業務	125,273,000	20,000,000	145,273,000	86,983,240	-	-
				010000人事費	200,000	-	200,000	189,780	-	-
				020000業務費	125,073,000	20,000,000	145,073,000	86,793,460	-	-

府水利局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

決算數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	保 留 數 尚 未 支 付 數	小 計				
-	2,674,706	2,674,706	24,038,589	-4,706,411	-	-
-	-	-	221,862	-138	-	預算增減數42,000元=追加減預算數42,000元
-	2,674,706	2,674,706	23,816,727	-4,706,273	-	預算增減數3,965,000元=追加減預算數3,600,000元+第一預備金365,000元
-	-	-	1,072,097	-282,903	-	-
-	-	-	180,757	-19,243	-	-
-	-	-	891,340	-263,660	-	-
-	2,176,190	2,176,190	9,228,099	-1,744,901	-	-
-	-	-	277,438	-2,562	-	-
-	2,176,190	2,176,190	8,950,661	-1,686,339	-	預算增減數2,600,000元=追加減預算數2,600,000元
-	-	-	-	-56,000	-	-
-	3,657,952	3,657,952	28,835,727	-3,164,273	-	-
-	-	-	199,937	-63	-	-
-	3,657,952	3,657,952	28,635,790	-3,164,210	-	-
-	-	-	-	-1,000	-	-
-	-	-	-	-1,000	-	-
-	-	-	-	-1,000	-	預算增減數-2,099,000元=第一預備金-2,099,000元
-	45,245,810	45,245,810	152,243,735	-16,222,265	-	-
-	-	-	20,014,685	-3,178,315	-	-
-	-	-	199,741	-259	-	-
-	-	-	19,814,944	-3,178,056	-	預算增減數22,400,000元=追加減預算數22,400,000元
-	45,245,810	45,245,810	132,229,050	-13,043,950	-	-
-	-	-	189,780	-10,220	-	-
-	45,245,810	45,245,810	132,039,270	-13,033,730	-	預算增減數20,000,000元=追加減預算數20,000,000元

臺中市政
歲出機關

中華民國

經常門

科目				預算數			實現數	應付數		
款	項	目	節	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
名稱及編號										

府水利局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

決算數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	保留數					
	尚 未 支 付 數	小 計				

臺中市政
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			實現數	應付數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	2,925,938,000	594,525,500	3,520,463,500	1,273,275,448	-	25,035,333	25,035,333
01				0023000000 臺中市政府水利局主管	2,925,938,000	594,525,500	3,520,463,500	1,273,275,448	-	25,035,333	25,035,333
	01			0023430000 臺中市政府水利局	2,925,938,000	594,525,500	3,520,463,500	1,273,275,448	-	25,035,333	25,035,333
		01		582343003581100 水利事務	1,644,016,000	592,879,500	2,236,895,500	805,083,882	-	22,797,788	22,797,788
			01	582343003581101 河川及區域排水	540,150,000	601,186,000	1,141,336,000	102,865,398	-	1,489,440	1,489,440
				030000設備及投資	540,150,000	601,186,000	1,141,336,000	102,865,398	-	1,489,440	1,489,440
			02	582343003581102 雨水下水道及市區排水	320,700,000	47,642,000	368,342,000	157,598,667	-	-	-
				030000設備及投資	320,700,000	47,642,000	368,342,000	157,598,667	-	-	-
			03	582343003581104 水利管理及水權登記	18,766,000	1,710,000	20,476,000	15,238,721	-	-	-
				030000設備及投資	18,766,000	1,710,000	20,476,000	15,238,721	-	-	-
			04	582343003581106 防災工程及防災整備	-	18,341,500	18,341,500	141,000	-	840,800	840,800
				030000設備及投資	-	18,341,500	18,341,500	141,000	-	840,800	840,800
			05	582343003581107 水土保持、野溪及農路維護	492,000,000	-116,000,000	376,000,000	270,017,837	-	-	-
				030000設備及投資	485,000,000	-116,000,000	369,000,000	263,017,837	-	-	-
				040000獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-
			06	582343003581109 水利設施養護	272,400,000	40,000,000	312,400,000	259,222,259	-	20,467,548	20,467,548
				030000設備及投資	272,400,000	40,000,000	312,400,000	259,222,259	-	20,467,548	20,467,548
			02	582343003589000 一般建築及設備	450,000	1,646,000	2,096,000	1,726,662	-	-	-
			01	582343003589001 一般建築及設備	450,000	1,646,000	2,096,000	1,726,662	-	-	-

府水利局 別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

決算數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	保 留 數 尚 未 支 付 數	小 計				
662,052,983	801,077,626	1,463,130,609	2,761,441,390	-759,022,110	-	
662,052,983	801,077,626	1,463,130,609	2,761,441,390	-759,022,110	-	
662,052,983	801,077,626	1,463,130,609	2,761,441,390	-759,022,110	-	
375,191,199	568,882,629	944,073,828	1,771,955,498	-464,940,002	-	
352,996,250	291,609,517	644,605,767	748,960,605	-392,375,395	-	
352,996,250	291,609,517	644,605,767	748,960,605	-392,375,395	-	預算增減數 601,186,000元=追加減 預算數601,186,000元
13,800,000	139,435,300	153,235,300	310,833,967	-57,508,033	-	
13,800,000	139,435,300	153,235,300	310,833,967	-57,508,033	-	預算增減數47,642,000 元=追加減預算數 39,642,000元+第二預 備金8,000,000元
-	-	-	15,238,721	-5,237,279	-	
-	-	-	15,238,721	-5,237,279	-	預算增減數1,710,000 元=追加減預算數 1,710,000元
-	16,690,000	16,690,000	17,671,800	-669,700	-	
-	16,690,000	16,690,000	17,671,800	-669,700	-	預算增減數18,341,500 元=追加減預算數 5,691,000元+第二預備 金12,650,500元
8,394,949	96,132,727	104,527,676	374,545,513	-1,454,487	-	
8,394,949	96,132,727	104,527,676	367,545,513	-1,454,487	-	預算增減數- 116,000,000元=追加減 預算數-116,000,000元
-	-	-	7,000,000	-	-	
-	25,015,085	25,015,085	304,704,892	-7,695,108	-	
-	25,015,085	25,015,085	304,704,892	-7,695,108	-	預算增減數40,000,000 元=追加減預算數 40,000,000元
-	-	-	1,726,662	-369,338	-	
-	-	-	1,726,662	-369,338	-	

臺中市政
歲出機關

中華民國

資本門

科目				預算數			實現數	應付數			
款	項	目	節	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		已預付 之數	尚未 支付數	小計	
				030000設備及投資	450,000	1,646,000	2,096,000	1,726,662	-	-	-
		03		732343005730700 水利事務	1,281,472,000	-	1,281,472,000	466,464,904	-	2,237,545	2,237,545
			01	732343005730702 污水工程	1,230,000,000	-	1,230,000,000	436,390,467	-	2,237,545	2,237,545
				030000設備及投資	1,230,000,000	-	1,230,000,000	436,390,467	-	2,237,545	2,237,545
			02	732343005730704 污水營運工程	51,472,000	-	51,472,000	30,074,437	-	-	-
				030000設備及投資	51,472,000	-	51,472,000	30,074,437	-	-	-

府水利局 別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

決算數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	保 留 數 尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	1,726,662	-369,338	-	預算增減數1,646,000 元=第一預備金 1,646,000元
286,861,784	232,194,997	519,056,781	987,759,230	-293,712,770	-	
286,861,784	211,847,155	498,708,939	937,336,951	-292,663,049	-	
286,861,784	211,847,155	498,708,939	937,336,951	-292,663,049	-	
-	20,347,842	20,347,842	50,422,279	-1,049,721	-	
-	20,347,842	20,347,842	50,422,279	-1,049,721	-	