

# 關於三區左岸步道於大湳里福德祀旁地方施作協商

## 會勘紀錄

一、會勘時間：113年04月19日(星期五)上午10時00分

二、會勘地點：豐原區葫蘆墩公園第三區(大湳里福德祀旁步道)

三、主持人：

四、出(列)席單位：

臺中市政府水利局

磐誠工程顧問股份有限公司

五湖四海營造股份有限公司

大湳里福德祀主委 林錦洲

台中市議員助理 林尚駒

五、與會單位意見：略

六、會勘結論：

1. 現場有三顆樹廟方希望移除，養工處要回去確認，如能移除，希望將那段步道拉直，這主辦也要回去確認。
2. 高壓磚靠近遊樂器材區，希望留下1.5米步道銜接廟的路，這主辦也要回去確認。
3. 廟方要置放一個貨櫃於高壓磚區，希望該處給他作平整，不要抓坡度，這主辦沒有同意。
4. 就今日初步協商結果，待各單位回去確認相關事宜後，他們會在協商一次，日期未訂。